

**INFORME CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE USO
DE RECURSOS (CUR) No. 064
PRIMER SEMESTRE DE 2025**

**INFORME DE AVANCE Y
SEGUIMIENTO DE METAS DEL
PEI 2024 - 2027 CAPITULO 2025
DEL PDA**



**GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ**
REPUBLICA DE COLOMBIA



Florencia, junio de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS	4
1.1.	PARTICIPANTES DEL PDA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	4
2.	ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PDA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	5
2.1.	MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA	5
3.	PRESENTACIÓN	6
3.1.	APROBACIÓN DEL PEI 2024-2027, CAPÍTULO 2025	8
3.1.1.	Modificaciones al PEI 2024-2027, Capítulo 2025.	8
3.1.1.1.	Modificaciones Aprobadas en Comités Directivos, de la siguiente manera:	8
3.2.	LOGROS Y RESULTADOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA.	13
3.2.1.	Modificación y aprobación del Instrumento de Planeación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024 – 2027 del capítulo 2025.	13
4.	ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	16
4.1.	ACTORES PARTICIPANTES AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA - EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	16
5.	CUMPLIMIENTO SGP DEPARTAMENTO	17
5.1.	PLAN DE ASEGURAMIENTO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	17
6.	COMPONENTE FINANCIERO	19
6.1.	CDRs DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y/O EN LIQUIDACIÓN	20
7.	COMPONENTE SOCIAL	26
7.1.	PAGINA WEB	27
8.	COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2024 - 2027.	29
8.1.	MATRIZ DE PROYECTOS PARA INICIO CONTRATACION 2025	30
9.	COMPONENTE AMBIENTAL	33
10.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS – CUR No.064 de 2009. ..	35
10.1.	INFORMACIÓN DEL CONVENIO.	35
10.2.	ESTADO PROYECTOS RECURSOS NACIÓN AUDIENCIAS PÚBLICAS.	37
10.3.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y ESQUEMAS FINANCIEROS	38
10.4.	DISPONIBILIDAD RECURSOS	39
10.5.	DISTRIBUCIÓN RECURSOS AUDIENCIAS PÚBLICAS NACIÓN.	39
10.6.	OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO	41
10.7.	CONCLUSIONES	46

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Municipios que hacen parte del PDA.....	4
Tabla 2. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz y Voto.....	5
Tabla 3. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz sin Voto.....	5
Tabla 4. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 57.....	8
Tabla 5. Cierre Financiero, Aprobado en Comité Directivo No. 57.....	9
Tabla 6. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 58.....	10
Tabla 7. Cierre Financiero, Aprobado en Comité Directivo No. 58.....	10
Tabla 8. Ejecución Financiera PEI por Componente a 30 de junio de 2025.....	11
Tabla 9. Estado Actualizado Instrumentos de Planeación PDA.....	15
Tabla 10. Relación de municipios que hacen parte del PDA Caquetá.....	16
Tabla 11. Comportamiento y Dinámica de los Aportes y Rendimientos Financieros en el FIA.....	19
Tabla 12. Estado detallado actualizado de certificados de disponibilidad de recursos expedidos – para contratos vigentes y/o sin liquidar o por Contratar.....	21
Tabla 13. Relación de CDR Sin Contrato Asociado.....	25
Tabla 14. Distribución Presupuesto Componente Social.....	26
Tabla 15. Proyectos Viabilizados en Proceso de Asignación de Recursos.....	30
Tabla 16. Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos.....	31
Tabla 17. Proyectos en Proceso de Incumplimiento.....	32
Tabla 18. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan Ambiental PDA Caquetá 2024 – 2027.....	33
Tabla 19. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Caquetá 2024 – 2027.....	34
Tabla 20. Descripción del Convenio CUR No. 64.....	35

1. INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS

1.1. PARTICIPANTES DEL PDA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Tabla 1. Municipios que hacen parte del PDA

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ALCALDE
ALBANIA	CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
BELEN DE LOS ANDAQUIES	WILMAR BALLEEN LOSADA
CARTAGENA DEL CHAIRA	DARWIN ANDRES FLOREZ CASTAÑEDA
CURILLO	JAVIER VILLANUEVA POSSO
EL DONCELLO	JAIR DIAZ DÍAZ
EL PAUJIL	LATIA SINDY CASTILLO MUÑOZ
FLORENCIA	MARLON MONSALVE ASCANIO
LA MONTAÑITA	FEDERICO ALVIZ TRUJILLO
MILAN	VICTOR ANDRES VASCO QUIVANO
MORELIA	CARLOS FERNANDO TRUJILLO DULCEY
PUERTO RICO	PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LUIS TRUJILLO OVIEDO
SAN JOSE DEL FRAGUA	HERVI ABELLO HORTA
SOLANO	LUIS HERNANDO GONZALEZ BARRETO
SOLITA	CAMILO GUTIERREZ MORENO
VALPARAISO	ARBENZ PEREZ QUINTERO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT
Subdirector de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento
DR. JULIO CUESTA OLAVE

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - DNP
Subdirector de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación
DR. NATASHA VALENTINA GARZÓN YEPES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Gobierno "Obras No Promesas"
Gobernador del Caquetá
DR. LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

CORPORACIÓN AMBIENTAL
Director de CORPOAMAZONÍA Territorial Caquetá
DR. LORENZO ANDRÉS VARGAS GUTIERREZ

2. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PDA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

2.1. MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA

Tabla 2. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz y Voto.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ALCALDE
GOBERNADOR DEL CAQUETÁ	LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
DELEGADO DEL GOBERNADOR DEL CAQUETÁ, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	DIEGO FELIPE PINTO DIAZ
DELEGADO MVCT	JULIO CUESTA OLAVE
DELEGADO DNP	NATASHA VALENTINA GARZÓN YEPES
ALCALDE DE FLORENCIA	MARLON MONSALVE ASCANIO
ALCALDE DE MORELIA	CARLOS FERNANDO TRUJILLO DULCEY
CORPORACIÓN AMBIENTAL, El delegado de la autoridad ambiental podrá participar y ejercer el derecho al voto cuando en la respectiva sesión se discutan proyectos de saneamiento ambiental que cuenten con financiación de dicha autoridad ambiental.	LORENZO ANDRÉS VARGAS GUTIERREZ

El representante del municipio de Florencia y del municipio de Morelia, son miembros del comité directivo, según Acta de delegados de la Asociación de Municipios del Caquetá “AMDELCA”; presentada en la Sesión de Comité Directivo No. 51 del 12 de febrero de 2024.

Tabla 3. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz sin Voto.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ALCALDE
CONSORCIO FIDUCIARIO- DIRECTOR PDA	CARLOS ANDRES AMAYA OTALORA
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA - GESTORA PDA	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

De acuerdo al Decreto No. 000353 del 02 de abril de 2025, se nombra a la Ingeniera Nidia Carolina Tamayo Buitrago, como Secretaria de Despacho, Código 020, Grado 03, adscrita a la Secretaría de Infraestructura – Gestor PDA.

“Obras y No Promesas”

3. PRESENTACIÓN

Los **Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)**, definidos en el **Decreto 1425 de 2019**, que “*Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios.*”, prevén, dentro de las estructuras operativas de los PDA establecidas en el artículo 2.3.3.1.2.1., para su ejecución, la figura del Gestor y Comité Directivo.

Dicho Gestor, puede ser el mismo Departamento o una empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, tiene a su cargo las funciones, definidas en el artículo 2.3.3.1.2.3., que especifica las funciones del Gestor.

Para el desarrollo de sus actividades, el Gestor del PDA, cuenta con los “Instrumentos de Planeación”, definidos en el artículo 2.3.3.1.5.1., los cuales deben ser elaborados por el Gestor y aprobados por el Comité Directivo. Los instrumentos de planeación son seis, a saber:

- a) Manual Operativo (artículo 2.3.3.1.5.2.);
- b) Plan Estratégico de Inversiones (PEI), (artículo 2.3.3.1.5.3);
- c) Plan de Aseguramiento de la Prestación, (artículo 2.3.3.1.5.4);
- d) Plan Ambiental, (artículo 2.3.3.1.5.5);
- e) Plan de Gestión Social, (artículo 2.3.3.1.5.6.) y
- f) Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, (artículo 2.3.3.1.5.7).

Los instrumentos de planeación son los elementos que definen la planificación y el control de la ejecución de las actividades que desarrolla el PDA en un determinado lapso de tiempo, que generalmente corresponde a un año.

El **Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos (CUR)**, están inmersos en el “**Plan Estratégico de Inversiones (PEI)**” (artículo 2.3.3.1.5.3.) y contenido en el numeral 3. “*Metas, fuentes de financiación y uso de recursos comprometidos por participantes, servicio público y componentes.*”; y corresponde al documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes.”; son modificados cada año, de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo PDA.

El Gestor PDA Caquetá, en el año 2025, está conformado por ocho (8) componentes, para el desarrollo de sus actividades de apoyo a la Gestión en el departamento del Caquetá. Los componentes son: a) Componente Administrativo, b) Componente Ambiental, c) Componente de Aseguramiento, d) Componente de Infraestructura, e) Componente Financiero, f) Componente Jurídico, g) Componente de Planeación, y h) Componente de Gestión Social.

“Obras y No Promesas”



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Cada componente, cuenta con una serie de actividades bien definidas, las cuales mes a mes son evaluadas, para determinar su grado de cumplimiento.

Los municipios del Departamento del Caquetá participan en el PDA mediante un convenio tripartito de vinculación, suscrito entre el Departamento, el municipio y el Gestor del PDA, del cual se hace partícipe al Programa del Gobierno Nacional, donde se compromete a implementar el instrumento para el manejo de recursos, el esquema institucional que se defina en desarrollo del mismo, y tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y los bienes afectos a la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. En consecuencia, los municipios deben suscribir un Otrosí al Convenio inicial, toda vez que para cada vigencia fiscal y con base en el principio de anualidad, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) tramita por solicitud del representante legal de las diferentes Entidades Territoriales, el giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) por concepto de aporte al PDA al esquema fiduciario CONSORCIO FIA, constituido para tal efecto. Con el fin de acceder a la financiación de recursos del orden nacional como Departamental direccionados a proyectos en el sector que beneficien al desarrollo de las comunidades.

En el Plan de Desarrollo Departamental – PDD 2024 - 2027 “Obras No Promesas”, desde la Secretaría de Infraestructura gerencia del Plan Departamental de Agua – PDA, plantea el reto de mantener los indicadores de cobertura principalmente en zona urbana y busca articulación por medio de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con el fin de gestionar recursos de otras fuentes que fortalezcan la inversión del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en zonas rurales, de acuerdo al pilar 5 – Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural conectados con la iniciativas regionales que se mencionaron en la parte inicial del diagnóstico del sector.

El Plan Estratégico proyectado para el periodo 2024-2027 tiene sus bases en el Programa de Gobierno “Pacto Social por el Desarrollo del Caquetá” y se encuentra articulado con el Pacto Región Amazonía establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018-2022, el cual establece como una de sus estrategias mejorar los servicios públicos en las áreas rurales fijando como meta 41.966 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable y se encuentra armonizado con las 3 iniciativas regionales de APSB halladas en el pilar 5 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET

Este informe incluye el avance del Convenio de Uso de Recursos No.064 de 2009 del Departamento del Caquetá, detallando el cumplimiento del objeto y de las obligaciones previstas en el Convenio. En el marco de la Política de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico (Hoy Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA): “(…) DECIMA OCTAVA. – INFORMES: EL DEPARTAMENTO deberá presentar al MINISTERIO informes semestrales en los cuales se incluya el estado de avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones previstas en el presente convenio, los cuales deberán ser presentados con los respectivos soportes, actas, comunicaciones, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, etc., a que haya lugar. (...)”. n.s.n.

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
Florencia – Caquetá – Colombia
Página 7 de 48





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



3.1. APROBACIÓN DEL PEI 2024-2027, CAPÍTULO 2025

El Departamento de Caquetá, como Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, ha efectuado las gestiones, acciones y estrategias definidas para la implementación del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027, Capítulo 2025 las cuales permitirán determinar el estado y avance de cumplimiento sobre el cronograma definido en dicho plan.

Teniendo en cuenta que en Comité Directivo No. 57 del 5 de febrero de 2025, se aprobó para el Instrumento de Planeación “*Plan Estratégico de Inversiones capítulo 2024-2027 Capítulo 2025*”, los costos del gestor para la vigencia; y en el Comité Directivo No. 58 del 21 de marzo de 2025, se incorporan recursos por valor de \$6.482.378.125,00, que son Regalías del Departamento y, \$1.563.030.087,67, del SGP APSB. Se incorporan a las metas 3 proyectos del Municipio de San Vicente del Caguán y, se aprueba la contratación de las obras para: San José del Fragua, Morelia, Puerto Rico, Albania, y la Empresa de servicios Públicos del municipio de Curillo.

3.1.1. Modificaciones al PEI 2024-2027, Capítulo 2025.

3.1.1.1. Modificaciones Aprobadas en Comités Directivos, de la siguiente manera:

Tabla 4. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 57.

Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2025 (\$)
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	18.336.964.507,00
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	12.591.477.955,00
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	162.986.465,00
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	1.774.600.336,00
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	2.123.525.802,00
Otros Recursos (CAR)	AUTORIDAD AMBIENTAL	9.165.306.700,00
Total		44.154.861.764,87

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Tabla 5. Cierre Financiero, Aprobado en Comité Directivo No. 57.

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	SGP Municipios	Otros Recursos Municipios	SGP Dpto.	Recursos Propios Departamento.	Audiencias Públicas	CAR
Inversión en:	Total, Inversión en Infraestructura	26.571.449.951,91	11.367.279.955,28	162.986.464,78	13.081.548.996,93	185.034.199,40	1.774.600.335,52	-
	Infraestructura en AAA	21.805.596.258,21	9.930.666.283,28	-	11.874.929.974,93	-	-	-
	Reformulaciones	2.122.620.999,70	-	162.986.464,78	-	185.034.199,40	1.774.600.335,52	-
	Preinversiones	2.493.232.694,00	1.436.613.672,00	-	1.056.619.022,00	-	-	-
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-
	Total, Aseguramiento	775.000.000,00	200.000.000,00	-	575.000.000,00	-	-	-
	Total, Ambiental	12.633.798.302,95	330.000.000,00	-	1.200.000.000,00	1.938.491.602,95	-	9.165.306.700,00
	Total, Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	694.198.000,00	-	1.330.415.510,00	-	-	-
Total, Gestión Social	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	-	-	-	
TOTAL, VALOR COMPROMETIDO		42.354.861.764,86	12.591.477.955,28	162.986.464,78	16.536.964.506,93	2.123.525.802,35	1.774.600.335,52	9.165.306.700,00

Costos Gestor	Valor (Pesos)	Fuente	Soportes	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
<p>Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Caquetá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.</p> <p>Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.</p>	1.800.000.000,00	SGP APSB	<p>Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá</p> <p>Fecha 07/01/2025</p>	<p>Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2024 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá Supervisor del Gestor del PDA</p> <p>Fecha 07/01/2025</p>	

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 9 de 48



Tabla 6. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 58.

Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2025 (Pesos \$)
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	18.583.196.468,76
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	13.885.752.923,15
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	164.972.924,67
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	1.774.600.335,52
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	2.144.062.396,36
Regalías 60%	DEPARTAMENTO	6.482.378.125,00
Otros Recursos (CAR)	AUTORIDAD AMBIENTAL	9.165.306.700,00
Total		52.200.269.873,46

Tabla 7. Cierre Financiero, Aprobado en Comité Directivo No. 58.

	Componente/Subcomponente	Valor Comprometido	SGP Municipios	Otros Recursos Municipios	SGP Departamento.	Regalías Directas 60%	Recursos Propios Departamento	Audiencias Públicas	CAR
Inversión en:	Total, Inversión en Infraestructura	34.416.858.060,51	12.561.554.923,15	164.972.924,67	13.227.780.958,76	6.482.378.125,00	205.570.793,41	1.774.600.335,52	-
	Infraestructura en AAA	29.628.481.312,91	11.124.941.251,15	-	12.021.161.936,76	6.482.378.125,00	-	-	-
	Reformulaciones	2.145.144.053,60	-	164.972.924,67	-	-	205.570.793,41	1.774.600.335,52	-
	Preinversiones	2.493.232.694,00	1.436.613.672,00	-	1.056.619.022,00	-	-	-	-
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-
	Total, Aseguramiento	975.000.000,00	300.000.000,00	-	675.000.000,00	-	-	-	-
	Total, Ambiental	12.633.798.302,95	330.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	1.938.491.602,95	-	9.165.306.700,00
	Total, Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	694.198.000,00	-	1.330.415.510,00	-	-	-	-
Total, Gestión Social	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	
TOTAL, VALOR COMPROMETIDO		50.400.269.873,46	13.885.752.923,15	164.972.924,67	16.783.196.468,76	6.482.378.125,00	2.144.062.396,36	1.774.600.335,52	9.165.306.700,00

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Costos Gestor		Valor (Pesos)	Fuente	Soportes
Costos Gestor	<p>Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Caquetá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.</p> <p>Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.</p>	1.800.000.000,00	SGP DPTO	<p>Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá</p> <p>Fecha 07/01/2025</p> <p>Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2024 Suscrita por el Gobernador del Departamento de Caquetá Supervisor del Gestor del PDA</p> <p>Fecha 07/01/2025</p>

Tabla 8. Ejecución Financiera PEI por Componente a 30 de junio de 2025.

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	% Ejecución
	Total Inversión en Infraestructura	\$ 34.416.858.060,51	\$ 5.623.150.144,00		16.34
	Infraestructura en AAA	\$ 29.628.481.312,91	\$ 4.373.150.144,00		14.76
Inversión en Infraestructura	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá	\$ 1.878.000.000,00	\$ 1.878.000.000,00	CDRS 17976, 17977, 17978	100
	Reposición parcial del alcantarillado barrio oasis municipio de Puerto Rico Caquetá	\$ 655.166.678,00	\$ 655.166.678,00	CDRS 17972, 17973, 17974, 17975	100
	Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá.	\$ 1.839.983.466,00	\$ 1.839.983.466,00	CDRS 17979, 17980, 17981	100
	Reformulaciones	\$ 2.145.144.053,60	\$ -	\$ -	-
	Preinversiones	\$ 2.493.232.694,00	\$ 1.100.000.000,00	\$ -	44.12
	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá.	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	CDRS 17966, 17967, 17968	100
	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. municipio de Florencia, departamento de Caquetá.	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	CDRS 17969, 17970, 17971	100
	Mecanismo Departamental.	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	CDRS 18047	100

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
 Florencia – Caquetá – Colombia
 Página 11 de 48





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Aseguramiento de la Prestación	Total Aseguramiento	\$ 975.000.000,00	\$ -	-
Ambiental	Total Ambiental	\$ 12.633.798.302,95	\$ 1.505.673.225	11.92
	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	\$ 1.000.000.000,00	975.673.225,00	CDRS 17994, 17995 97.57
	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chairá departamento de Caquetá.	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	CDRS 18057, 18058 100
	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	CDRS 18038, 18039 100
Gestión del Riesgo Sectorial	Total Gestión del Riesgo	\$ 2.024.613.510,00	\$ 980.000.000,00	48.40
	Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	\$ 980.000.000,00	\$ 980.000.000,00	CDRS 18052, 18053, 18054 100
Gestión Social	Total Gestión Social	\$ 350.000.000,00	\$ -	-
TOTAL VALOR COMPROMETIDO		\$ 50.400.269.873,46	\$ 8.108.823.369,00	16.09

Costos Gestor	Valor	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	% ejecución
<p>Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento de Caquetá, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.</p> <p>Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.</p>	\$ 1.800.000.000,00	\$ 1.800.000.000,00	CDR 18037	100

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 12 de 48



3.2. LOGROS Y RESULTADOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA.

Con la entrada en vigencia del Decreto 1425 de 2019, el Gestor, como responsable de la gestión, implementación y seguimiento del PDA y los asuntos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Caquetá, ha venido adelantando en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, las acciones y estrategias tendientes para alcanzar los logros de las metas que se enmarcaran en el Plan Departamental de Agua de cada uno de los componentes que estructuran el PEI capítulo 2025.

3.2.1. Modificación y aprobación del Instrumento de Planeación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024 – 2027 del capítulo 2025.

Los logros y resultados alcanzados en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, durante el avance del período de enero – junio de 2025, se encuentran descritos en los siguientes aspectos:

A. Aprobación Capítulo 2025: Sesión de **Comité Directivo No. 57**, realizado el 5 de febrero de 2025.

- Se aprueba la totalidad de las fuentes para la vigencia por \$44.154.861.764,87.
- Se asignan Costos del Gestor para el 2025 por valor de \$1.800.000.000, oo.

 Acta de Comité Directivo del PDA Versión 1.0 10/12/2021	 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ Versión 1.0 10/12/2021																
SESIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTIVO No. 57 PDA CAQUETÁ																	
Fecha de inicio: 04 de febrero de 2025 Fecha de terminación: 05 de febrero de 2025 Sesión: Modalidad Virtual																	
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Entidad</th> <th>Representante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gobernación de Caquetá Presidente del Comité</td> <td>Leidy Julieta López González Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá y en calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá. Decreto No. 0000100 del 03/02/2025</td> </tr> <tr> <td>Delegado Gobernación de Caquetá</td> <td>Diego Felipe Pino Díaz Secretario de Planeación</td> </tr> <tr> <td>Subdirector de Programas del viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT Subdirectora en Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación</td> <td>Julio Cuesta Olave Natalia Valentina Garzón Yepes</td> </tr> <tr> <td>Municipio de Florencia. Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA</td> <td>Maitín Monsuete Ascario</td> </tr> <tr> <td>Municipio de Bovenia. Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA</td> <td>Carlos Fernando Trujillo Dabney Albelda</td> </tr> <tr> <td>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corporación</td> <td>Lorenzo Andrés Vargas Gutiérrez</td> </tr> <tr> <td>Corporación FIA</td> <td>Carlos Andrés Arroyave Obando - Ejecutivo PDA</td> </tr> </tbody> </table>		Entidad	Representante	Gobernación de Caquetá Presidente del Comité	Leidy Julieta López González Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá y en calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá. Decreto No. 0000100 del 03/02/2025	Delegado Gobernación de Caquetá	Diego Felipe Pino Díaz Secretario de Planeación	Subdirector de Programas del viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT Subdirectora en Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación	Julio Cuesta Olave Natalia Valentina Garzón Yepes	Municipio de Florencia. Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA	Maitín Monsuete Ascario	Municipio de Bovenia. Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA	Carlos Fernando Trujillo Dabney Albelda	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corporación	Lorenzo Andrés Vargas Gutiérrez	Corporación FIA	Carlos Andrés Arroyave Obando - Ejecutivo PDA
Entidad	Representante																
Gobernación de Caquetá Presidente del Comité	Leidy Julieta López González Secretaría Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá y en calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá. Decreto No. 0000100 del 03/02/2025																
Delegado Gobernación de Caquetá	Diego Felipe Pino Díaz Secretario de Planeación																
Subdirector de Programas del viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT Subdirectora en Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación	Julio Cuesta Olave Natalia Valentina Garzón Yepes																
Municipio de Florencia. Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA	Maitín Monsuete Ascario																
Municipio de Bovenia. Acta de delegados Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA	Carlos Fernando Trujillo Dabney Albelda																
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corporación	Lorenzo Andrés Vargas Gutiérrez																
Corporación FIA	Carlos Andrés Arroyave Obando - Ejecutivo PDA																
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO Gestor: Ingeniero Herley Suárez Cuellar																	
DEBARRILLO 1. Convocatoria El Gestor del Plan Departamental de Agua PDA del departamento de Caquetá, mediante correo electrónico del día 30 de enero de 2025 con oficio radicado No. 0312, convocó a sesión de Comité Directivo No. 57 del PDA Caquetá, modalidad Virtual, a todos los miembros del Comité Directivo. 2. Verificación del quórum Comparecencia: 13 de 13 Teléfono: 0004700027 www.pdacquetá.gov.co - Infraestructura@pdacaquetá.gov.co Página 1 de 19																	
Los documentos aprobados anejados a la convocatoria, al Decreto No. 0000100 del 03/02/2025 de la Gobernación de Caquetá y los votos allegados en la sesión a Comité Directivo No. 57 hacen parte integral de la presente Acta. NOTA: De acuerdo al correo enviado por parte de la Secretaría Técnica del Comité Directivo del PDA la sesión de Comité Directivo Modalidad Virtual No. 57 del PDA Caquetá, fue prorrogada hasta el día miércoles 05 de febrero de 2025. La presente acta se firma en la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a las cinco (05) días del mes de febrero de 2025. Atestamos:																	
 LEIDY JULIETA LÓPEZ GONZÁLEZ Secretaria Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá Decreto No. 0000100 del 03/02/2025																	
 HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR Secretario de Infraestructura - Gestor PDA Secretaría Técnica Comité Directivo Plan Departamental de Agua de Caquetá																	
Revisó: Ingrid Marley García Rojas/Contralora Coordinadora - Unidad Gestora PDA Caquetá Proyectó: Estelce Flor Camargo Borrero/Asesora - Contralora Gobernación Administrativa - Unidad Gestora PDA Caquetá Revisó: Yenny Carolina Cisneros Martínez/Asesora - Contralora Gobernación Administrativa - Unidad Gestora PDA Caquetá Controló: Comisaría de Financiero - Planificación - Unidad Gestora PDA Caquetá																	

Primera Hoja del Acta

Hoja de Firmas



 <p>GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ REPUBLICA DE COLOMBIA</p>	<p>INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009</p> <p>PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025</p>	 <p>CAQUETÁ</p>
--	--	---

B. Primera modificación: Sesión de **Comité Directivo No. 58**, realizado el 21 de marzo de 2025.

- Se adiciona por carta de voluntad, la suma de \$6.482.378.125,00, que son Regalías del Departamento y, \$1.563.030.087,67, del SGP APSB.
- Se incorporan a las metas: 3 proyectos del Municipio de San Vicente del Caguán:
 - Estudios y Diseños para la Construcción de alcantarillado del centro poblado de Guacamayas del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá.
 - Estudios y Diseños para la Construcción de alcantarillado del centro poblado de Villa Lobos zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
 - Manejo de aguas lluvias en la zona centro del municipio de San Vicente del Caguán departamento de Caquetá.
- Se adicionan el Cierre Financiero los siguientes proyectos:

PROYECTO	VALOR (Pesos)
Canalización de aguas lluvias en la Calle 4 entre carreras 2 a la cra 6, del casco urbano de la Inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá	1.057.248.000,00
Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá (primera fase)	2.363.119.735,61
Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mateguadua del municipio de La Montañita Caquetá	2.817.638.592,14
Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la Planta de bombeo y Filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán	600.000.000,00
Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	317.621.653,53
Optimización del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.900.000.000,00

- Se retiran del Cierre Financiero los siguientes proyectos:

PROYECTO	VALOR
Construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la riera de la quebrada la sardina municipio de Florencia, departamento de Caquetá	3.758.547.885,00
Construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versailles en el municipio de El Paujil	2.318.760.570,00
Construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil.	1.600.000.000,00
Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá	1.603.853.990,31
Construcción de muro y captación alterna de agua sobre la quebrada la conga, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de puerto rico Caquetá	620.425.000,00
Construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá.	1.858.885.691,00

“Obras y No Promesas”

- y, se aprueba la contratación de las obras para:
 - **San José del Fragua**, “fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua”, por Valor de: \$230.000.000”.
 - **Morelia**, “Optimización de Tramos de Alcantarillado en el Municipio de Morelia, departamento del Caquetá”, cuyo valor del proyecto es de \$1.839.983.466,00.
 - **Puerto Rico**, Reposición parcial del alcantarillado barrio Oasis del municipio de Puerto Rico departamento de Caquetá”, cuyo valor del proyecto es de \$655.166.678.
 - **Empresa de servicios Públicos del municipio de Curillo**, Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9º a la 11º y entre la carrera 2ª a la 4ª del Municipio de Curillo - Caquetá” \$667.603.489.
 - **Albania**, “Optimización de la red de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania del Departamento de Caquetá” \$1.878.000.000,00.



Primera Hoja del Acta

Hoja de Firmas

Tabla 9. Estado Actualizado Instrumentos de Planeación PDA.

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	APROBADO	FECHA	ACTA No.	OBSERVACIONES
Plan Estratégico de Inversiones Capítulo 2025 (PEI) 2024 - 2027	SI	03/02/2025	52	Se encuentra aprobado mediante Comité Directivo No. 57 del día 3 de febrero de 2025.
Manual Operativo del PDA.	SI	23/11/2020	40	Fue aprobado mediante Comité Directivo No. 40 el día 23 de noviembre de 2020 adoptado por Decreto N° 000747 del 01 de diciembre del 2020
Plan de Aseguramiento PACA	SI	22/10/2024	49	Se aprueba adición al Plan de Aseguramiento para la Calidad del Agua PACA, en Comité Directivo No. 49 del 22 de agosto de 2024.
Plan de Gestión Social 2024 – 2027	SI	16/08/2024	55	Aprobado en Comité Directivo No. 55 del 16 de agosto de 2024.
Plan Ambiental 2024-2027	SI	13/12/2024	56	Aprobado en Comité Directivo No. 56 del 13 de diciembre de 2024.
El Plan de Gestión del Riesgo Sectorial (Emergencias)	SI	13/12/2024	56	Aprobado en Comité Directivo No. 56 del 13 de diciembre de 2024.

“Obras y No Promesas”



4. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

4.1. ACTORES PARTICIPANTES AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA - EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

El Gestor a través de sus funciones que le confieren el Decreto 1077 de 2015, actualizado a través del Decreto 1425 de 2029, emanado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "MVCT" y que rige a los Plan Departamental de Agua y Saneamiento para el manejo empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – PDA en el país, ha realizado las gestiones administrativas y técnicas para que los entes territoriales vinculados al PDA le den cumplimiento a los convenios de cooperación y apoyo financiero - CCAF de vinculación suscritos por el departamento (Gobernación), el Gestor y los municipios.

Tabla 10. Relación de municipios que hacen parte del PDA Caquetá.

RELACIÓN OTROSI – 2024-2025 PDA CAQUETÁ			
MUNICIPIO	OTROSI 2024 VALOR PAGO- CDR	FECHA OTROSI 2024	ESTADO ACTUAIZACIÓN OTROSI 2025
Albania	272.255.472,22	N°11 -28/08/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Belén de los Andaquíes	333.314.106,00	N°. 10 -18/10/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Cartagena del Chairá	72.098.359,76	N°12- 17/12/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Curillo	226.238.342,15	N°. 12 -26/09/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
El Doncello	30.000.000,00	N°. 9 -18/10/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
El Paujil	236.310.188,00	N°10- 27/12/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Florencia	624.996.120,00	N°12- 27/12/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
La Montañita	276.188.737,50	N° 15 DE 30/12/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Milán	\$200,000,000,00	N°. 11 - 18/10/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
 Florencia – Caquetá – Colombia
 Página 16 de 48



 <p>GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ REPUBLICA DE COLOMBIA</p>	<p>INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009</p> <p>PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025</p>	 <p>CAQUETÁ</p>
--	--	---

RELACIÓN OTROSI – 2024-2025 PDA CAQUETÁ			
MUNICIPIO	OTROSI 2024 VALOR PAGO- CDR	FECHA OTROSI 2024	ESTADO ACTUAIZACIÓN OTROSI 2025
Morelia	150.000.000,00	N°12-26/09/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Puerto Rico	350.000.000,00	N°9- 26/9/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
San José del Fragua	530.730.612,00	N°. 12 - 26/9/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
San Vicente del Caguán	322.000.000,00	N°. 9 -11/12/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Solano	43.015.192.00	N°7- 27/12/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Solita	110.000.000,00	N°. 8 - 28/08/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,
Valparaíso	311.000.000,00	N°9 - 29/10/2024	Documentos de legalización solicitados mediante oficio y correo electrónico,

Como se puede evidenciar en la relación anterior, durante el primer semestre de 2025, se realizó la gestión por parte del PDA Caquetá, requiriendo los soportes necesarios para actualizar los convenios iniciales, mensualmente mediante oficio y correo electrónico se hace la invitación a continuar vinculados y aprovechar los beneficios en saneamiento básico y agua potable.

5. CUMPLIMIENTO SGP DEPARTAMENTO

Para el periodo enero – junio, del PEI 2024-2027, Capítulo 2025, el porcentaje de ejecución financiera promedio de 16%. El comportamiento por componente esta dado por un 16% para el componente de inversión en infraestructura 16%, un 0% para el componente de Aseguramiento, el cual se encuentra en proceso de formulación por parte del equipo gestor, un 12% para el Plan Ambiental, un 48% para el componente de Gestión del Riesgo y un 0% para el componente de Gestión Social, que se encuentra en formulación por parte del equipo gestor.

5.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

El Componente de Aseguramiento, durante el primer semestre de 2025, ha venido estructurando el informe del Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, numeral 7 del Decreto 1425 de 2019, y con el apoyo técnico del grupo de aseguramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Este

proceso tiene como propósito fortalecer la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, alineándose con las fases y requisitos definidos en la normativa vigente.

El PAP 2025-2026 se estructura en torno a cuatro líneas estratégicas, cada una desarrollada dentro de su respectiva fase, para atender de manera integral los principales desafíos del sector:

- *Línea Estratégica 1 – Fase 1: Diagnóstico integral para el fortalecimiento de la gestión empresarial del prestador de servicios públicos.*

Contempla la realización de un diagnóstico integral que incluya los componentes institucional, legal, administrativo, financiero, comercial y técnico-operativo, permitiendo caracterizar el estado actual de la prestación de los servicios y establecer una línea base para la formulación de acciones de mejora.

- *Línea Estratégica 2 – Fase 2: Formulación de la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos.*

Consiste en formular la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, conforme al Decreto 1077 de 2015. Esta estrategia considerará alternativas como el fortalecimiento institucional, transformación empresarial o revisión de contratos de operación, basándose en los resultados del diagnóstico integral realizado.

- *Línea Estratégica 3 – Fase 3: Uso y destinación de los recursos SGP-APSB*

Dirigida a implementar acciones de acompañamiento y asistencia técnica a las administraciones municipales y prestadores, con el objetivo de optimizar la planeación, ejecución y control de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), contribuyendo así a la reducción de los niveles de riesgo asociados a su manejo.

- *Línea Estratégica 4 – Fase 3: Calidad del agua.*

Enfocada en fortalecer la capacidad operativa de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), mediante la dotación de equipos básicos de monitoreo y control, para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente y reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA).

Adicionalmente, el Componente de Aseguramiento espera obtener concepto favorable sobre el PAP por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y dar inicio a la ejecución del plan durante el segundo semestre de 2025, asegurando así la implementación oportuna de las estrategias propuestas y contribuyendo al mejoramiento sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento.

Para el periodo evaluado el componente de Aseguramiento presenta una **ejecución del 0.0%**; teniéndose un valor de \$975.000.000,00 de recursos comprometidos.

“Obras y No Promesas”

6. COMPONENTE FINANCIERO.

Durante el primer semestre de la vigencia 2025, se presenta el Comportamiento y Dinámica de los Aportes y de los Rendimientos Financieros en el FIA, de la siguiente manera:

Tabla 11. Comportamiento y Dinámica de los Aportes y Rendimientos Financieros en el FIA.

DESCRIPCION	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	VALOR TOTAL 2025
DEPARTAMENTO							
SGP							
RECAUDO	568.905.753,00						568.905.753,00
RENDIMIENTOS	156.062.290,51	131.800.686,24	127.075.475,34	138.420.938,36	156.319.617,61	109.432.257,87	819.111.265,93
NACION							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	29.865.967,77	24.219.058,06	21.340.850,98	23.139.987,47	26.370.544,03	18.624.464,29	143.560.872,60
OTROS RECURSOS							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	12.704.206,37	10.995.929,08	10.702.510,51	11.691.950,40	13.318.854,11	9.408.521,25	68.821.971,72
ALBANIA							
SGP							
SALDO RECAUD	213.073.742,00						213.073.742,00
RENDIMIENTOS	9.038.827,78	7.699.364,04	7.491.553,72	8.182.121,12	9.326.651,93	6.585.279,33	48.323.797,92
BELEN DE LOS ANDAQUIES							
SGP							
SALDO RECAUDO							0,00
RENDIMIENTOS	5.359.244,89	4.639.327,85	4.509.074,54	4.926.634,77	5.618.998,29	3.965.156,68	29.018.437,02
CARTAGENA DEL CHAIRA							
SGP							
SALDO RECAUD		72.098.360,00					72.098.360,00
RENDIMIENTOS	12.981.830,65	11.791.946,17	11.397.836,19	12.442.425,48	14.174.364,38	10.014.281,99	72.802.684,86
CURILLO							
SGP							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	5.736.777,94	4.965.832,09	4.828.988,10	5.276.003,72	6.014.565,60	4.246.025,60	31.068.193,05
EL DONCELLO							
SGP							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	4.374.532,12	3.786.685,57	3.683.355,16	4.023.646,41	4.586.686,37	3.238.258,56	23.693.164,19
EL PAUJIL							
SGP							
SALDO RECAUD					45.000.000,00		45.000.000,00
RENDIMIENTOS	808.510,54	700.138,94	678.377,02	741.412,64	1.108.223,08	838.216,46	4.874.878,68
FLORENCIA							
SGP							
SALDO RECAUD		200.000.000,00					200.000.000,00
RENDIMIENTOS	27.248.596,23	23.971.911,06	24.193.659,40	26.426.811,39	30.113.245,84	21.267.477,51	153.221.701,43
LA MONTAÑA							
SGP							

“Obras y No Promesas”

SALDO RECAUD		413.856.137,35					413.856.137,35
RENDIMIENTOS	4.883.451,32	4.679.273,60	4.357.960,97	4.720.918,47	5.382.332,40	3.799.560,51	27.823.497,27
MILAN							
SGP							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	4.701.049,39	4.069.418,23	3.958.338,33	4.323.692,77	4.929.288,33	3.479.873,29	25.461.660,34
MORELIA SGP							
SGP							
SALDO RECAUD		150.000.000,00					150.000.000,00
RENDIMIENTOS	8.779.701,44	6.098.973,58	5.794.929,36	6.324.125,39	7.206.721,97	5.089.645,97	39.294.097,71
MORELIA OTROS R.							
Otros Recursos							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	1.228.856,15	1.063.627,37	1.035.213,02	1.130.896,20	1.288.330,21	910.046,01	6.656.968,96
PUERTO RICO							
SGP							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	7.792.032,36	6.744.466,19	6.562.354,06	7.169.443,62	8.169.053,09	5.769.419,69	42.206.769,01
SAN JOSE DEL FRAGUA							
SGP							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	4.550.073,62	3.938.302,20	3.833.470,42	4.187.512,79	4.770.431,08	3.369.793,33	24.649.583,44
SAN VICENTE DEL CAGUAN							
SGP							
SALDO RECAUD	322.000.000,00						322.000.000,00
RENDIMIENTOS	4.043.371,65	3.943.070,06	3.835.673,20	4.190.802,40	4.775.804,14	3.372.464,93	24.161.186,38
SOLANO							
SGP							
SALDO RECAUD			43.015.192,00				43.015.192,00
RENDIMIENTOS	28.164.066,27	24.378.267,02	23.815.872,65	26.204.263,45	29.859.469,19	21.088.316,22	153.510.254,80
SOLITA							
SGP							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	6.882.459,88	5.957.489,77	5.794.784,17	6.330.644,84	7.215.903,93	5.094.775,81	37.276.058,40
VALPARAISO							
SGP							
SALDO RECAUD							0,00
RENDIMIENTOS	7.545.559,80	6.531.855,41	6.351.663,51	6.938.501,96	7.911.770,04	5.584.431,58	40.863.782,30

6.1. CDRs DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y/O EN LIQUIDACIÓN.

A continuación, se presentan los CDRs, que a la fecha respaldan contratos que están en proceso de ejecución, ya sea activos o suspendidos, e igualmente los de obras terminadas, pero con proceso de legalizar su liquidación.

"Obras y No Promesas"

Tabla 12. Estado detallado actualizado de certificados de disponibilidad de recursos expedidos – para contratos vigentes y/o sin liquidar o por Contratar.

EMPRESA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	NUMERO DE CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR EMISION CDR (\$)	OBJETO USO DEL CDRs
18094	BELEN DE LOS ANDAQUIES	3	20/12/2016	439.813.320,00	CTO 111-25-13-06-2013 // OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO DE RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA.
1899	CAQUETA	46	1/08/2013	157.908.017,00	030-2013 / "INTERVENTORIA PARA LA OBRA - INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO DE RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA"
18205	CURILLO	8195	16-ago-19	1.283.948.626,00	COSNTRUCCION DE CELDA No.3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPSCION FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CURILLO CAQUETA
18999	CAQUETA	8196	16-ago-19	102.715.890,00	INTERVENTORIA DE LA COSNTRUCCION DE CELDA No.3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPSCION FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CURILLO CAQUETA
18999	CAQUETA	9974	23-dic-20	1.463.702.728,00	ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA EL CASCO URB. DE LOS MPIOs DE CURILLO, ALBANIA, BELEN DE LOS ADAQUIES Y CTGENA DE CHAIRA.
18999	CAQUETA	9975	23-dic-20	102.459.191,00	INTERVENTORIA A LOS ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA EL CASCO URB. DE LOS MPIOs DE CURILLO, ALBANIA, BELEN DE LOS ADAQUIES Y CTGENA DE CHAIRA.
18999	CAQUETA	13482	27/oct/2022	218.747.664,00	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BELALCAZAR CARRERA 1, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
	EL DONCELLO	13483	27/oct/2022	342.000.000,00	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BELALCAZAR CARRERA 1, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	13484	27/oct/2022	39.252.336,00	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BELALCAZAR CARRERA 1, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	13680	16/nov/2022	332.430.304,00	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	13681	16/nov/2022	123.450.000,00	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	13682	16/nov/2022	9.876.000,00	INTERVENTORÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	13679	7-jun-22	3.532.449.312,00	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	13680	7-jun-22	332.430.304,00	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	13681	7-jun-22	123.450.000,00	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	13682	7-jun-22	9.876.000,00	INTERVENTORÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	13763	24/11/2022	58.448.477,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	13680	16/11/2022	332.430.304,00	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETA
18999	CAQUETA	15189	27-jun-23	2.013.798.918,00	MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia

					Y EL TIMY.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15190	27-jun-23	1.164.604.591,00	MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL Y EL TIMY.
18999	CAQUETA	15754	03/oct/2023	1.363.636.364,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15191	27-jun-23	201.379.892,00	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL Y EL TIMY.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15192	27-jun-23	116.460.459,00	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL Y EL TIMY.
18999	CAQUETA	15755	03/oct/2023	136.363.636,00	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15596	13/sep/2023	54.950.360,36	ADICIÓN AL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA CALIDAD DEL AGUA- PACA
18999	CAQUETA	15679	19/sep/2023	511.179.636,92	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18479	MORELIA	15680	19/sep/2023	893.295.342,08	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	15681	19/sep/2023	35.782.574,76	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18479	MORELIA	15682	19/sep/2023	62.530.674,24	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	15754	3/10/2023	1.363.636.364,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15755	3/10/2023	136.363.636,00	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15296	14/06/2023	46.370.257,00	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE FRAGUITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	15189	14/06/2023	2.013.798.918,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15190	27/06/2023	1.164.604.591,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15191	27/06/2023	201.379.892,00	INTERVENTORÍA A LA OBRA CIVIL QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15192	27/06/2023	116.460.459,00	INTERVENTORÍA A LA OBRA CIVIL QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15681	19/09/2023	35.782.574,76	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18479	MORELIA	15682	19/09/2023	62.530.674,24	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17488	26/11/2024	331.131.066,00	CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	16872	24-jun-24	519.692.579,92	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18029	ALBANIA	16873	24-jun-24	723.827.515,08	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@cauqueta.gov.co, contactenos@cauqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia

18999	CAQUETA	16874	24-jun-24	31.981.082,03	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18029	ALBANIA	16875	24-jun-24	44.543.231,97	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18999	CAQUETA	16876	24-jun-24	1.887.747,04	IMPLEMENTACIÓN DEL PMA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18029	ALBANIA	16877	24-jun-24	2.629.252,96	IMPLEMENTACIÓN DEL PMA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18999	CAQUETA	16878	24-jun-24	55.403.009,04	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	16879	24-jun-24	990.790.836,96	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	16880	24-jun-24	74.510.500,96	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	16881	24-jun-24	9.209.163,04	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18756	SOLANO-CAQUETA	16923	17-jul-24	1.214.246.976,00	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18756	SOLANO-CAQUETA	16924	17-jul-24	85.019.003,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18999	CAQUETA	17045	27-ago-24	132.400.000,00	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CAPÍTULO 2024
18999	CAQUETA	17355	6-nov-24	432.834.243,00	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18460	MILAN	17356	6-nov-24	533.048.000,00	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17357	6-nov-24	69.165.757,00	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18460	MILAN	17358	6-nov-24	22.200.000,00	IMPLEMENTACION DEL PMA A LA ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18205	CURILLO	17359	6-nov-24	393.987.677,00	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS CALLES 9ª A LA 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS DEL 2º AL 4º DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17360	6-nov-24	229.940.817,00	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS CALLES 9ª A LA 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS DEL 2º AL 4º DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17361	6-nov-24	43.674.995,00	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS CALLES 9ª A LA 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS DEL 2º AL 4º DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17362	6-nov-24	133.876.200,00	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18247	EL DONCELLO	17363	6-nov-24	110.000.000,00	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17488	26-nov-24	331.131.066,00	CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	17489	26-nov-24	529.730.612,00	CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	17490	26-nov-24	68.868.934,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	17675	21-dic-24	620.000.000,00	FORMULAR LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, BELÉN DE LOS ANDAQUIES, CARTAGENA DEL CHAIRÁ, CURILLO, EL DONCELLO, EL PAUJIL, LA MONTAÑITA, MILÁN, MORELIA, PUERTO RICO, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, SOLANO, SOLITA Y VALPARAISO, D
18999	CAQUETA	17966	22-ene-25	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@cauqueta.gov.co, contactenos@cauqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia

DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ					
18756	SOLANO-CAQUETA	17967	22-ene-25	255.555.556,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18756	SOLANO-CAQUETA	17968	22-ene-25	44.444.444,00	INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	17969	22-ene-25	165.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	17970	22-ene-25	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	17971	22-ene-25	35.000.000,00	INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	17972	22-ene-25	550.869.752,26	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17973	22-ene-25	50.649.423,74	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17974	22-ene-25	49.130.247,74	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17975	22-ene-25	4.517.254,26	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17976	22-ene-25	1.516.315.956,78	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18029	ALBANIA	17977	22-ene-25	272.255.472,22	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17978	22-ene-25	89.428.571,00	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17979	22-ene-25	1.679.610.716,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18479	MORELIA	17980	22-ene-25	40.000.000,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17981	22-ene-25	120.372.750,00	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17994	27-ene-25	800.000.000,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18753	SAN VICENTE DEL CAGUAN	17995	27-ene-25	175.673.225,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	18037	11-feb-25	1.800.000.000,00	COSTOS DEL GESTOR CAPÍTULO 2025
18999	CAQUETA	18038	13-feb-25	200.000.000,00	FORTEALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	18039	13-feb-25	30.000.000,00	FORTEALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	18047	18-feb-25	150.000.000,00	IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS
18999	CAQUETA	18052	21-feb-25	427.909.407,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18410	LA MONTAÑITA	18053	21-feb-25	479.498.000,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	18054	21-feb-25	72.592.593,00	INTERVENTORÍA AL DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	18057	26-feb-25	200.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@cauqueta.gov.co, contactenos@cauqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



					AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ-
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	18058	26-feb-25	100.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ-
18999	CAQUETA	18664	27-jun-25	126.017.227,00	REFORMULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA

Tabla 13. Relación de CDR Sin Contrato Asociado.

DANE	DESCRIPCION DE LA EMPRESA	No. CDR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE (\$)	DESCRIPCIÓN
18999	CAQUETA	8902	11/12/2019	34.879.372,00	INTERVENTORÍA REUBICACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR FRECUENTES MOVIMIENTOS EN MASA, QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
18999	CAQUETA	16878	24/06/2024	55.403.009,04	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	16879	24/06/2024	990.790.836,96	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	16880	24/06/2024	74.510.500,96	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	16881	24/06/2024	9.209.163,04	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18756	SOLANO-CAQUETA	16923	17/07/2024	1.214.246.976,00	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18756	SOLANO-CAQUETA	16924	17/07/2024	85.019.003,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18999	CAQUETA	17355	6/11/2024	432.834.243,00	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18205	CURILLO	17359	6/11/2024	393.987.677,00	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS CALLES 9ª A LA 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS DEL 2º AL 4º DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17362	6/11/2024	133.876.200,00	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18247	EL DONCELLO	17363	6/11/2024	110.000.000,00	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17675	21/12/2024	620.000.000,00	FORMULAR LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, BELÉN DE LOS ANDAQUIES, CARTAGENA DEL CHAIRÁ, CURILLO, EL DONCELLO, EL PAUJIL, LA MONTAÑITA, MILÁN, MORELIA, PUERTO RICO, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, SOLANO, SOLITA Y VALPARAISO, D
18999	CAQUETA	17966	22/01/2025	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18756	SOLANO-CAQUETA	17967	22/01/2025	255.555.556,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18756	SOLANO-CAQUETA	17968	22/01/2025	44.444.444,00	INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	17969	22/01/2025	165.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@cauqueta.gov.co, contactenos@cauqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia



					ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	17970	22/01/2025	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18999	CAQUETA	17971	22/01/2025	35.000.000,00	INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18999	CAQUETA	17972	22/01/2025	550.869.752,26	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17973	22/01/2025	50.649.423,74	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
18999	CAQUETA	17974	22/01/2025	49.130.247,74	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17975	22/01/2025	4.517.254,26	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
18999	CAQUETA	17976	22/01/2025	1.516.315.956,78	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18029	ALBANIA	17977	22/01/2025	272.255.472,22	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17978	22/01/2025	89.428.571,00	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

7. COMPONENTE SOCIAL

El presente informa sobre el desarrollo del plan de gestión social (PGS) 2024 que hace parte del Plan Departamental de Agua PDA-Caquetá, se encuentra en ejecución desde el mes de noviembre, desarrollando actividades de manera interinstitucionales y comunitarias, con el objetivo de vincular a las comunidades en las acciones que contribuyan al sostenimiento y cuidado de ambiente, logrando mejorar el entorno en cuanto a lo social, ambiental y económico.

Para esta oportunidad se vienen desarrollando las tres líneas de trabajo como lo son Capacitación, Comunicación y Participación Ciudadana, dando cumplimiento al cronograma de las líneas.

Para el periodo evaluado el Componente Social presenta una **ejecución del 0.0%**; teniéndose un valor de \$350.000.000,00 de recursos comprometidos. Se está a la espera de del concepto favorable sobre el Plan de Gestión Social por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; con el visto bueno, se espera suscribir el contrato de ejecución del Plan de Gestión Social para el Capítulo 2025.

Tabla 14. Distribución Presupuesto Componente Social.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	NUMERO MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PDA
132.400.000,00	0	132.400.000,00	16
Presupuesto asignado Línea de Capacitación			76.400.000,00
Presupuesto asignado Línea Participación Ciudadana			18.000.000,00
Presupuesto asignado Línea Comunicación			38.000.000,00

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 26 de 48

Se está a la espera que el contratista entregue informe de actividades ejecutadas.

7.1. PAGINA WEB

El sitio web es un espacio virtual, donde el Gestor PDA Caquetá, muestra la información (textos, imágenes, videos) de las actividades que desarrolla su equipo gestor en cada uno de sus componentes:

- Componente Aseguramiento de la Prestación del Servicio,
- Componente Infraestructura,
- Componente Ambiental,
- Componente Social,
- Componente Financiero,
- Componente de Planeación,
- Componente Jurídico y
- Componente Administrativo.

El sitio web cuenta con una serie de páginas: Inicio, Normatividad, Municipio, Contratación Pública, Componentes, Contratistas y Contáctenos, para presentar la información agrupada correspondiente a cada tema que presente la información del Gestor PDA Caquetá.

Publicaciones en la página Principal del Sitio:

El sitio web cuenta con espacio amplio en donde se muestran las imágenes de las actividades más importantes que se desarrollan cada mes. Este espacio se denomina slider, porque es un espacio gráfico con varias imágenes, que en un lapso pequeño de tiempo va cambiando; y cada imagen va acompañada de una pequeña descripción de texto, que explica la naturaleza de la imagen.

En el cuadro siguiente, se presentan slider publicados en el sitio web PDA Caquetá, el cual muestra la información de la gestión que realiza el PDA Caquetá

<p>Slider 1.</p> <p>Sistema de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable en Morelia.</p>	 <p>Sistema de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable en Morelia.</p> <p>El acueducto tiene como objetivo el suministro de Agua Potable de Calidad para más de 1.000 habitantes del casco urbano del municipio de Morelia. Se mejora la calidad de vida de la comunidad.</p>
---	--

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
Florencia – Caquetá – Colombia

El proyecto tiene como objetivo el garantizar el Acceso a Agua Potable de Calidad para más de 3.000 habitantes del Casco urbano del Municipio de Morelia. Se Mejora la Calidad de Vida de la comunidad.

Slider 2.

Relleno Sanitario El Cairo



Relleno Sanitario El Cairo

La Gobernación del Caquetá, en articulación con la Alcaldía de San José del Fragua, dio inicio a la construcción de una nueva celda de disposición final en el relleno sanitario El Cairo. Con una inversión superior a los \$900 millones.

Slider 3.

III Encuentro Departamental de Clubes Defensores del Agua.



III Encuentro Departamental de Clubes Defensores del Agua

Jóvenes del Caquetá Fortalecen su Compromiso con el Agua y el Territorio. III Encuentro Departamental de Clubes Defensores del Agua y el Primer Concurso de Huertas Ecológicas en Instituciones Educativas del Caquetá.

Publicación de Noticias.

Para el primer semestre de 2025, se realizó la publicación de **34 publicaciones de noticias y 3 Actas**, que forman parte de las actividades que realizó el gestor PDA Caquetá en el desarrollo de sus actividades en el departamento de Caquetá y se clasificaron en las siguientes categorías:

- 34 en la categoría de Noticias,
- 06 en la categoría Infraestructura,
- 21 en la categoría Ambiental,
- 04 en la categoría Gestión del Riesgo
- 01 en la categoría Aseguramiento,
- 34 en la categoría Social, y
- 03 en la categoría Normatividad/Actas

“Obras y No Promesas”

<p>Noticias y Eventos</p> 	<p>Ambiental</p> 	<p>Infraestructura</p> 
<p>Noticias y Eventos</p> 	<p>Gestión de Riesgos</p> 	<p>Aseguramiento de la prestación de servicio</p> 

El sitio web, presenta un flujo constante de visitas; registrándose un total de **16.659 visitas** durante el primer semestre de 2025. Pasando de **112.030 visitas** registradas a 01 de enero de 2025, a **128.689 visitas** se registran a 30 de junio de 2025; presentándose un promedio de **2.776 visitas por mes**; indicando que el sitio web, cuenta con un importante flujo de visitantes, que se están informando de las actividades que realiza el gestor PDA - Caquetá.

8. COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2024 - 2027.

El Gestor PDA Caquetá, ha adelantado los siguientes procesos de contratación para el cumplimiento de las metas y objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico en los municipios vinculados al PDA del Departamento del Caquetá.

8.1. MATRIZ DE PROYECTOS PARA INICIO CONTRATACION 2025

Tabla 15. Proyectos Viabilizados en Proceso de Asignación de Recursos.

Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Presentación al Comité Técnico
Albania	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania.”	Comité Técnico 05	Acueducto	Urbano	1.324.561.409	SGP - Municipio - Departamento	16 de noviembre de 2023 APROBADO
Cartagena del Chairá	Construcción de Alcantarillado Pluvial Para Recolectión de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Gaitán del municipio de Cartagena del Chairá departamento del Cauquetá	Comité Técnico 05	Alcantarillado	Urbano	1.129.913.510	SGP - Municipio - Departamento	16 de noviembre de 2023 APROBADO
Solano	Construcción del Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano – Cauquetá Fase 1	Comité Técnico 05	Aseo	Urbano	1.299.265.979	SGP - Municipio - Departamento	16 de noviembre de 2023 APROBADO
Curillo	Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9ª al 11 y entre las carreras del 2º al 4º del municipio de Curillo.	Comité Técnico 01	Alcantarillado	Urbano	667.603.489	SGP - Municipio - Departamento	02 de octubre de 2024 APROBADO
Milán	Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Cauquetá.	Comité Técnico 01	Alcantarillado	Urbano	1.057.248.000	SGP - Municipio - Departamento	02 de octubre de 2024 APROBADO
San José del Fragua	Construcción Celda de Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua.	Comité Técnico 02	Aseo	Urbano	929.730.612	SGP - Municipio - Departamento	31 de octubre de 2024 APROBADO
Solano	Adquisición de Vehículo Compactador Recolector de Residuos Sólidos para el municipio de Solano departamento del Cauquetá.	Comité Técnico 02	Aseo	Urbano	975.673.225	SGP - Municipio - Departamento	31 de octubre de 2024 APROBADO
Albania	Optimización de las Redes de Distribución de Alcantarillado Urbano en el municipio de Albania, departamento del Cauquetá	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	1.878.000.000	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO
San Vicente del Caguán	Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos para la Prestación del Servicio Público de Aseo en el municipio de San Vicente del Caguán del departamento de Cauquetá	Comité Técnico 03	Aseo	Urbano	975.673.225	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO
La Montañita	Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas Línea de Aducción y PTAP los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Cauquetá	Comité Técnico 03	Acueducto	Urbano	980.000.000	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO
Puerto Rico	Reposición Parcial del Alcantarillado barrio Oasis municipio de Puerto Rico Cauquetá	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	655.166.678	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO
Morelia	Optimización de Tramos de Alcantarillado, en el municipio de Morelia, departamento de Cauquetá	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	1.839.983.466	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO

Tabla 16. Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos.

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
San José del Fragua	Realiza la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Reposición y Mejoramiento de la Segunda Etapa de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Inspección de Fragueta municipio de San José del Fragua, Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	46.300.144,5	SGP - Municipio - Departamento	26/12/2023
Albania	Construcción de Box Couvert 2.00 X 1.50 m en el barrio Villa Demo, Calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Rural	554.237.748	SGP - Municipio - Departamento	16/11/2023
Albania	Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato que tiene por Objeto "Construcción de Box Couvert 2.00 X 1.50 m - barrio Villa Demo calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Rural	41.626.200	SGP - Municipio - Departamento	16/11/2023
Belén de los Andaquíes	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá	Suspendido	Urbano	2.958.089.163	SGP - Municipio - Departamento	
Belén de los Andaquíes	Interventoría para la Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes. - Caquetá	Suspendido	Urbano	236.702.975	SGP - Municipio - Departamento	
Milán	Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	1.735.052.751	SGP - Municipio - Departamento	20/12/2023
Milán	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental) al Contrato de obra que tiene por Objeto: "Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	93.677.847	SGP - Municipio - Departamento	20/12/2023
Valparaiso	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del contrato que tiene por Objeto "Optimización del Sistema de Acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaiso - Caquetá	Liquidado	Rural	110.148.311	SGP - Municipio - Departamento	06/10/2022
Florencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy. Florencia.	En ejecución	Urbano	8.178.120.849	SGP - Municipio - Departamento	02/04/2025
Florencia	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de Obra Civil que tiene por Objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy - Caquetá.	En ejecución	Urbano	817.839.648	SGP - Municipio - Departamento	02/04/2025
Florencia	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) Al Contrato de Obra que por Objeto: Construcción de Box Couvert de Canal Cerrado en el Caño Brisas del Hacha ubicado en la Comuna Norte del municipio de Florencia, Caquetá.	Liquidado	Urbano	328.858.812	SGP - Municipio - Departamento	08/10/2021
Florencia	Realizar los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá	Liquidado	Urbano	55,000,000	SGP - Municipio - Departamento	31/10/2024
La Montaña	"Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montaña Caquetá"	Liquidado	Urbano	584,457,962	SGP - Municipio - Departamento	09/02/2024

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia - Caquetá - Colombia

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
La Montañita	Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	58,295,125.00	SGP - Municipio - Departamento	09/02/2024
Morelia	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá	Proceso de Liquidación	Urbano	3.500.000.000	SGP - Municipio - Departamento	22/01/2025
Morelia	"Interventoría Integral Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	332,343,200	SGP - Municipio - Departamento	22/01/2025
Morelia	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá.	Proceso de Liquidación	Urbano	98.313.249	SGP - Municipio - Departamento	31/12/2024
Belén de los Andaquíes	Realizar Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto "Reposición del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Rural Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes-Caquetá"	Liquidado	Rural	38.297.047	SGP - Municipio - Departamento	31/05/2024

Tabla 17. Proyectos en Proceso de Incumplimiento.

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
Curillo	Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de Incumplimiento	Urbano	1.283.948.626	
Curillo	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) al contrato de obra que tiene por objeto: "Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de Incumplimiento	Urbano	102.715.890,0	
Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	Estudios de Factibilidad y Diseños para la Optimización del Sistema de Alcantarillado, Manejo de Aguas Lluvias y Diseño del Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas para el Casco Urbano de los municipios de Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	En proceso de liquidación. Mediante resoluciones 000187 del 07/02/2025 y 000698 del 14/04/2025 emitidas por el departamento jurídico de la Gobernación del Caquetá se declaró que los contratistas no cumplieron. Los contratos de consultoría e interventoría se encuentran en etapa de liquidación.	Urbano	Consultoría 1.463.702.701 Interventoría 102.459.190,0	93,24%
Milán, Morelia, San José del Fragua, Solano y Valparaíso	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoría de Estudios y Diseños de Proyectos en el Marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Caquetá.	En proceso de pago Judicial.	Urbano	70'234.519.0	

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 32 de 48

Para el periodo evaluado el Componente de Infraestructura presenta una **ejecución del 16.34%**; que corresponde a una ejecución de \$5.623.150.144,00, de un total comprometido de \$34.416.858.060,51.

9. COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el período del informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025, el componente ambiental y de gestión del riesgo del Plan Departamental de Agua del Caquetá llevó a cabo, la formulación y aprobación de los instrumentos de planeación a cargo de este componente, lo cual arrojó lo siguiente:

Para el periodo evaluado el Componente Ambiental presenta una **ejecución del 11.92%**; que corresponde a una ejecución de \$ 1.505.673.225,00; de un total comprometido de \$12.633.798.302,95.

Tabla 18. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan Ambiental PDA Caquetá 2024 – 2027.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	PROYECTOS	VALOR TOTAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR APROBADO EN EL PLAN AMBIENTAL	VALOR COMPROMETIDO DEL PROYECTO	VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO	ESTADO
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Formulación y/o ajuste de 1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) - (Río Pescado)	5,250,000,000	0	0	5,250,000,000	0	0	Aprobado
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Formulación y adopción de 2 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	4,048,706,700	0	0	4,048,706,700	0	0	Aprobado
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Reglamentar el uso de las aguas y/o vertimientos de 2 corrientes hídricas	566,600,000	0	0	566,600,000	0	0	Aprobado
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) del río Hacha	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	Aprobado
PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chairá departamento de Caquetá"	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	Aprobado
CONSERVACIÓN	Implementación de la Estrategia de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en el Municipio de Puerto Rico en el Departamento del Caquetá	566,390,602.95	0	0	566,390,602.95	0	0	Aprobado
CONSERVACIÓN	Fortalecimiento de la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos Bajo Esquema de Pagos por Servicios Ambientales en el Departamento del Caquetá	1,804,321,000	0	0	1,804,321,000	0	0	Aprobado
CONSERVACIÓN	Fortalecimiento de la gestión integral de cambio climático en el departamento del Caquetá	128,000,000	0	0	128,000,000	0	0	Aprobado
CONSERVACIÓN	Recuperación de La Integridad Ecológica y Diversificación de Economía Local Mediante la	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	Aprobado

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 33 de 48

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	PROYECTOS	VALOR TOTAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR APROBADO EN EL PLAN AMBIENTAL	VALOR COMPROMETIDO DEL PROYECTO	VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO	ESTADO
	Restauración de Bosques Secundarios en el Área de Lomerío del Municipio de El Paujil							
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua	230,000,000	0	0	230,000,000	230,000,000	0	Ejecución
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Formulación y ejecución de dos proyectos de inversión para descontaminación hídrica en dos entes territoriales priorizados	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Optimización Celda de disposición final Relleno Sanitario El Cairo Municipio de San José del Fragua, departamento de Caquetá	929,730,612	0	0	929,730,612	929,730,612	0	Ejecución
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	975,673,225	0	Ejecución
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano, Departamento de Caquetá.	1,299,265,979	0	0	1,299,265,979	0	0	Rediseño
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Adquisición de vehículo compactador recolector de residuos sólidos para el municipio de Solano Departamento de Caquetá.	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	Ejecutado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira Departamento de Caquetá.	1,114,700,000	0	0	1,114,700,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Vehículo Compactador - para la recolección de residuos sólidos del Municipio de El Doncello	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR de la cabecera municipal de Milán, departamento de Caquetá	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR inspección de Remolinos de Aricuntí municipio de Milán	255,248,000	0	0	255,248,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Carro compactador recolector de residuos sólidos para la inspección de Yurayaco, Fragueta y Sabaleta del municipio de San José del Fragua Departamento de Caquetá.	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	Aprobado

Tabla 19. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Caquetá 2024 – 2027.

COMPONENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	Estado
Conocimiento del Riesgo	Formular los Planes de Gestión de Riesgo del Desastre para los Prestadores de Servicios Públicos en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montaña, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, Solano, Solita y Valparaíso, de acuerdo con los Lineamientos Establecidos en el Decreto 2157 De 2017	620.000.000	0	Etapa Precontractual
Reducción del Riesgo	Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montaña, departamento del Caquetá	980.000.000	0	Aprobado

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ <small>REPUBLICA DE COLOMBIA</small>	INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009 PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025	 CAQUETÁ
--	---	---

Reducción del Riesgo	Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Caquetá.	644.613.510	0	Aprobado
Manejo del Desastre	Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso de que se supere la capacidad de respuesta local.	800.000.000	0	Proyecto en Formulación

Cabe destacar que la información de los proyectos anteriormente relacionados se tomó de los instrumentos de planeación que corresponden a la vigencia 2024 -2027, los cuales fueron conceptuados con visto bueno por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los meses de octubre y noviembre de la vigencia 2024 y posteriormente aprobados en los comités directivos correspondientes, para iniciar con sus fases precontractuales.

Para el periodo evaluado el Componente de Gestión del Riesgo presenta una **ejecución del 48.40%**; que corresponde a una ejecución de \$980.000.000,00; de un total comprometido de \$2.024.613.510,00.

10. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS – CUR No.064 de 2009.

10.1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

Tabla 20. Descripción del Convenio CUR No. 64.

NÚMERO DEL CONVENIO	064 de 2009
OBJETO DEL CONVENIO	Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por las entidades firmantes del presente convenio destinados a la implementación y ejecución del PDA, definir los compromisos periódicos de avance del PDA y determinar la forma como se hará el seguimiento a dichos compromisos; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 del decreto 3200 de 2008.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de agosto de 2009
BENEFICIARIO	Departamento de Caquetá
NIT	800091594-4
VALOR DEL CONVENIO	Este convenio no genera erogación presupuestal para las partes.
PLAZO	El plazo de ejecución del Convenio será desde su perfeccionamiento hasta dos (2) años después de la fecha prevista para el cumplimiento de ejecución de las obras del PDA, término que podrá prorrogarse de mutuo acuerdo por las partes.
FECHA DE INICIO	18 de agosto de 2009



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Este documento tiene como finalidad informar a la ciudadanía sobre el avance y seguimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el primer semestre de 2025. El informe se estructura en tres partes: una introducción que describe el contexto y la importancia del documento, un desarrollo que detalla el avance de las metas y los recursos asignados, y una conclusión que resume los hallazgos y las recomendaciones para el futuro. El documento es de carácter público y se encuentra disponible en el portal de transparencia del Gobierno de Cauquetá.

Para el periodo evaluado, el presupuesto de Gestión del Gobierno de Cauquetá para el primer semestre de 2025 es de \$2.500.000.000,00, de los cuales se han comprometido \$1.250.000.000,00, lo que representa un 50% de ejecución. Este compromiso se ha realizado a través de los procesos de contratación y ejecución de los proyectos contemplados en el PEI.

10. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS - CUR No. 064 de 2009

10.1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

Tabla 10. Descripción del Convenio - CUR No. 64

NÚMERO DEL CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR DEL CONVENIO	PEI	FECHA DE INICIO
064 de 2009	15 de febrero de 2009	Departamento de Cauquetá	\$2.500.000.000,00	PEI 2025	1 de enero de 2025

“Obras y No Promesas”



10.2. ESTADO PROYECTOS RECURSOS NACIÓN AUDIENCIAS PÚBLICAS.

No	Código Proyecto	Municipio(s)	Nombre del Proyecto	Aportes Nación	Aportes Contrapartida	Valor Proyecto	Estado Actual	Fecha Terminación Proyecto	ESTADO CARGUE DE SOPORTES EN SIGEVAS
1	1-2011-65	Belén Andaquíes (CAQ)	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES	2.455.481.505	739.356.077	3.194.837.582	En Ejecución		Se requiere actualización de avance general mensual y cargue de los documentos que se van generando.
2	1-2008-531	El Doncello (CAQ)	CONSTRUCCION COLECTORES PRINCIPALES Y COLECTORES INTERCEPTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO (REFORMULACION)	2.376.525.000	0	2.376.525.000	Liquidado	1/06/2012	Acta de liquidación de obra cargada. Pendiente acta de liquidación de interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio. 2024-12-16 - Se aporta constancia de entrega y se cargó en SIGEVAS. Pendiente acta de liquidación o constancia de cierre de interventoría
3	1-2011-45	Morelia (CAQ)	CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA (REFORMULACION)	1.959.045.006	156.723.601	2.115.768.607	Cancelado		2024-10-04 - Se cargó soporte remitido por el gestor.
4	1-2019-260	Morelia (CAQ)	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	4.078.169.728	0	4.078.169.728	En Ejecución		Se requiere actualización de avance general mensual y cargue de los documentos que se van generando.
5	1-2007-591	Puerto Rico (CAQ)	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1.556.197.769	418.102.424	1.974.300.193	En Liquidación	18/09/2017	Cargadas: acta liquidación de obra, acta liquidación de interventoría, acta de entrega al municipio y certificado de funcionalidad.
6	1-2010-517	San Vicente Del Caguán (CAQ)	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LOS BARRIOS VILLA NORTE Y LA PRADERA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	1.339.442.916	107.155.433	1.446.598.349	Liquidado	19/05/2014	Acta de liquidación de obra (contratante el municipio) y de interventoría cargadas, y certificado de funcionalidad emitido por el prestador.
7	1-2011-93	Solita (CAQ)	OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLITA.	1.757.677.878	239.914.741	1.997.592.619	Terminado	10/12/2015	Cargadas actas de liquidación de obra e interventoría, acta de entrega al municipio y acta de entrega al prestador con indicación de funcionalidad.

“Obras y No Promesas”

8	1-2010-513	Valparaíso (CAQ)	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO MUNICIPIO DE VALPARAISO (REFORMULACION)	1.598.895.580	0	1.598.895.580	Liquidado	1/11/2012	Acta de liquidación de obra cargada. Pendiente acta de liquidación de interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio. 2024-12-16 - Se aporta constancia de entrega y se cargó en SIGEVAS. Pendiente acta de liquidación o constancia de cierre de interventoría.
9	1-2011-204	Albania (CAQ), Curillo (CAQ), San Jose De Fragua (CAQ)	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, CURILLO Y SAN JOSE DE FRAGUA.	12.110.573.518	953.340.488	13.063.914.006	En Liquidación	31/12/2018	Pendientes actas de liquidación de obra e interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio indicando la funcionalidad de las obras. 2024-10-04 - Se cargan las actas de liquidación de obra e interventoría y acta de entrega y recibo final de obra firmada por el alcalde de Albania como contratante.
10	1-2009-589	La Montañita	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO DE LA MONTAÑITA	1.478.724.978	0	1.478.724.978	Liquidado	22/07/2011	Acta de liquidación de obra cargada. Pendiente acta de liquidación de interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio. 2024-12-16 - Se aporta constancia de entrega y se cargó en SIGEVAS. Pendiente acta de liquidación o constancia de cierre de interventoría.

10.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y ESQUEMAS FINANCIEROS

Los recursos asignados al departamento, en cumplimiento de la obligación del Ministerio establecida en la cláusula cuarta, numeral 4 del convenio No. 107 de 2008 están amparados bajo el **Decreto 3170 de 2008**, así:

ASIGNACIÓN TOTAL	ASIGNADO 2009	ASIGNADO 2010	ASIGNADO 2011	ASIGNADO 2013
\$27.772.610.673	\$7.415.036.000	\$14.002.000.000	\$3.000.000.000	\$3.355.574.673

(*) Del valor total asignado se le realizó un descuento del 2% (**\$555.452.213**), el cual corresponde al seguimiento que efectúa el MVCT. No obstante, para lo asignado en el año 2008, no se le efectuó el descuento respectivo.

Fuente: Financiera MVCT

"Obras y No Promesas"

Los recursos girados en el marco del **convenio No. 064 de 2009**, se han administrado en el Patrimonio Autónomo – Consorcio FIA. A continuación, se presenta el valor girado por vigencia:

PRIMER GIRO 2010	SEGUNDO GIRO	TERCER GIRO	TOTAL GIRADO P.A FIA
\$ 20.988.695.280	\$2.940.000.000	3.288.463.180	\$ 27.217.158.460

Fuente: Consorcio FIA

10.4. DISPONIBILIDAD RECURSOS.

Los recursos disponibles en el Consorcio FIA corte 30 junio 2025 son los siguientes:

MUNICIPIO	DISPONIBILIDAD AL 30/06/2025 SGP APSB
CAQUETA SGP APSB	4.976.108.765,60
CAQUETA – RECURSOS DE LA NACION	1.969.757.743,48
CAQUETA – RECURSOS PROPIOS	148.375.538,13
FLORENCIA	2.196.651.130,23
ALBANIA	198.652.578,23
BELEN DE LOS ANDAQUIES	526.295.777,40
CARTAGENA DEL CHAIRA	788.422.384,12
CURILLO	279.330.334,86
EL DONCELLO	157.671.236,82
PAUJIL	158.135.404,01
LA MONTAÑITA	237.127.685,08
MILAN	73.498.107,34
MORELIA SGP APSB	396.471.645,32
MORELIA RECURSOS PROPIOS	171.629.893,63
SAN JOSE DEL FRAGUA	75.786.556,70
SAN VICENTE DEL CAGUAN	217.219.318,13
SOLANO	1.877.910.646,75
SOLITA	960.908.210,62
VALPARAÍSO	1.012.530.342,37
PUERTO RICO	1.032.949.664,94
TOTAL	17.455.432.963,76

10.5. DISTRIBUCIÓN RECURSOS AUDIENCIAS PÚBLICAS NACIÓN.

Se relacionan los CDR expedidos de recursos de la fuente Nación - Audiencias Públicas

“Obras y No Promesas”

DESCRIPCION EMPRESA CONSOLIDADORA	NUMERO DE CDR	TIPO DE GASTO	VIGENCIA CDR	VALOR FINAL CDR	SALDO CDR POR CONTRATAR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
CAQUETA	13679	INVERSION	2022	\$ 3.532.449.312,00	\$ 32.449.311,95	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ	1-2019-260
CAQUETA	13680	INTERVENTORIA	2022	\$ 332.430.304,00	\$ 0	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ	1-2019-260
CAQUETA	13681	OTROS	2022	\$ 123.450.000,00	\$ 0,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ	1-2019-260
CAQUETA	13682	INTERVENTORIA	2022	\$ 9.876.000,00	\$ 0,00	INTERVENTORÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ	1-2019-260
CAQUETA	5571	OTROS	2018	\$ 3.779.248.672,00	\$ 0	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA PACA	N/A
CAQUETA	100	INVERSION	2016	\$ 2.239.589.502,00	\$ 0,00	ADICIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	1-2011-204
CAQUETA	102	INVERSION	2016	\$ 1.556.197.769,00	\$ 0,00	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ	1-2007-591
CAQUETA	106	INVERSION	2016	\$ 544.425.633,00	\$ 0,00	ADICIÓN OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1-2011-65
CAQUETA	98	INVERSION	2016	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	REFORMULACIÓN OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ	1-2007-591
CAQUETA	41	INVERSION	2013	\$ 9.677.435.310,00	\$ 0,00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL, PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO, FASE I.	1-2011-204
CAQUETA	43	INVERSION	2013	\$ 1.757.677.741,00	\$ 0,00	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOLITA, CAQUETÁ.	1-2011-93
CAQUETA	45	INVERSION	2013	\$ 1.911.055.872,00	\$ 0,00	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN, BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES	1-2011-65

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

DESCRIPCION EMPRESA CONSOLIDADORA	NUMERO DE CDR	TIPO DE GASTO	VIGENCIA CDR	VALOR FINAL CDR	SALDO CDR POR CONTRATAR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
CAQUETA	47	INVERSION	2013	\$ 1.323.344.114,00	\$ 0,00	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LOS BARRIOS VILLA DEL NORTE Y LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	1-2010-517
CAQUETA	2010-9	PRE-INVERSION	2011	\$ 1.200.000.000,00	\$ 0,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A
CAQUETA	22	INVERSION	2011	\$ 1.444.546.917,00	\$ 0,00	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ.	1-2010-513
CAQUETA	30	INVERSION	2011	\$ 441.760.126,00	\$ 0,00	CONSTRUCCIÓN COLECTORES PRINCIPALES Y COLECTORES INTERCEPTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DONCELLO CAQUETA	1-2008-531
CAQUETA	13	INTERVENTORIA	2010	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	N/A
CAQUETA	5	INVERSION	2010	\$ 1.341.805.997,00	\$ 0,00	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	1-2009-589
CAQUETA	6	INTERVENTORIA	2010	\$ 107.344.480,00	\$ 0,00	INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ	1-2009-589
CAQUETA	7	INVERSION	2010	\$ 1.755.619.977,00	\$ 0,00	CONSTRUCCIÓN COLECTORES PRINCIPALES Y COLECTORES INTERCEPTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ	1-2008-531
CAQUETA	8	INTERVENTORIA	2010	\$ 140.449.598,00	\$ 0,00	INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIÓN COLECTORES PRINCIPALES Y COLECTORES INTERCEPTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA	1-2008-531
TOTAL				\$ 33.814.707.324,00	\$ 809.066.039,95		

10.6. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

El cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el CUR No. 064 de 2009 por parte del departamento Caquetá se relacionan a continuación las cuales se encuentran establecidas en la cláusula quinta del mismo.

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 41 de 48

- 1. Cumplir con los principios y objetivos previstos en el Título I del Decreto 3200 de 2008; con las metas y acuerdos definidos en el acta de concertación del esquema financiero y en el acta de concertación de las estructuras operativas; así como con los lineamientos generales, procedimientos, términos, condiciones, esquema y compromisos periódicos de avance del PDA.**

Durante el período reportado se dio cumplimiento a los principios y objetivos establecidos en el Título I del Decreto 3200 de 2008, orientando las acciones del Plan Departamental de Agua -PDA Caquetá bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. En concordancia con lo anterior, se avanzó en la ejecución de las metas y compromisos definidos en el acta de concertación del esquema financiero y en el acta de concertación de las estructuras operativas, mediante la implementación de mecanismos de planeación, seguimiento y control. Así mismo, se aplicaron los lineamientos generales, procedimientos, términos y condiciones del PDA, garantizando la presentación oportuna de informes de avance y reportes técnicos, lo que permite evidenciar un desarrollo articulado y conforme a los compromisos adquiridos.

- 2. Acatar los procedimientos definidos en el Manual Operativo y lo establecido en los planes generales y anuales estratégicos y de inversiones del PDA.**

Durante la vigencia se acataron los procedimientos definidos en el Manual Operativo del PDA Caquetá asegurando la correcta aplicación de las directrices establecidas para la gestión administrativa, técnica y financiera. De igual manera, se dio cumplimiento a lo previsto en los planes generales y en el plan estratégico de inversiones - PEI, alineando las actividades desarrolladas con las metas programadas y los recursos asignados. Este proceso se soporta en la elaboración de reportes de avance, la verificación de cronogramas y la ejecución presupuestal, lo que permite evidenciar la aplicación integral de esta obligación.

- 3. Comprometer y aportar los recursos autorizados en la Ordenanza Departamental No.013 de fecha 29 de octubre de 2008.**

En concordancia con lo establecido en Artículo 10 Ley 1176 de 2007, los documentos COMPES SGP-96-2025 y el SGP-98-2025, y en desarrollo de lo establecido en el Convenio Inter administrativo de Cooperación Técnica No. 107 de 2008 y el Contrato de fiducia irrevocable, suscrito con el Consorcio Fiduciario FIA, se comprometieron en el Presupuesto General del Departamento \$5.554.663.331, los cuales han sido girados al Consorcio Fiduciario Mediante Resolución No. 0001458 de julio de 2025 \$3.913.419.610, y mediante Resolución 001929 de agosto de 2025 \$1.373.927.550; valores correspondientes a las doceavas giradas al Departamento por parte del MVCT, a julio de 2025.

El proceso de Giro al Consorcio Fiduciario, por parte de la Gobernación se ha venido adelantando mediante Resoluciones, debido a que la Ordenanza Departamental No. 013 del 29 de octubre, feneció en el año 2023. De esta manera el Departamento ha venido garantizando la destinación oportuna de los mismos para la financiación de las actividades previstas en el PDA. Estos recursos fueron incorporados en el presupuesto oficial, ejecutados

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 42 de 48

conforme a los lineamientos financieros del esquema del PDA y reportados mediante informes periódicos de ejecución física y financiera, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo de esta disposición.

4. Gestionar el compromiso de los recursos de los demás participantes del PDA.

Durante la vigencia se adelantaron gestiones orientadas a garantizar el compromiso de los recursos de los demás participantes del PDA mediante la concertación de aportes, la suscripción de actas y la verificación de la incorporación presupuestal de las entidades vinculadas. Así mismo, se realizaron acciones de seguimiento y acompañamiento técnico-financiero para asegurar que los recursos comprometidos fueran destinados conforme a los lineamientos del PDA, lo cual quedó evidenciado en los informes de ejecución y en los reportes de cofinanciación presentados por los actores participantes.

5. Dar cumplimiento a lo acordado en el Acta de Concertación del Esquema Fiduciario y en el Acta de Concertación de las Estructuras Operativas.

Se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta de Concertación del Esquema Fiduciario y en el Acta de Concertación de las Estructuras Operativas, garantizando la aplicación de los acuerdos relacionados con la administración de los recursos y la organización de las instancias de gestión del PDA. En este sentido, se implementaron los mecanismos fiduciarios definidos, se efectuaron los giros conforme a lo pactado y se mantuvo en funcionamiento la estructura operativa acordada, lo cual se evidenció a través de informes financieros, actas de seguimiento y reportes técnicos periódicos presentados ante las instancias competentes.

6. Apoyar a todos los participantes del PDA en el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 3200 de 2008. En desarrollo de esa obligación el DEPARTAMENTO garantizará la participación en igualdad de condiciones para todos los municipios.

En cumplimiento de esta obligación, el Departamento brindó apoyo a todos los participantes del PDA Caquetá, para garantizar la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 3200 de 2008, promoviendo la ejecución de acciones bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. De igual manera, se aseguró la participación en igualdad de condiciones para todos los municipios vinculados, facilitando espacios de concertación, asistencia técnica y acompañamiento permanente, lo cual se reflejó en actas de reuniones, reportes de gestión y evidencias de la distribución equitativa de recursos y oportunidades dentro del marco del PDA.

7. Apoyar al Gestor del PDA en la recopilación y organización de la información que permita verificar el cumplimiento de los compromisos periódicos de avance del PDA.

En desarrollo de esta obligación, se apoyó en la recopilación y organización de la información necesaria para verificar el cumplimiento de los compromisos y avances periódicos del PDA.

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 43 de 48



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Para tal fin, se consolidaron reportes técnicos y financieros, se sistematizó la información proveniente de los municipios participantes y se organizaron bases de datos e informes de seguimiento que permitieron evaluar de manera clara y oportuna el grado de cumplimiento de las metas. Esta gestión quedó evidenciada en los informes periódicos presentados, en las actas de seguimiento y en los registros de control administrativo

8. Cumplir con los siguientes requisitos para efectos del MINISTERIO asigne el segundo apoyo financiero dentro del cupo indicativo definido al DEPARTAMENTO en el Decreto 3170 de 2008.

Se cumplió con los requisitos establecidos para que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asigne el segundo apoyo financiero dentro del cupo indicativo definido al Departamento en el Decreto 3170 de 2008. Para ello, se entregó oportunamente la documentación exigida, se reportaron los avances físicos y financieros del PDA Caquetá y se verificó el cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos de concertación. Dicho proceso se encuentra soportado en los informes de gestión, las certificaciones expedidas por el Gestor del PDA y las actas de seguimiento remitidas al Ministerio, lo que garantiza la trazabilidad y validez del cumplimiento de esta obligación.

a. Suscripción del Contrato de Gerencia, así como creación o formalización del funcionamiento del Gestor del PDA.

Mediante Decreto 1189 de 2009, se designa a la Secretaría de Infraestructura como Gestor PDA Caquetá.

b. Puesta en marcha del Comité Directivo en el DEPARTAMENTO.

El Comité Directivo del PDA Caquetá se encuentra en marcha a la fecha se han realizado 58 Comités virtuales y presenciales.

En el periodo del informe se realizaron los comités: 57 del 5 de febrero de 2025, por medio del cual se aprueba el Capítulo 2025 del PEI 2024-2027; y el 58 del 21 de marzo de 2025, mediante el cual se adicionan recursos especialmente de Recursos Propios del Departamento y se autoriza la contratación de obras a los municipios de San José del Fragua, Morelia, Puerto Rico, Albania y a la ESP del municipio de Curillo.

c. Adopción del PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, así como del MANUAL OPERATIVO.

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027, capítulo 2025 fue aprobado en el Comité Directivo No 57 realizado el 5 de febrero de 2025.

La aprobación de la última actualización del Manual Operativo del PDA Caquetá se realizó en el Comité Directivo del PDA No.38 del 3 de julio del 2020.

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 44 de 48



- d. Puesta en marcha del esquema fiduciario definitivo para el PDA, para lo cual el Departamento presentará copia del contrato fiduciario.

El Contrato de fiducia irrevocable se suscribió el 19 de diciembre de 2008.

- e. Cumplir con los hitos de acuerdo a la oportunidad y periodicidad prevista en el PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES.

En cumplimiento se suscribe las metas y proyectos del PEI 2024-2025 y mediante Informe Bimensual, se reporta el cumplimiento para cada proyecto.

- 9. Cumplir con los hitos de acuerdo a la oportunidad y periodicidad prevista en el PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES, para la asignación de los apoyos financieros subsiguientes, hasta completar con la asignación del cupo indicativo total del DEPARTAMENTO.**

Se dio cumplimiento a los hitos establecidos en el Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027 PDA Caquetá, atendiendo la oportunidad y periodicidad prevista para la ejecución de las actividades y la presentación de reportes de avance. Lo anterior permitió la verificación de los compromisos adquiridos y la gestión ante el Ministerio para la asignación de los apoyos financieros subsiguientes, en el marco del cupo indicativo total asignado al Departamento. Este cumplimiento se encuentra respaldado en los informes técnicos y financieros, las actas de seguimiento y las certificaciones expedidas por el Gestor del PDA, que evidencian la trazabilidad y consistencia de los avances reportados.

- 10. Apoyar la gestión de recursos adicionales para la financiación del PDA.**

Se apoyó la gestión de recursos adicionales para la financiación del PDA, mediante la identificación de fuentes de cofinanciación, la articulación con entidades del orden nacional y territorial y la presentación de proyectos a diferentes convocatorias. Estas gestiones permitieron ampliar la capacidad financiera del PDA, favoreciendo la ejecución de inversiones complementarias en infraestructura y fortalecimiento institucional. El cumplimiento de esta obligación se evidencia en los convenios suscritos, los reportes de cofinanciación y los registros presupuestales que demuestran la incorporación de dichos recursos al programa.

- 11. Garantizar directamente o a través del Gestor la puesta en marcha de una página Web donde se divulgue la totalidad de la información relacionada con el PDA. Dicha página Web deberá ser accesible a más tardar al finalizar el primer trimestre del año 2010.**

Se garantizó, a través del Gestor del PDA, la puesta en marcha de una página web destinada a la divulgación de la totalidad de la información relacionada con el PDA, la cual fue implementada dentro del plazo establecido. En la actualidad la página está en funcionamiento a través de la cual se permite asegurar la transparencia y el acceso público a la información

sobre la gestión técnica, administrativa y financiera del PDA, consolidándose como un medio oficial de consulta. <https://www.pdacaqueta.gov.co>.

10.7. CONCLUSIONES

- Se logró consolidar un portafolio de proyectos estratégicos para el departamento, destacándose iniciativas de acueducto, alcantarillado y disposición de residuos sólidos en municipios como Albania, Cartagena del Chairá, San José del Fragua, Solano, Curillo y Milán, sobre los cuales se adelantaron los procesos contractuales tanto de obra como de interventoría.
- Respecto a costos del gestor, durante el primer semestre de 2025, el Componente de Infraestructura alcanzó un cumplimiento del 100% de las metas programadas, entregando 70 actividades frente a las 49 previstas, con una ejecución financiera de \$101.000.000
- Durante el primer semestre de 2025, se avanzó en la contratación de obras con un valor de más de \$6.163 millones en inversión en infraestructura, reafirmando la prioridad del PDA en garantizar obras de impacto directo para mejorar el acceso a agua potable, saneamiento básico y aseo
- El cumplimiento oportuno y la eficiencia en la programación y ejecución de las actividades reflejan una coordinación efectiva entre el Gestor PDA, los municipios y el MVCT, lo que permitió poner en marcha la ejecución de obras con alta relevancia social y ambiental.
- La implementación del PDA Caquetá, ha contribuido al fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de acueducto y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, alineándose con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental y con la política nacional de agua y saneamiento.
- Se identificó como reto para los próximos periodos el asegurar la continuidad en la ejecución de las fases contractuales de los proyectos aprobados, así como garantizar que las obras se materialicen con los estándares técnicos y financieros establecidos.
- El componente de Aseguramiento, tuvo avances significativos alineadas con los Instrumentos de Planeación del Plan Departamental de Agua (PDA - Caquetá); entre los cuales se destacan:
 - A. Se realizó el cierre del Plan de Aseguramiento 2022 - 2024, dentro del cual se ejecutó el proyecto SIASAR, orientado a la elaboración de un diagnóstico en Agua Potable y Saneamiento Básico en 213 comunidades rurales de 13 municipios del departamento.
 - B. Se avanzó en la estructuración del Plan de Aseguramiento 2025 - 2026, el cual comenzará a ejecutarse en el segundo semestre de 2025 y se articula en tres líneas estratégicas: Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de la gestión empresarial de los prestadores de servicios públicos de los municipios de Morelia y Valparaíso, Caquetá. Línea Estratégica 2: Uso y destinación de los recursos SGP-APSB, garantizando eficiencia, sostenibilidad y transparencia en la aplicación de los mismos. Línea Estratégica 3: Calidad del agua, con

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 46 de 48

- acciones enfocadas en el aseguramiento de la potabilidad y el cumplimiento de la normatividad vigente.
- C. Se culminaron las actividades del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua (PACA), el cual contemplaba la implementación de medidas para optimizar la calidad del recurso hídrico en el departamento. Como parte de sus resultados, se realizó la entrega de kits de laboratorio a 8 municipios, fortaleciendo la capacidad técnica de los prestadores de servicios públicos para la ejecución de muestreos, el control de la tratabilidad y la dosificación adecuada en los procesos de potabilización.
- El componente Social, obtuvo entre otros los siguientes logros:
 - A. Se realizaron procesos de capacitación y jornadas de sensibilización en temas como: Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Cuidado del Medio Ambiente, Cambio Climático, Efecto Invernadero, Siembra de Árboles, Reciclaje, Elaboración de Compostaje y Fortalecimiento a las Huertas Escolares, dirigidos a estudiantes de las Instituciones Educativas del departamento.
 - B. Se realizó el seguimiento a los proyectos que se encuentran en etapa contractual y post contractual, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acompañamiento Social en Obra (PASO). Este seguimiento garantiza que las actividades desarrolladas respondan a los compromisos adquiridos, fomentando la participación de la comunidad y asegurando la correcta articulación entre la entidad ejecutora, los contratistas y la población beneficiaria.
 - C. Se realizaron reuniones de socializaciones de los nuevos proyectos del PDA Cauquetá que inician su ejecución en el segundo semestre de 2025. Estos espacios han permitido dar a conocer los lineamientos, incidencias y beneficios que el desarrollo de los proyectos tendrá en la comunidad. Además, se conocen las expectativas e inquietudes de la comunidad.
 - D. Se crearon dos nuevos Clubes Defensores del Agua (CDA), en los municipios de Valparaíso y Paujil en la zona rural. Los CDA reciben visitas mensuales, donde se desarrollan actividades pedagógicas, lúdicas y de formación orientadas al cuidado, uso eficiente y conservación del recurso hídrico; fortaleciendo el compromiso ambiental de la comunidad educativa, generando espacios de participación y aprendizaje que aportan a la sostenibilidad del territorio.
 - El Componente Ambiental brindó el fortalecimiento a los proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el marco del Plan Departamental de Agua. Este acompañamiento se materializa mediante el seguimiento continuo, la vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la implementación de los respectivos Planes de Manejo Ambiental (PMA). El objetivo estratégico de estas acciones es prevenir, mitigar y, en lo posible neutralizar los impactos ambientales y sociales asociados a la ejecución de las obras. Así mismo, se busca garantizar la adecuación legal de los proyectos, optimizar el uso eficiente de los recursos naturales,



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



fomentar la responsabilidad socioambiental de los actores involucrados y asegurar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las zonas de intervención.

- Desde el Fortalecimiento de Campañas Ambientales, se brindó acompañamiento técnico y pedagógico a instituciones educativas y entidades locales de los municipios del departamento. Este proceso incluye la implementación de capacitaciones enfocadas en el ahorro y uso eficiente del agua, la gestión integral de residuos sólidos y la promoción de huertas escolares como estrategia pedagógica y sostenible.

Dichas actividades buscan fomentar la conciencia ambiental en niñas, niños y jóvenes, empoderándolos como agentes de cambio en sus comunidades. El objetivo, busca a partir de su formación, diseñen, implementen y lideren estrategias locales que contribuyan activamente al cuidado y conservación del medio ambiente.

Para constancia de lo anterior, se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025.

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura- Gestora PDA
Gobernación del Cauquetá

Vo.Bo. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA

Vo.Bo. Ing. Lina Ortiz-Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo

Vo.Bo. Yenny Camelo-Componente Financiero

Vo.Bo. Ing. Neiser Andrés Castro Triviño-Componente Técnico

Vo.Bo. Ing. Salomón González-Componente Aseguramiento

Vo.Bo. Ana Paola Sierra Pinillos-Componente Social

Estructuró / Diagramó: E. Orlando Parra Cañón. /Apoyo Gestor PDA

IMPORTANTE

Este informe se encuentra fundamentado en la cláusula Decima Octava del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No 64 de 2009. En el marco de la Política de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico (Hoy Programa Agua para la Prosperidad- Planes Departamentales de Agua – PDA.):

"(...) DECIMA OCTAVA. – INFORMES: EL DEPARTAMENTO deberá presentar al MINISTERIO informes semestrales en los cuales se incluya el estado de avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones previstas en el presente convenio, los cuales deberán ser presentados con los respectivos soportes, actas, comunicaciones, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, etc., a que haya lugar. (...)"

Y el Artículo 2.3.3.1.4.14., numeral 23 del Decreto No. 1077 del 26 de mayo de 2015:

"(...) Artículo 2.3.3.1.4.14. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor: (...) 23. Enviar informe a todos los miembros del Comité Directivo con una periodicidad de dos meses, en el que se señale el avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación (...)"

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@cauqueta.gov.co, contactenos@cauqueta.gov.co,
Florencia – Cauquetá – Colombia
Página 48 de 48

