



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 11-08-2020 11:00

Al Contestar Cite Este No.: 2020EE0058416 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 7322-SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL / JUDY ANGELICA SANABRIA GARCIA

DESTINO JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA / GOBERNACION DE CAQUETA

ASUNTO VISTO BUENO PGS CAQUETA

OBS

2020EE0058416



Bogotá, D.C. 11 de agosto de 2020.

Doctor

JAIRO ALBERTO GÓMEZ ROA

Secretario de Infraestructura

Gestor PDA del Caquetá

Caquetá, Florencia.

Asunto: Visto bueno al Plan de Gestión Social PDA Caquetá, vigencia 2020.

Respetado doctor Gómez,

Para el trámite pertinente ante el Fondo de Inversión de Agua – FIA, se informa que el instrumento de planeación que comprende la Caracterización Social, Plan de Gestión Social 2020 y el Cronograma de Trabajo del PDA Caquetá 2020, fue concertado entre el Gestor, el equipo de gestión social de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Caquetá y la Subdirección de Gestión Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico; y que estos documentos se encuentran dentro de los lineamientos establecidos por el Viceministerio, y responden a las necesidades actuales del departamento, así como a los proyectos en ejecución de acuerdo con lo indicado por su equipo de trabajo.

Cabe señalar que en la implementación del Plan de Gestión Social 2020, respecto a la ejecución de las actividades y sus respectivos costos establecidos en el cronograma de trabajo del PDA Caquetá para el 2020, el Gestor es autónomo de realizar el proceso de contratación que a bien tenga, ya que es quien ejecutará las respectivas actividades contenidas en las líneas de trabajo, cuyo presupuesto fue elaborado por su equipo de trabajo y presentado de la siguiente manera:

Línea de Comunicación	\$75.000.000
Línea de Participación Ciudadana	\$40.000.000
Línea de Capacitación	\$104.000.000
Total Recursos Solicitados para el PGS 2020	\$219.000.000

En concordancia, se estableció un presupuesto total de \$219.000.000 con cargo a la fuente de recursos del Sistema General de Partición SGP, de acuerdo con lo informado por ustedes.

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3818

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 11-08-2020 11:00

Al Contestar Cite Este No.: 2020EE0058416 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 7322-SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL / JUDY ANGÉLICA SANABRIA GARCIA
DESTINO JAIRO ALBERTO GÓNEZ ROA / GOBERNACION DE CAQUETA
ASUNTO VISTO BUENO PGS CAQUETA
OBS

2020EE0058416



Agradecemos socializar este documento con todos los miembros del Comité Directivo del PDA Caquetá y remitir copia del acta de asignación de recursos para la ejecución del PGS una vez se realice el comité definido para ello.

Cordialmente,

LUIS HERNÁN GONZÁLEZ BORRERO
Subdirector de Gestión Empresarial

Elaboró: Judy Angélica Sanabria García, Profesional Especializado, Subdirección de Gestión Empresarial.
Revisó: Luis Hernán González Borrero, Subdirector de Gestión Empresarial.
Fecha: 11 de agosto de 2020



LÍNEA DE CAPACITACIÓN

Fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias tanto para la sostenibilidad de los servicios, como, para la construcción de una cultura que propenda por el cuidado, uso racional y eficiente del recurso hídrico; y el fortalecimiento de una cultura de

Estrategia	Actividad	Meta	Fecha de cumplimiento	Fecha de avances	Indicadores		Municipios	Evidencias	Presupuesto
					Cuantitativos	Cualitativos			
Cultura del agua	Talleres de capacitación Administraciones Municipales, ESP y contratistas de Obra en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua.	Desarrollo de 1 jornada espacios que ayuden a fortalecer las capacidades y conocimientos de las comunidades frente a temas de saneamiento básico y agua potable.	31/12/2020	20/09/2020	1 Capacitación Presencial (por Municipio)	Conocimientos fortalecidos a los temas de cultura del agua	Los 16 Municipios	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión concertación/reunión/socialización. Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos.	\$ 7.000.000
	Taller de Capacitación a líderes comunitario y comunidad en general	100% de la comunidad vincula conoce los temas referentes de cultura del agua.	31/12/2020	31/10/2020	# de Capacitaciones ejecutadas / # de municipio (Sensibilizaciones, casa a casa a la comunidad en general)	Fortalecen conocimientos y se convierten en multiplicadores de este	Los 16 Municipios	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 10.000.000
	Capacitación y ubicación de Puntos ecológicos	Que el 100% de la comunidad donde se Ubicara los puntos ecológicos los utilice y logren crear la cultura de Reciclaje y separación de Residuos sólidos.		31/12/2020	30/10/2020	2 Capacitaciones 2 Puntos ecológicos	Comunidad fortalecida en temas referentes al cuidado del agua.	Valparaiso Solita	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico
	Taller de capacitación a docentes en la estrategia Clubes Defensores del Agua	Capacitar el 100%, y fomentar el liderazgo de los docentes encargados de los clubes de agua.	31/12/2020	20/09/2020	1 Capacitación Virtual (apoyo del ministerio) 1 Capacitación presencial (Difícil acceso TIC)	Conocimientos fortalecidos en temas de Cultura de Agua y cuidado del Medio Ambiente	11 Municipios que hacen parte de CDA	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 5.000.000

Reuniones con administraciones municipales, secretaria de educación municipal y Rectores IE	Dar a conocer el 100% de la Estrategia y buscar la vinculación de IE	31/12/2020	30/10/2020	# de Reuniones Por Municipio	Acuerdos llegados	5 Municipios	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 3,000,000
Planeación y Diseño de Guía metodológica didáctica para Integrantes de CDA	Fortalecer el 100% de los CDA constituidos de manera didáctica	31/12/2020	30/10/2020	4 Guías Metodológica 1 Cartilla Didáctica	Fortalecer conocimientos e incentivar al cuidado del ambiente	11 Municipios con CDA	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 4,000,000
Seguimiento y apoyo a los proyectos formulados por los CDA	100% de acompañamiento y apoyo al desarrollo al proyecto.	31/12/2020	30/11/2020	4 seguimientos realizados a 1 proyecto ejecutado	Conocer el estado y fase en que se encuentra el proyecto.	El doncello y El pajujil	Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 5,000,000
Mesas de trabajo con Secretaria de Educación, secretaria de salud, Rectores de IE Rurales	Dar a conocer el 100% de la estrategia de agua segura y saneamiento básico para escuelas rurales	31/12/2020	30/10/2020	1 Reunión de Articulación	Articulación y vinculación a la estrategia	6 Municipios	Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia Registros fotográficos y filmico	\$ 0
Diagnostico de las escuelas rurales preseleccionadas	Realizar tres diagnósticos información de las necesidades que presentadas por las Instituciones Educativas Rurales	31/12/2020	31/10/2020	3 De actividades realizadas para el diagnostico del sector	Conocer la IE que presenta mayor necesidad y que cumple con las características.	3 Municipios	Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia Registros fotográficos y filmico	\$ 5,000,000
Selección de IE y Reunión de Concertación	Brindar información de la IE con mas Necesidad y realizar acuerdos de voluntades	31/12/2020	Luego del diagnostico realizado	1 reunión realizada para la concertación	Llegar a acuerdos de voluntades	1 Municipio	Actas de reunión Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia Registros fotográficos y filmico	\$ 0
Contratación del Programa Educativo y Dotación de kit educativo	Obtener 1 posibilitar y 1 kit Educativo para IE rural	31/12/2020	31/12/2020	1 programa ejecutado 1 kit	Se contrata la mejor alternativa para el Programa Educativo	1 Municipio	Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 48,000,000


Planes defensores del agua

Agua y saneamiento básico para escuelas rurales

Promoción de derechos étnicos, Educación sanitaria para comunidades étnicas y rurales.	Diseño de Plan de Gestión Social para proyectos de Agua y Saneamiento Básico en comunidades étnicas	31/12/2020	30/10/2020	1 diseños realizados	Satisfacción de las diferentes necesidades de las comunidades	En los municipios que sean requeridos	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión. Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 0
	Talleres de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria	31/12/2020	30/10/2020	2 talleres/capacitación realizadas con las comunidades indígenas.	Comunidad indígena con conocimientos fortalecidos sobre educación sanitaria	Solano Milán	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión. Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 6.000.000
	Talleres de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria	31/12/2020	30/10/2020	2 talleres/capacitación realizadas con las comunidades rurales.	Comunidad rural con conocimientos fortalecidos sobre educación sanitaria	Milán Montañita	Cronogramas de trabajo. Actas de reunión. Procesos de convocatorias (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia. Registros fotográficos y filmico	\$ 6.000.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE CAPACITACIÓN								\$ 104.000.000
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA CAQUETÁ AÑO 2020								\$ 219.000.000


Director PDA Caquetá
 Alberto Gómez Rúa


Coordinadora PDA Caquetá
 Yina Marcela Ochoa Jaramillo


Profesional Social PDA Caquetá
 Maricel Gómez Ruiz


Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
 Subdirector de Gestión Empresarial

PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO CAQUETA
CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2020



LÍNEA DE COMUNICACIÓN


Divulgar, informar y socializar a la comunidad los proyectos de agua potable y saneamiento básico a ejecutar en los municipios y/o el distrito con el fin de lograr la transparencia y el control social.

Estrategia	Actividad	Meta	Fecha de cumplimiento	Fecha de avances	Indicadores		Municipios	Evidencias	Presupuesto
					Cuantitativos	Cualitativos			
Socialización dirigida a la comunidad	Reuniones de socialización a autoridades Municipales, el prestador y entes sectoriales donde se estén desarrollando obras	Realizar una reunión en el 100% de los municipios vinculados al PDA del Caquetá con obras en ejecución o próximas a iniciar	31/12/2020	30/09/2020	# reuniones con las autoridades Municipales y E.S.P. 10 asistentes por reunión	Los participantes (autoridad municipal y E.S.P.) comprende el estado de las obras en ejecución.	Municipios con obras en ejecución: Florenza, Balén de los Andaquíes, paullí, solano, El Doncello, puerto rico, San Vicente, Curtillo, Valparaiso, solita, Cartagena del chaira	Procesos de convocatoria (oficios, comunicados y/o volantes), Registros de asistencia, Registros fotográficos, Actas de cada una de las actividades realizadas Matriz actividades de socialización realizadas.	\$ 0
	Reuniones de socialización a líderes comunitarios y a los beneficiarios de los proyectos.	En el 100% de los Municipios con obras se realizarán socializaciones dirigidas a la comunidad	31/12/2020	30/09/2020	# socializaciones realizadas / # obras en ejecución. 10 asistentes por reunión	La comunidad acepta las obras y conocen el alcance de las mismas	Municipios con obras en ejecución: Florenza, Balén de los Andaquíes, paullí, solano, El Doncello, puerto rico, San Vicente, Curtillo, Valparaiso, solita, Cartagena del chaira	Procesos de convocatoria (oficios, comunicados y/o volantes), Registros de asistencia, Registros fotográficos, Actas de cada una de las actividades realizadas Matriz actividades de socialización realizadas.	\$ 3,000,000
Institucionalización de la gestión	Actualización de la Pagina web y redes sociales con el fin de informar a la comunidad y posicionar las Gestiones del PDA	El 100% de las actividades lideradas por el PDA Caquetá serán publicadas en la página web y redes sociales	31/12/2020	31/08/2020	12 de Publicaciones realizadas. 10.000 consultas realizadas a la pagina web del PDA por la ciudadanía. 1000 seguidores en las redes sociales entre Twitter y Facebook	La ciudadanía conoce y consulta la pagina web y las redes sociales del PDA	Los municipios con Obras y/o el que requiera	Pantallazos de la actualizaciones de la página. Reporte de los mecanismos de divulgación de la página web a la comunidad. Consolidados estadísticos de visitas y consultas a la Página y redes.	\$ 0
	Elaboración de materiales didácticos o fotográficos como folletos, afiches, volantes, cartillas, instrumentaria y demás materiales necesarios para impulsar la imagen del PDA.	El 100% de la comunidad intervenida tenga material publicitario para el reconocimiento del PDA	31/12/2020	10/10/2020	1500 Elementos entregados en actividades realizadas	La comunidad reconoce e identifica el PDA	Los municipios con Obras y/o el que requiera	Copia de cada uno de los materiales didácticos utilizados con el informe del mecanismo de distribución, el objetivo y la actividad a la que corresponde. Acta de Reuniones, registro fotográfico y filmico	\$ 27,000,000

iseño de piezas y espacios de divulgación	Campañas y demás actividades o información de las actividades del PDA en medios de comunicación, radiales y en TV	31/12/2020	30/09/2020	18 Emisiones semanales de tv 10 Emisiones Semanales de Radio	Buena recepción de la información por parte de la comunidad en general	En municipios con obras/ donde se requiera	Matriz de relación que referencie a la información compartida a los medios de comunicación (radio, televisión local), la frecuencia con la que se hizo y el objetivo de cada comunicado. Copia de cada uno de los materiales didácticos utilizados, con el informe del mecanismo de distribución, el objetivo y la actividad a la que corresponde. Descripción y objetivo de la información difundida a través del perifoneo.	\$ 45,000,000
	Perifoneo por Socialización y reuniones de ediciones de cuentas.	31/12/2020	10/10/2020	10 perifoneos realizados según necesidad		En municipios con obras/ donde se requiera		\$ 0
registro documental	Registro Fotográfico o filmico (video) que evidencie el impacto del proceso de cada una de las actividades desarrolladas por el PDA.	31/12/2020	30/08/2020	1 Carpeta digital por Municipio	Organización de los materiales de las actividades realizadas	En municipios con obras/ donde se requiera	Una carpeta en medio magnético que contenga el registro fotográfico y filmico de cada proyecto Cada fotografía debe contener su respectiva referencia (municipio, proyecto, actividad, autor de la foto entre otros aspectos)	\$ 0
Visibilización de ejecución de obras	Ubicación de la valla informativa y otros medios de información de las obras en puntos estratégicos.	31/12/2020	30/08/2020	1 seguimientos por cada obra en ejecución	La comunidad conoce la información de las obras en ejecución.	Municipios con ejecución de obra	Registro fotográfico de la valla informativa. Fecha de instalación. Reporte del estado de la valla.	\$ 0
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE COMUNICACIÓN								\$ 75,000,000
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA CAQUETA AÑO 2020								\$ 219,000,000


Ibero Gómez Roa


Coordinadora PDA Caquetá
Yina Marcela Ochoa Jaramillo


Profesional Social PDA Caquetá
Marcel Gómez Ruiz


Subdirector de Gestión Empresarial
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

LINEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Objetivo: Dar a conocer y fortalecer los diferentes mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la prestación de los servicios para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y saneamiento básico

Estrategia	Actividad	Meta	Fecha de cumplimiento	Fechas de avances	Indicadores		Municipios	Evidencias	Presupuesto
					Cuantitativos	Cualitativos			
Atención ciudadana	Ubicación del punto de atención al usuario	Promover la ubicación de los puntos de atención en el 100% de los municipios vinculados, (E.S.P. y contratistas de obra)	31/12/2020	30/09/2020	# puntos de atención ubicados por los contratistas de obras / # de obras en ejecución 3 puntos de atención / 16 de municipios vinculados a través de las E.S.P.	La comunidad reconoce los puntos de atención como un espacio para manifestar sus inquietudes.	Municipios con las 11 obras en ejecución	Registro fotográfico del punto de atención y el buzón de sugerencias.	\$ 1,500,000
Recepción y atención de las PQR	Elaboración y diligenciamiento de la matriz de seguimiento de las PQR en archivo Excel.	Fortalecer y hacer seguimiento al 100% de las PQR	31/12/2020	30/09/2020	# Pqr recepcionadas / # de Pqr cerradas atendidas oportunamente	Identificación y análisis de los casos mas recurrentes	Municipios con las 11 obras en ejecución	Registro fotográfico, matriz diligenciada y documento análisis.	\$ 0
Transparencia en la gestión.	Reuniones de avance de obras	En el 100% de las obras en ejecución que cumplen un 50% de avance se llevarán a cabo las reuniones de avance	31/12/2020	30/09/2020	# Reuniones de avance de obras ejecutadas / # de obras que cumplen el 50% de avance de ejecución. # Total de Asistentes	La comunidad conoce el avance y lo invertido hasta el momento	En los 10 municipios con obras en ejecución	Proceso de convocatoria (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia, fotográfica y filmica. Actas de reuniones realizadas.	\$ 8,000,000
	Reuniones de rendición de cuentas (fin)	En el 100% de las obras culminadas se presentará a las entes y comunidad el resultado de las obras.	31/12/2020	15/10/2020	# Reuniones de rendición de cuentas ejecutadas en el 2020 / # de obras que culminan. # Total de asistentes	La comunidad manifiesta el interés y satisfacción frente a las obras ejecutadas.	Municipios con obra culminada	Proceso de convocatoria (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia y fotográficos. Actas de reuniones realizadas.	\$ 10,000,000
	Reuniones extraordinarias para atender situaciones especiales.	Dar respuesta y soluciones al 100% de las situaciones especiales. Presentadas por los municipios, contratistas y/o comunidad.	31/12/2020	31/10/2020	# Reuniones extraordinarias realizadas / # Solicitudes presentadas	Conocer y atender oportunamente las solicitudes presentadas	Municipios con obra, o en donde sean requeridas	Proceso de convocatoria (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia y filmica. Actas de reuniones realizadas.	\$ 2,000,000
	Programación y convocatoria a entidades y veedores	Coordinar con contratistas y social de obra las invitaciones a las entidades, comunidad y veeduría con anticipación para que logren que se vinculen a los recorridos	31/12/2020	30/10/2020	16 de obras en ejecución	Se conoce el estado de la obra y se resuelven inquietudes por parte de la comunidad.	En los 16 municipios diferentes municipios.	Proceso de convocatoria (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia, fotográfica y filmica. Actas de reuniones realizadas.	\$ 0

Recorridos de obra	Ejecución de los recorridos de obra en articulación con las contratistas de obra y entes Municipales	Acompañar en el 100% de las obras en ejecución, los recorridos de obra a fin de conocer la percepción de la comunidad.	15/10/2020	31/12/2020	15/10/2020	# Acompañamientos realizados / # Solicitudes de acompañamiento 1 de informes elaborados Por municipio 10 Asistentes por recorrido	Mejorar la Percepción de la comunidad sobre el avance de la obra	En los 16 obras en los diferentes municipios.	Procesos de convocatoria (oficios, comunicados y/o volantes). Registros de asistencia, fotográfica y filmica. Actas de reuniones realizadas.	\$ 5,000,000
	Apoyo y acompañamiento en la conformación y legalización de los comités veedores.	Con apoyo de las administraciones municipales, personerías municipales, contratista y ESP crear el 100% de los comités de veeduría en los nuevos proyectos.	30/10/2020	31/12/2020	30/10/2020	# Veedurías conformadas durante el segundo semestre del 2020 / # de municipios con obras nuevas. Total # integrantes de los comités veedores	La comunidad se vincula al ejercicio del control social en el desarrollo de las obras en ejecución.	En los 5 municipios con obras a iniciar	Resolución emitida por la personería municipal. Evidencias del acompañamiento a los veedores. Acta de reuniones o de cualquier actividad que se adelante con el comité veedor en cada proyecto. Registro de asistencia y fotográfico.	\$ 2,000,000
Promoción del control social	Acompañamiento en el fortalecimiento a las veedurías en el ejercicio del control social y de los comités de control social	En el 100% de las veedurías legalmente conformadas se brindará el respectivo acompañamiento	10/10/2020	31/12/2020	10/10/2020	# Actividades realizadas con los comités veedores # de comités veedores existentes.	La veeduría adquiere conocimientos de las funciones	En los 5 municipios con obras a iniciar	Resolución emitida por la personería municipal. Evidencias del acompañamiento a los veedores. Acta de reuniones o de cualquier actividad que se adelante con el comité veedor en cada proyecto. Registro de asistencia y fotográfico.	\$ 3,000,000
	Apoyo para la constitución y/o fortalecimiento de los Comités de Control Social a la prestación de los ESP.	Con apoyo de las administraciones municipales y las ESP crear el 100% los comités de control social de los municipios mencionados.	30/10/2020	31/12/2020	30/10/2020	# de Acompañamientos en la conformación y/o fortalecimiento de los Comités de control social a los prestadores. Total # de integrantes de los comités de control social	La comunidad se vincula a la participación en las actividades ESP	Albania, paují, Puerto Rico, solita y Valparaiso	Acta de conformación de los comités de control social de las ESP. Actas de reunión con los comités de control social Registro de asistencia y fotográfico.	\$ 2,000,000
Gestión social en obras	Diseño y seguimiento a la implementación del plan de acompañamiento social en obra por parte de los profesionales sociales en obra	Lograr un (1) documento adecuado para conocimiento del acompañamiento social de las obras y un 100% en el seguimiento	30/10/2020	31/12/2020	30/10/2020	1 PGSO aprobado para cada obra en ejecución # Reuniones realizadas con los equipo sociales de interventorías y contratista. 1 Segimientos realizados/ # de obras en ejecución.	Actividades adecuadas y apoyo a la comunidad en las diferentes situaciones que se presenten	En los 16 obras en los diferentes municipios.	Documento acompañamiento social en obra (PGSO) registros fotográficos. Actas de reunión registro de asistencia	\$ 6,500,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA										\$ 40,000,000
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA CAQUETA AÑO 2020										\$ 219,000,000



Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
Subdirector de Gestión Empresarial



Profesional Social PDA Caquetá
Marcel Gómez Ruiz



Coordinadora PDA Caquetá
Yma Marcela Ochoa Jaramillo



Gestor PDA Caquetá
alfo Alberto Gómez Roa