



GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40



PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP – PDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL PAP – PDA No. 28

FECHA: 28 de junio de 2018

HORA: 7:00 a.m.

LUGAR: Sesión Virtual

ASISTENTES

POR LA GOBERNACION DE CAQUETÁ

- ✚ **ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ.** Gobernador del Departamento de Caquetá, presidente del Comité Directivo.
- ✚ **HERNAN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO.** Secretario de Planeación, Delegado del Gobernador al Comité Directivo del PAP–PDA Departamento del Caquetá.

POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

- ✚ **ABEL ANTONIO RINCON MESA.** Subdirector de estructuración de programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT.
- ✚ **MARTÍN EDUARDO MORENO ROA,** Líder del PAP – PDA Caquetá.

POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

- ✚ **BEATRIZ EUGENIA GIRALDO.** Subdirectora de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación.
- ✚ **FARID RODRIGUEZ G.,** Subdirección de Agua y Saneamiento, Dirección de Desarrollo Urbano

POR LAS ALCALDIAS MUNICIPALES

- ✚ **LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA.** Alcalde Municipio de Cartagena del Chaira, representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 19 de enero de 2018.
- ✚ **DOLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA.** Alcaldesa Municipio de Milán, representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 19 de enero de 2018.

CON VOZ SIN VOTO

- ✚ **DIEGO RAMIREZ OSORIO,** Gestor Plan Departamental de Agua de Caquetá PAP-PDA.



GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40



ORDEN DEL DIA

1. Modificación Plan General Estratégico de Inversiones 2016 - 2019 (Ajustado).
2. Modificación Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la secretaria técnica del PAP PDA está a cargo del Gestor, uniformando que para el presente comité directivo virtual se envió a los correos electrónicos de cada miembro antes relacionado en la convocatoria a la sesión del Comité con fecha 19 de junio de 2018.

1. MODIFICACIÓN PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016 – 2019 (Ajustado)

La modificación al PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES (PGEI 2016 - 2019) en su versión ajustada y aprobada en el Comité Directivo (CD) No. 27 del 31 de enero de 2018, presentó un nuevo ajuste realizado por el Grupo de Apoyo al Gestor del PAP-PDA y con el apoyo de los diferentes actores del PAP-PDA, con base en los nuevos lineamientos de inversión establecidos por el GESTOR del PDA y en él se presenta la línea base de la planeación de inversiones del PDA en acuerdo a los recursos disponibles a la fecha. Esta modificación al documento se presentó para aprobación del Comité Directivo de carácter virtual del Plan Departamental de Agua No. 28, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

Se presentó la nueva redistribución de recursos ajustados a los ingresos que se tienen a corte 15 de mayo de 2018 y los proyectados 2019:

Cuadro No. 1 Proyección Recursos Disponibles 2018 y 2019

INGRESOS RECURSOS DISPONIBLE A 15 DE MAYO – 2018		RECURSOS ASIGNADOS 2018	PROYECCIÓN 2019*	TOTAL
FUENTES				
NACIÓN – AP	7.204.916.682	0	0	7.204.916.682
SGP Departamento	7.954.358.553	4.558.230.251	4.740.559.461	17.253.148.265
SGP Municipios	9.956.133.474	3.927.844.524	4.084.958.305	17.968.936.303
TOTAL	25.115.408.709	8.486.074.775	8.825.517.766	42.427.001.250

*Incremento del 4% IPC

De acuerdo con la información del cuadro No. 1, se cuenta con un total de recursos reales correspondientes a la vigencia 2018 y proyecta 2019 por una suma total de \$42.427.001.250,00, para ajustar y financiar el PGEI 2018 – 2019, más lo ejecutado en las vigencias 2016, 2017 y parte de 2018, nuestro PGEI 2016 2019 modificado, se presenta a continuación:



GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40



Cuadro No. 2

COMPONENTE Y FUENTES	PAEI 2016 EJECUTADO	PAIE 2017 EJECUTADO	PAEI 2018 EJECUTADO A CORTE 15 DE MAYO DE 2018	TOTAL 2018 1RA. MODIFICACION	TOTAL 2019	TOTAL PGEI AJUSTADO 2016 - 2019
Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional	\$2.100.000.000	\$2.013.000.000	\$0	\$4.866.322.731	\$1.300.000.000	\$10.279.322.731
Plan de Gestión Social	\$0	\$300.000.000	\$0	\$300.000.000	\$300.000.000	\$900.000.000
Gastos del Gestor del PAP - PDA (más adición)	\$500.000.000	\$1.713.000.000	\$0	\$787.074.059	\$1.000.000.000	\$4.000.074.059
Plan de Aseguramiento	\$1.600.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.600.000.000
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA"	\$0	\$0	\$0	\$3.779.248.672	\$0	\$3.779.248.672
Infraestructura de Agua y Saneamiento	\$5.667.082.823	\$9.921.683.107	\$3.612.669.019	\$27.557.162.635	\$6.255.517.766	\$53.014.115.350
Inversión	\$5.233.967.214	\$8.938.309.055	\$3.359.524.552	\$25.089.154.064	\$6.081.873.009	\$48.702.827.894
Interventorias	\$383.115.609	\$683.374.052	\$253.144.467	\$2.181.665.571	\$173.644.757	\$3.674.944.456
Pre inversión	\$50.000.000	\$300.000.000	\$0	\$100.000.000	\$0	\$450.000.000
Gestión Predial	\$0	\$0	\$0	\$186.343.000	\$0	\$186.343.000
Plan Ambiental del PAP PDA Caquetá	\$0	\$1.460.000.000	\$0	\$740.000.000	\$300.000.000	\$2.500.000.000
Plan Ambiental	\$0	\$1.460.000.000	\$0	\$740.000.000	\$300.000.000	\$2.500.000.000
Gestión del Riesgo Sectorial	\$0	\$0	\$192.001.881	\$437.998.119	\$970.000.000	\$1.600.000.000
Gestión del Riesgo Sectorial	\$0	\$0	\$192.001.881	\$437.998.119	\$970.000.000	\$1.600.000.000
Costo Total Componentes	\$7.767.082.823	\$13.394.683.107	\$3.804.670.900	\$33.801.483.485	\$8.825.517.766	\$67.393.438.081

Se ajusta el valor del componente de aseguramiento, excluyendo de la votación el punto de la adición a los costos del Gestor por la suma de \$350.000.000 millones, esto obedece a la observación emitida por el doctor **MARTÍN EDUARDO MORENO ROA**, líder PAP PDA Caquetá enviada el día 27 de junio de 2018 vía correo electrónico (se anexa correo electrónico como soporte a esta acta), igualmente se ajuste del valor real del documento del Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA" presentado a la Dirección de Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. MODIFICACIÓN PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2018

El Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018, fue aprobado por la suma de \$36.369.840.147 millones en el comité directivo No. 27 del 31 de enero de 2018.

La presente Modificación al Plan Anual contempla la distribución de los recursos disponibles a corte de 15 de mayo de 2018 como se muestran en el siguiente cuadro:

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia - Caquetá - Colombia





GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NIT. 800.091.594-4
SI/PDA-40

Cuadro No. 3



INGRESOS RECURSOS DISPONIBLE A 15 DE MAYO DE 2018		ASIGNACIÓN RECURSOS 2018	TOTAL
FUENTES			
NACIÓN – AP	7.204.916.682	0	7.204.916.682
SGP Departamento	7.954.358.553	4.558.230.251	12.512.588.804
SGP Municipios	9.956.133.474	3.927.844.524	13.883.977.998
TOTAL	25.115.408.709	8.486.074.775	33.601.483.484

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Teniendo el presupuesto actualizado para la asignación de cada componente, se presenta la modificación al PAEI 2018 en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 4 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES MODIFICADO

COMPONENTE	FUENTE DE RECURSOS				%
	Vr. PGEI 2016 - 2019 MODIFICADO	Vr. PAEI 2018 EJECUTADO	Vr. PAEI 2018 MODIFICADO	Vr. TOTAL PAEI 2018	
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional	\$ 10.279.322.731	\$ 0	\$ 4.866.322.731	\$ 4.866.322.731	47%
Gestor (Anexo productos)	\$ 4.000.074.059	\$ 0	\$ 787.074.059	\$ 787.074.059	20%
Plan de Gestión Social	\$ 900.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	33%
Plan de Aseguramiento	\$ 1.600.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA"	\$ 3.779.248.672	\$ 0	\$ 3.779.248.672	\$ 3.779.248.672	100%
Infraestructura, Obras y Servicios	\$ 53.014.115.350	\$ 3.612.669.019	\$ 27.557.162.634	\$ 31.169.831.653	52%
Obras	\$ 48.702.827.894	\$ 3.359.524.552	\$ 25.089.154.064	\$ 28.448.678.616	59%
Interventoría	\$ 3.674.944.456	\$ 253.144.467	\$ 2.181.665.571	\$ 2.434.810.038	66%
Pre-inversión	\$ 450.000.000		\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	22%
Gestión Predial	\$ 186.343.000		\$ 186.343.000	\$ 186.343.000	100%
Ambiental	\$ 2.500.000.000		\$ 740.000.000	\$ 740.000.000	30%
Gestión de Riesgo Sectorial	\$ 1.600.000.000	\$ 192.001.881	\$ 437.998.119	\$ 630.000.000	39%
TOTAL	\$ 67.393.438.081	\$ 3.804.670.900	\$ 33.601.483.484	\$ 37.406.154.384	56%

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá, ejecución a corte 15 de mayo de 2018 según informe financiero FIA

Con la modificación realizada al Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) 2018, se evidencia un incremento en su valor definitivo con respecto al valor aprobado en el Comité Directivo Presencial No. 27 del 31 de enero de 2018, ahora con la modificación, tenemos

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia





GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPUBLICA DE COLOMBIA

NIT.800.091.594-4

SI/PDA-40



asignaciones reales de los recursos del SGP – APSB del departamento y municipios y la ejecución a corte 15 de mayo de 2018 nuestro PAEI modificado asciende a la suma de \$37.406.154.385, esta aclaración se realizó teniendo en cuenta la observación realizada por el doctor **FARID RODRIGUEZ G.**, funcionario de la dirección de Agua y Saneamiento - Dirección de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación enviada el día 27 de junio de 2018 vía correo electrónico (se anexa correo electrónico como soporte a esta acta)

El Gestor del PAP PDA, como Secretaria Técnica del Mecanismo de Viabilización de Proyectos de la Ventanilla Única Departamental, envió convocatoria el día 19 de mayo de 2018, a los miembros del Comité, con el objetivo de presentar tres (3) proyectos de acueductos rurales para los municipios de Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguan. Los proyectos fueron presentados y socializados por el Ingeniero JUAN CARLOS MATEUS PRADA, representante legal de la empresa Consultora MATPRA INGENIERIA S.A.S., quien tiene a su cargo la revisión de los proyectos y posterior emisión de CONCEPTO FAVORABLE.

Dos de los proyectos modificaron sus fuentes de financiación, y se presentaron a los miembros del Mecanismo de Viabilización de Proyectos de la Ventanilla Única Departamental en sección No. 3

Proyectos aprobados en el Comité Directivo del PAP PDA Caquetá No. 27, el día 31 de enero de 2018 como se muestra en el siguiente

cuadro No. 5: PROYECTOS APROBADOS EN EL PAEI 2018 DEL 31 DE ENERO

Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018	FUENTES				
	Valor Proyecto Obra	Interventoría	Total Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP)
Optimización del Sistema de Acueducto de las Veredas de Jerusalén - Sebastopol Municipio de Florencia.	3.680.020.278	294.401.622	3.974.421.900	3.199.426.189	774.995.711
Construcción del Sistema de Abastecimiento Rural de la inspección de La Esmeralda y del área de Grano de Oro- en la inspección de la Esmeralda del Municipio de Puerto Rico - Caquetá.	4.321.746.682	278.711.036	4.600.457.718	3.546.686.457	1.053.771.261
TOTAL	8.001.766.960	573.112.658	8.574.879.618	6.746.112.646	1.828.766.972

Fuente: Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018.

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40



Los proyectos fueron sometidos a un proceso de revisión minuciosa, conforme a lo establecido en la normatividad (Resolución 0672 de 2015) vigente para el sector de agua potable y saneamiento básico, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

MODIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

Cuadro No. 6 PROYECTOS AJUSTADOS EN SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018	FUENTES					
	Valor Proyecto Obra	Interventoría	Desarrollo Institucional	Total Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP)
Optimización del Sistema de Acueducto de las Veredas de Jerusalén - Sebastopol Municipio de Florencia.	3.682.628.320	290.191.112	0	3.972.819.432	3.120.671.247	852.148.185
Construcción del Sistema de Abastecimiento Rural de la inspección de La Esmeralda y del área de Grano de Oro- en la inspección de la Esmeralda del Municipio de Puerto Rico.	4.256.746.683	278.711.036	65.000.000	4.600.457.719	3.661.661.427	938.796.292
TOTAL	7.939.375.003	568.902.148	65.000.000	8.573.277.151	6.782.332.674	1.790.944.477

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Para el proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE JERUSALÉN - SEBASTOPOL MUNICIPIO DE FLORENCIA.", una vez, revisado y ajustado el presupuesto se redujo en cuantía de \$1.602.468, como se puede comparar en el cuadro No. 5 y 6.

Se concertó con el municipio de Florencia, el incremento de la partida de recursos para la financiación del proyecto en \$77.152.474 millones, respecto a lo presentado y aprobado en el CD No. 27 del día 31 de enero de 2018, se reduce la partida del departamento en la misma cuantía.

Para el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RURAL DE LA INSPECCIÓN DE LA ESMERALDA Y DEL ÁREA DE GRANO DE ORO- EN LA INSPECCIÓN DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPUBLICA DE COLOMBIA

NIT.800.091.594-4

SI/PDA-40



CAQUETÁ.”, una vez, revisado el presupuesto este queda como se aprobó en el CD No. 27 del 31 de enero de 2018, como se puede observar en el cuadro No. 5.

Se concertó con el municipio de Puerto Rico y el Gestor, el incremento de la partida de recursos por parte del departamento para la financiación del proyecto en \$114.974.970 millones, respecto a lo presentado y aprobado en el CD No. 27 del día 31 de enero de 2018, se reduce la partida del municipio de Puerto Rico en la misma cuantía, contando con los recursos disponibles y lo comprometido para esta vigencia, como se puede observar en el cuadro No. 6.

INCLUSIÓN NUEVOS PROYECTOS EN EL PAEI 2018

De conformidad con las múltiples reuniones sostenidas con el alcalde del municipio de San Vicente del Caguan el doctor **HUMBETO SANCHEZ CEDEÑO**, para la legalización de los recursos de su periodo de gobierno, y que finalizó en buen término con la suscripción del Otrosí vigencia 2018, el Gestor del PAP PDA, Ingeniero **DIEGO RAMIREZ OSORIO**, dio trámite al proyecto presentado y denominado **“OPTIMIZACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LA INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.”**, y se presentó al comité del mecanismo de viabilización de proyectos departamental No. 3 realizado el día 24 de mayo de 2018, siendo este **APROBADO**, con las siguientes fuentes de financiación:

Cuadro No. 7 NUEVO PROYECTO PAEI 2018

NOMBRE PROYECTO	Valor Obra	Valor Interventoría	Desarrollo Institucional	Total Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	MPIO (SGP)
Optimización y Terminación del Sistema de Acueducto e Implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de la Inspección de Guacamayas de San Vicente del Caguan.	1.690.028.316	135.202.265	55.000.000	1.880.230.581	1.171.999.862	708.230.719

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

En concertación con el alcalde del municipio de Curillo, doctor **JOSÉ FERRIN OROBIO REALPE**, y en la necesidad prioritaria de dar solución a la disposición de los residuos sólidos generados por los habitantes del casco urbano del municipio, el Gestor del PAP PDA ingeniero **DIEGO RAMIREZ OSORIO**, incluye el proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA N° 3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS**

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40



EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CURILLO”, proyecto que lleva un trámite y avance de revisión por parte del área ambiental y técnica del PDA.

El proyecto una vez cumpla con los requisitos exigidos por la Resolución 0672 de 2015, se presentará al mecanismo de viabilización de proyectos a través de la ventanilla única departamental, con las siguientes condiciones:

CUADRO No. 8 NUEVO PROYECTO PAEI 2018

NOMBRE PROYECTO	Valor Obra	Valor Interventoria	Total Proyecto + Interventoria	DPTO (SGP)	MPIO (SGP)
Construcción De La Celda N° 3 Y Obras Complementarias En El Relleno Sanitario Para Disposición Final De Los Residuos Sólidos Ordinarios Generados En La Cabecera Municipal De Curillo	1.327.596.820	93.316.460	1.420.913.280	304.457.531	1.116.455.749

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

AJUSTE AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS

El Gestor para financiar la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua, ordeno mover los recursos de audiencias públicas que estaban en la bolsa disponible dentro de este componente, igualmente, las modificaciones realizadas a los proyectos presentados al mecanismo de viabilización de proyectos departamental y la modificación al subcomponente de Pre-inversión, en ese entendido el componente una vez realizadas las modificaciones presenta un rubro total de \$27.557.162.634 millones de pesos, distribuidos en las siguientes actividades:

- Obra: \$25.089.154.064
- Interventoria: \$2.181.665.571
- Pre-inversión: \$100.000.000
- Gestión Predial: \$186.343.000

Ahora bien, con las modificaciones a los proyectos viabilizados en el Comité del Mecanismo de Viabilización de la Ventanilla Única Departamental No. 3 del 24 de mayo de 2018, el componente de Infraestructura, obras y servicios quedan como se ilustra en el cuadro No. 9.



GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40



Cuadro No. 9: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, OBRA Y SERVICIOS

PROYECTOS A EJECUTAR PAEI 2018						
Plan Anual Estratégico de Inversiones	FUENTES					
2018	Valor Obra	Valor Interventoría	Total Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	NACION (AP)	MPIO (SGP)
PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEL MVCT						
Construcción red de acueducto y planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Morelia	3.111.163.625	310.988.929	3.422.152.554		3.422.152.554	0
PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL						
Optimización del Sistema de Acueducto de las Veredas de Jerusalén - Sebastopol Municipio de Florencia.	3.682.628.320	290.191.112	3.972.819.432	3.120.671.247		852.148.185
Reconstrucción del Sistema de Suministro de Agua y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario para La Inspección De Mononguete Del Municipio De Solano	1.357.353.450	104.588.276	1.461.941.726	104.588.276	0	1.357.353.450
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Sólidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua.	635.485.618	50.838.849	686.324.467	50.838.849	0	635.485.618
Construcción del Sistema de Abastecimiento Rural de la Inspección de La Esmeralda y del área de Grano de Oro- en la Inspección de la Esmeralda del Municipio de Puerto Rico	4.321.746.682	278.711.036	4.600.457.718	3.661.661.426	0	938.796.292
Optimización y Terminación del Sistema de Acueducto e Implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de la Inspección de Guacamayas de San Vicente del Caguan.	1.745.028.316	135.202.265	1.880.230.581	1.171.999.862	0	708.230.719
Construcción De La Celda N° 3 Y Obras Complementarias En El Relleno Sanitario Para Disposición Final De Los Residuos Sólidos Ordinarios Generados En La Cabecera Municipal De Curillo	1.327.596.820	93.316.460	1.420.913.280	304.457.531		1.116.455.749
SUBTOTAL COMPONENTE	16.181.002.831	1.263.836.927	17.444.839.758	8.414.217.191	3.422.152.554	5.608.470.013
Preinversión (Mec. de Viabilización de Proyectos Dptal)	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0
Gestión Predial	186.343.000	0	186.343.000	0	0	186.343.000
Bolsa de Recursos Disponibles	8.908.151.233	917.828.644	9.825.979.876	1.733.299.435	3.515.456	8.089.164.985
TOTAL COMPONENTE	25.375.497.064	2.181.665.571	27.557.162.634	10.247.516.626	3.425.668.010	13.893.977.998

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
 Florencia - Caquetá - Colombia



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT. 800.091.594-4
SI/PDA-40



CONCLUSIONES:

1. Aprobar las modificaciones de las fuentes de los proyectos relacionadas en el cuadro No. 6.
2. El Gestor del PAP PDA Caquetá financiará las modificaciones requeridas con recursos del Sistema General de Participaciones del Departamento, conforme a la existencia en la bolsa de recursos disponible.
3. Aprobar la inclusión dos (2) proyectos nuevos al componente de Infraestructura, Obras y Servicios concertados con los alcaldes de los municipios de San Vicente del Caguan y Curillo, como se muestra en el cuadro No. 7 y 8.
4. Aprobar la inclusión del Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA" en el PAEI 2018 modificado por la suma de \$3.779.248.672 financiado con recursos de **AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN (AP)** que se encuentran en la bolsa de recursos disponibles en el componente de infraestructura, obras y servicios. El Gestor iniciara su ejecución una vez reciba el visto bueno por parte de la dirección de desarrollo sostenible del viceministerio de agua y saneamiento básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
5. Aprobar la modificación de la asignación de recursos para la actividad de estudios y diseños aprobado en el comité directivo No. 27 del 31 de enero de 2018, con la modificación al PAEI el Gestor reasigna los recursos para la implementación del Mecanismo de Viabilización de Proyectos a través de la Ventanilla Única Departamental por la suma de \$100.000.000 millones.
6. El Gestor del PAP PDA como secretaria técnica del Comité Directivo, ajusto el documento Modificadorio PGEI 2016 – 2019 y el PAEI 2018 excluyendo del Punto No. 2 numeral b) Modificación matriz y adición de recursos a los costos del Gestor, Segundo semestre de 2018 y enero de 2019, teniendo en cuenta la observación enviada por el doctor **MARTÍN EDUARDO MORENO ROA** líder PDA Caquetá del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el día 27 de junio de 2018, allegada al correo electrónico institucional apoyogestor@pdacaqueta.gov.co.
7. El Gestor del PAP PDA como secretaria técnica del Comité Directivo, realizó aclaración y ajusto el documento Modificadorio PGEI 2016 – 2019 y PAEI 2018, de conformidad con la observación enviada por el doctor FARID RODRIGUEZ G., funcionario del Departamento Nacional de Planeación el día 27 de junio de 2018, allegada al correo electrónico institucional apoyogestor@pdacaqueta.gov.co.

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia



8. La secretaria técnica del Comité Directivo del PAP PDA Caquetá, en cabeza del Gestor tuvo la necesidad de cambiar en dos oportunidades la fecha de votación la cual estaba inicialmente para el día 22 de junio de 2018 a raíz de las siguientes causas:

- Aprobación del documento Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA" por parte de la Dirección de Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Dar respuestas a las observaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, allegadas el día 27 de junio de 2018 vía correo electrónico.

Finalmente, la fecha de votación a los puntos propuestos para el comité directivo virtual No. 28 se estableció para el día 28 de junio de 2018.

El secretario del Comité pone en consideración la aprobación de la Modificación de los Instrumentos de Planeación del PAP-PDA.

- Modificación Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste).
- Modificación Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018

Siendo las 6:00 p.m. del día 28 de junio de 2018 la secretaria técnica del Comité Directivo del PAP PDA Caquetá, da por terminado la votación de la sesión virtual.

RESUMEN VOTACION

ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ	Gobernador del Departamento de Caquetá	VOTO POSITIVO
HERNAN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO	Delegado del Gobernador al Comité Directivo	VOTO POSITIVO
BEATRIZ EUGENIA GIRALDO	Subdirector de Agua Potable y Saneamiento Básico/Dirección de Desarrollo Urbano/DNP.	VOTO POSITIVO
ABEL ANTONIO RINCON MESA	Subdirector de Estructuración de Programas/Viceministerio de agua y Saneamiento Básico/MVCT.	VOTO POSITIVO
LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA	Alcalde del Municipio de Cartagena del Chaira	VOTO POSITIVO
DOLLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA	Alcaldesa Municipio de Puerto Milán	VOTO POSITIVO

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



GOBERNACIÓN DE
CAQUETA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40



Conforme a lo anterior, existe mayoría simple y se cuenta con el voto favorable del MVCT y del Gobernador del Departamento, por lo tanto, la sesión tiene quórum y la decisión tiene validez, quedando en firme la aprobación de la Modificación al Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste), Modificación Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018, aprobación del rubro del Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA".

Se anexan los soportes:

1. Documento Modificatorio Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste) Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018.
2. Certificaciones suscritas por el Ordenador del Gasto.
3. Acta de Comité No. 3 Mecanismo de Viabilización de Proyectos del día 24 de mayo de 2018.
4. Correos electrónicos generados en el proceso.

Atentamente,

ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ
Gobernador de Caquetá
Presidente del Comité Directivo

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá
Secretaría Técnica Comité Directivo PAP-PDA Caquetá

Vo. Bo: Martín Eduardo Moreno Roa/Lider PAP-PDA Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Proyecto: Blanca Flor Carvajal Becerra / Contratista apoyo Secretaría Técnica Gestor PAP-PDA
Revisó Parte Jurídica: Bernarda Álvarez Chávez/ Apoyo jurídico del PAP-PDA Caquetá

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia

