



**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT. 800.091.594-4
SI/PDA-40

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-GESTOR PAP-PDA

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ

INFORME DE AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA EN EL CAQUETÁ

PERIODO COMPRENDIDO: NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2016

FLORENCIA 2016

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 1 de 27

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia



La Gobernación de Caquetá, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental "CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016 – 2019" y en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" establece en su artículo 2.3.3.1.2.5. Numeral 2 que el gestor es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento, en concordancia al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2016 del PAP-PDA Caquetá.

En el presente informe se presenta el avance en la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de la política pública del Plan Departamental de Agua de Caquetá, respecto de los meses de noviembre-diciembre del año 2016 en relación con el PAEI 2016 por medio del cual se define los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el PAP-PDA y la estructuración financiera del PAEI 2016, comprendida por la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos, los cuales se describen la ejecución por componentes:

COMPONENTE	PAEI 2016	FUENTE		
	VALOR PAEI	NACION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
Aseguramiento para la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional	2.100.000.000,00		2.100.000.000,00	
Gestor (Anexo productos)	500.000.000,00		500.000.000,00	
Plan de Gestión Social	-		-	
Plan de Aseguramiento	1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Infraestructura, Obras y Servicios	10.825.300.113,15	2.739.660.837,00	3.521.656.747,15	4.563.982.529,00
Obras	9.256.055.861,00	2.739.660.837,00	2.252.412.495,00	4.263.982.529,00
Preinversión	900.000.000,00		600.000.000,00	300.000.000,00
Interventoría	669.244.252,15		669.244.252,15	
Ambiental	250.000.000,00		250.000.000,00	
Gestión de Riesgo Sectorial	600.000.000,00		600.000.000,00	
Totales	13.775.300.113,15	2.739.660.837,00	6.471.656.747,15	4.563.982.529,00

1. Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional

1.1 PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA.

1.1.1 PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA 2016-2017

En el cumplimiento y avance de los productos del Gestor PAP-PDA Caquetá, inmersos en el PAEI 2016 conforme al Decreto 1077 de 2015, en su ARTÍCULO 2.3.3.1.4.14. *Funciones del Gestor, las cuales se relacionan en la siguiente matriz:*

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo Jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	



INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRODUCTO	AVTIVIDADES DESARROLLADAS
Implementación del Programa Agua para la Prosperidad	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes	Fortalecer a la entidad en las actividades financieras que permitan mostrar transparencias en los procesos financieros implementados por la política PDA - PAP	6 informes mensuales de control, seguimiento contable y cierres financieros	En este bimestre se efectuó revisión de los meses de noviembre y diciembre de 2016 del movimiento financiero realizado.
	Ordenar al FIA pagos por conceptos de contratos de obra, interventoría, consultorías y demás celebrados en el marco del PDA- PAP		2 Informes Trimestrales de los Planes de pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en el desarrollo del PDA-PAP	En este Bimestre se realizó los planes de pagos actualizados, por cada uno de los contratos, completando así los dos informes trimestrales
			1 informe financiero semestral para los aportantes, reflejando su situación en el patrimonio autónomo del PDA Caquetá en el Consorcio FIA.	Se efectuó un informe financiero semestral reflejando la situación del PAP-PDA.
	Control del presupuesto de los recursos que están en el Consorcio FIA en el marco del PDA-PAP		Realizar una matriz por cada contrato en ejecución del PAP - PDA Caquetá, en la que se refleje su movimiento financiero desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación, con especificación mínima del valor del contrato, el CDR causado (por fuente), el anticipo (con su amortización) y pagos realizados con sus respectivos descuentos	Se ha realizado una matriz con el movimiento financiero de cada uno de los contratos a 31 de diciembre de 2017.
			Elaboración de una matriz, mediante la cual se lleve a cabo el seguimiento y control de los CDR expedidos, causados y anulados, con indicación mínima de su valor, fuente de financiación y vencimiento	Se efectuó la actualización de la matriz para el seguimiento de los CDRs a 31 de diciembre de 2016
	Elaborar informes periódicos a los organismos de control, entidades y corporaciones del Orden Nacional, Departamental y Municipal sobre la ejecución del PAP PDA Caquetá		Informes entregados a solicitud de los organismos de control, entidades y corporaciones del Orden Nacional, Departamental y Municipal	De acuerdo a 2 requerimientos de la Contraloría General de la República, se ha dado la correspondiente respuesta
	Organizar y programar los comités directivos		Ejercer las funciones de secretaria técnica ante comité Directivo del PAP- PDA	No. De Comités Requeridos, Convocados, realizados y Actas Elaboradas con sus respectivos soportes.
Estructurar y ajustar el PAEI 2016 para ser presentado al Comité Directivo del PAP - PDA	Se realizarán comité directivos que incluyen la preparación de los informes y divulgación de los mismo	Informes del PAEI ajustado cuando se requiera	EN EL MOMENTO SE HA REQUERIDO AJUSTE AL PAEI 2016	
Acompañamiento y seguimiento en los procesos de Gestión y fortalecimiento Empresarial.	Modificaciones a los Convenios de Vinculación de los municipios del Departamento del Caquetá al esquema del Programa AGUAS PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA y patrimonio autónomo	Realizar el acompañamiento y asesorías necesarias a los municipios del departamento del Caquetá en el trámite para la liquidación de los convenios que perdieron su vigencia y la suscripción de los nuevos convenios de Cooperación y Apoyo Financiero al programa PAP - PDA y patrimonio	2 Actas de liquidación y 2 nuevos convenios celebrados para la vinculación al PAP- PDA Caquetá	2 actas de liquidación suscritas (Cartagena del Chaira y Solano) 1 CCAF de nueva vinculación (Solano) Observación: Para esta vigencia no se consolidó este proceso con Cartagena del Chaira por motivo de no poseer los

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo Jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 3 de 27

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

		autónomo para su vinculación.		recursos en el Presupuesto del Departamento, en virtud de su descentralización.
		Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de las Modificaciones de los convenios requeridos para garantizar la continuidad de los municipios vinculados al PAP -PDA del Cauquetá.	8 Actas modificatorias a los Convenios de la vinculación de los municipios al PAP PDA y patrimonio autónomo con forme a lo establecido en decreto 1077 de 2015	Se adelantaron seis (6) actas modificatorias a los CCAF de los municipios vinculados al PAP-PDA Cauquetá. Quedando pendiente dos (2) correspondiente a los municipios de Solita y San Vicente del Cauquán. Observación: No se culminó por falta de voluntad gubernamental por parte de los municipios citados, ya que el Gestor desarrolló varias gestiones para realizar este proceso.
Elaboración de la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico urbana competencia del PAP PDA Cauquetá.	Obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la inversión de los recursos en la infraestructura para la prestación o mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico.		6 municipios visitados y verificados en su infraestructura de agua potable y saneamiento básico	Se realizaron las visitas de 12 municipios donde se trabajó con los secretarios de planeación en equipo para diligenciar el estado de la prestación de los servicios en las diferentes zonas rurales. Quedando como producto del diagnóstico los siguientes municipios: Albania, Belén de los Andaquíes, Curillo, Doncello, El Paujil, Milán, Morelia, Puerto Rico, Solano, Solita, Valparaiso y Florencia; queda recordar que la matrices de estos municipios no están totalmente terminada; hace falta diligenciar más información de las zonas rurales como el estado de los servicios existentes.
Actualización de la línea base de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillo y aseo de la zona urbana y rural de los Municipios vinculados al PAP-PDA Cauquetá	La actualización de la línea base comprende el diagnóstico de la prestación de los servicios AAA que contenga como mínimo la información necesaria para identificar las necesidades básicas en el Sector		Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona urbana	Consolidada una Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona urbana de los dieciséis (16) municipios del Departamento de Cauquetá.
			Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona rural	Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona rural. Solo tenemos 11 municipios son los siguientes municipios: Albania, Belén de los Andaquíes, Curillo, Doncello, El Paujil, Milán, Morelia, Puerto Rico, Solano, Solita, Valparaiso y Florencia; queda recordar que la matrices de estos municipios no están totalmente terminada; hace falta diligenciar más información de veredas y el

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 4 de 27

Con usted hacemos más por el Cauquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.cauqueta.gov.co - infraestructura@cauqueta.gov.co
www.pdacauqueta.gov.co - apoyogestor@pdacauqueta.gov.co

Ejército Cauquetá, Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

				estado de las mismas. Los municipios que no organizaron su matriz con la finalidad de garantizar y sacar un diagnóstico del estado de sus zonas rurales tenemos los siguientes municipios: La montaña, San José del Fragua, San Vicente del Caguan y Cartagena del Chaira.
Fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en el Departamento del Caquetá	Acompañamiento y seguimiento a los Municipios, Concejos y ESP, para el funcionamiento adecuado y puesta en marcha de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI en los municipios atendidos por PAP - PDA del Caquetá	10 Municipios acompañados en la puesta en marcha y/o creación del FSRI	Se asesoró a tres (3) empresas; Aguas de Milán AAA S.A E.S.P, Aguas de San Antonio S.A E.S.P y ESECU S.A E.S.P en la implementación del artículo 2.3.4.2.2. del Decreto 1077 de 2015 y la funcionalidad del FSRI	
	Realizar acompañamiento a los municipios respecto de la importancia y funcionalidad de la suscripción de la autorización de giro directo de los recursos del SGP - APSB para la transferencia de los subsidios A.A.A. a las E.P.S.	10 municipios acompañados	Se realizó acompañamiento a diez (10) municipios del Departamento del Caquetá para incentivar el proceso de adelantamiento para la vigencia 2017. Observación: Ningún municipio acompañado e incentivado mostró interés en realizar este proceso.	
	Realizar acompañamiento y asesoría a los municipios en el proceso de entrega a los prestadores municipales de las obras terminas y ejecutadas en el PAP- PDA Caquetá y la entrega de activos	Tres (03) municipios en proceso de entrega	En este periodo se entregó 2 obras en 2 municipios Albania y Morelia	
	Continuar con el acompañamiento y seguimiento a las ESP y/o municipios en la elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua conformando los comités defensores del agua y formando multiplicadores con el Programa "La Cultura del Agua".	Conformación de los comités defensores del agua en 6 municipios	Se conformó dos comités defensores del agua en 2 municipios en la Institución Educativa Rural Palma Arriba del municipio de La Montaña y en la Institución Educativa José María Córdoba Sede 7 de Agosto del municipio de Cartagena del Chaira	
		Formación a los multiplicadores con el Programa "La Cultura del Agua"	Se realizó capacitación en 6 municipio; Albania, El Paujil, Florencia, Morelia, San José del Fragua y Solita diferentes municipios fomentado el buen Uso Eficiente y Ahorro del Agua	
	Acompañar y asesorar a los prestadores de servicios públicos de las áreas rurales que no están incluido en la Fase I, Fase II del proyecto de aseguramiento en lo concerniente con la implementación de los aspectos comerciales, administrativos y financieros	4 prestadores rurales acompañados para implementar los aspectos financieros, administrativos y comerciales de conformidad con los lineamientos de la Superservicios	La empresa Aguas de San Antonio AAA S.A E.S.P, ha sido objeto de acompañamiento y asesoría en el aspecto comercial, administrativo y contable.	

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 5 de 27

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT 800.091.594-4
S/PPDA-40

<p>Seguimiento y Coordinación en el avance del PAP- PDA Caquetá</p>	<p>de conformidad con los lineamientos de la Superservicios</p>		
	<p>Acompañamiento en las capacitaciones, socializaciones y promociones a los proyectos de consultorías institucional contratadas por el Gestor, encaminadas al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento del Caquetá.</p>	<p>2 informes trimestrales en los que se evidencia el acompañamiento</p>	<p>Se realizó un estudio y diseño para el mejoramiento del acueducto de la inspección de Mononguete, municipio de Solano, la cual tuvo socialización con la comunidad.</p>
	<p>Fortalecer a las ESP en los aspectos técnico operativo relacionado con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo. (Actividades complementarias al Plan de Aseguramiento).</p>	<p>2 Capacitaciones a ESP en los Municipios del Departamento del Caquetá.</p>	<p>Existen dos (2) solicitudes de la empresa Aguas de Milán S.A E.S.P para que se realice capacitación en temas como; Manual de Contratación y en Gestión Empresarial. Actualmente el equipo del Gestor tiene preparada la logística para la capacitación. Observación: Pendiente que el Municipio de Milán concrete la fecha.</p>
	<p>Acompañamiento, supervisión y seguimiento a los proyectos contratados por el gestor en los temas relacionados con fortalecimiento institucional.</p>	<p>Matriz de seguimiento y cumplimiento de productos contratados y ejecutados por el gestor en temas relacionados con el fortalecimiento institucional.</p>	<p>El plan de aseguramiento esta publicado en la página del SECOP bajo el número SI-PDA-CMA-004-2016 desde el día 16 de diciembre de 2016, de acuerdo al cronograma se espera estar dando inicio apenas quede contratada la interventoría que esta publicada bajo el número SI-PDA-CMA-005-2016 desde el día 10 de enero de 2017 a finales de enero de 2017. Se ha venido realizando acompañamiento y seguimiento al proceso contractual del proceso de contratación de la consultoría y del proceso de la contratación de la interventoría.</p>
	<p>Rendir informe al comité directivo del estado y avance del aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PAP - PDA del Caquetá por parte del gestor</p>	<p>1 Informe final</p>	<p>El componente técnico del PAP PDA, trabajo en la actualización de la línea base de los indicadores de cobertura en acueducto, alcantarillado y aseo la continuidad del servicio y la calidad del agua en los 16 municipios del Departamento del Caquetá, para ello elaboraron un informe con la actualización realizada.</p>
<p>Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas dentro del plan de aseguramiento</p>	<p>1 informes final</p>	<p>A la fecha de elaborado este informe no ha entregado un informe final a raíz que el plan de aseguramiento iniciara su ejecución en</p>	

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 6 de 27





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT. 800.091.594-4
SIPDA-40

				la última semana del mes de enero de 2017.
		Acompañamiento y asesoría a los municipios en el cumplimiento de los requisitos para la certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1077/15 y demás normas vigentes.	Municipios acompañados en su proceso de certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1077/15 y demás normas vigentes.	Se adelantó acompañamiento a quince (15) municipios del Departamento de Caquetá vinculados al PAP-PDA, en lo concerniente con el tema de certificación ante la SSPD.
			Acompañamiento a los 5 municipios del Departamento que están descertificados, para que se certifiquen	Se atendió acompañamiento a inquietudes con referente al proceso de certificación a los cinco (5) municipios descertificados para que se certifiquen. Observación: Se logró que el Municipio de Morelia se certificara.
	Acompañamiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en los procesos de certificación anual en SGP - APSB y asistencia al reporte de la información al SUI	Prestar el apoyo jurídico, administrativo y técnico necesario para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios AAA en los municipios descertificados	Procesos de empalme con los 5 municipios descertificados	Se concretó cuatro (4) procesos de empalme con los municipios de: Milán, Curillo y Solano. Observación: Se realizó diferentes gestiones por parte del Gestor del PDA para realizar proceso de empalme con el Municipio de Cartagena del Chaira, pero no se recibió respuesta del referido ente territorial.
		Acompañamiento y asesorías a los operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en reporte en el sistema único de información de la SSPD	8 operadores de servicios públicos domiciliarios apoyados en reporte en el sistema único de información - SUI de la SSPD	A la fecha de generado este informe los profesionales del componente de aseguramiento asistió al municipio de Curillo como prestador directo del servicio de alcantarillado al reporte de formato REC para cumplir con el requisito de certificación en la plataforma SUI.
		Apoyo en las actividades de capacitación programados por Viceministerio de agua, para el tema de uso de los recursos del SGP - APSB	2 Capacitaciones	Para estos periodos no se ha requerido al VAS para capacitar a los municipios en el uso de los recursos del SGP - APSB
		Apoyo en las actividades de capacitación y socialización programados por la SSPD y el Viceministerio de agua, encaminados al proceso de certificación anual en SGP y asistencia al cargue al SUI.	2 Capacitaciones	Para estos periodos no se ha requerido a la SSPD ni al VAS para realizar capacitaciones encaminadas al proceso de certificación,
Estructuración en la revisión, ajustes, presentación y ejecución de proyectos.	Revisar y ajustar los proyectos para su presentación ante el MVCT	Revisar y ajustar los proyectos contratados para su presentación ante el MVCT	5 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.	Se formularon 13 proyectos que serán entregados al MVCT para su aprobación y destinación de recursos en los municipios de Morelia, El Paujil, Valparaíso, Milán, San José del Fragua y Solano.
	Presentar los proyectos actualización ante el MVCT para su respectiva viabilización	Radicar los proyectos actualizados y efectuar seguimiento con el fin de lograr su viabilización	3 proyectos actualizados y ajustados para viabilizar	Los proyectos actualizados y formulados son los siguientes: Construcción de la nueva línea de

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Fior Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 7 de 27





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

				conducción para el municipio de Florencia, fue devuelto con ficha de verificación, el día 28 de enero de 2017, se tiene prevista reunión para atender las inquietudes por parte de los funcionarios del MVCT, construcción de multiveredal para el municipio de Puerto Rico, proyecto radicado, pendiente verificación por parte del MVCT.
Presentar proyectos para atender los componentes rurales, indígenas del departamento.	Revisar y ajustar los proyectos para atender el componente rural e indígena	1 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.		Proyecto formulados con la metodología vigente, resguardo indígena Maticurú, Gorgonia y Jericó Consaya del Municipio de Milán y Solano.
Supervisión, monitoreo y seguimiento a los proyectos de Agua potable y saneamiento básico "in situ"	Efectuar visitas técnicas a los proyectos de agua potable y saneamiento básico para su verificación y ajuste.	20 visitas técnicas de verificación y ajuste a los proyectos "in situ".		Se realizó visita técnica para verificación al municipio de solano, para la formulación de 2 proyectos
Realizar la supervisión, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la contratación de obras, interventorias y consultorías desarrolladas en el marco del PAP PDA del Caquetá	Supervisar la ejecución de las obras, contempladas dentro del marco de PAP PDA Caquetá	10 supervisiones realizadas a los contratos		Se realizó visita técnica al municipio de San José del fragua, desde el reinicio del proyecto el día 18 de octubre de 2016.
	Entregar a las comunidades beneficiadas las obras construidas y en funcionamiento en el marco del PAP PDA del Caquetá	3 obras entregadas a la comunidad en funcionamiento		Obras terminadas entregadas, Albania, proyecto emergencia, Morelia, reposición de alcantarillado.
Elaboración de los pre pliegos y pliegos definitivos para la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorias que formen parte del PAP PDA Caquetá de conformidad con las aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo	Elaborar los pliegos definitivos que integran la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorias contratados por PAP PDA Caquetá	Realización de trece (13) procesos de selección para contratar lo proyectado		Hasta la fecha solo se realizó 1 procesos para la contratación de ejecución de obra, y un proceso para la contratación de interventoría.
Complementar la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico de los centros Poblados de competencia del PAP PDA Caquetá.	Obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la inversión de los recursos en la infraestructura para la prestación o mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	6 centros poblados verificados y en base de datos.		Puerto Rico y Belén de los Andaquies
Elaborar los planes de acción por municipios en concertación con los alcaldes, para establecer las necesidades básicas en el sector	Se elaborará una ficha técnica que será la matriz para capturar la información y establecer las necesidades por municipios	15 Planes de acción elaborados y concertados con cada uno de los municipios		Hasta el momento se han concertado y firmado 13 Planes de acción
Realizar socialización de los instrumentos de Planeación con los representantes de los alcaldes ante el comité directivo	Convocar a los representantes de los alcaldes en el comité directivo y presentar las actas de concertación con los alcaldes	16 Actas de concertación debidamente formalizada de los instrumentos de Planeación (Manual Operativo, PAEI, PGEI, Plan Ambiental)		Se continúa con la formulación y elaboración de los instrumentos de planeación para convocar a pre comité directivo y programar fecha para el comité directivo de aprobación de dichos

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 8 de 27

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
S/PPDA-40

				instrumentos para la vigencia 2017.
	Reportar y mantener actualizado los indicadores para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico establecidos por el gobierno	Se diseñará una base de datos donde se pueda identificar claramente los indicadores según los avances de las obras del PAP - PDA	Actualización de matriz	La parte técnica del grupo de apoyo al gestor elaboró una matriz de indicadores para los servicios de AAA, la cual se mantiene actualizada cada vez que se visita un proyecto o municipio.
	Ajuste, actualización y seguimiento de plan anual estratégico y de inversiones del PAP PDA Cauquetá.	Seguimiento del plan anual estratégico de inversiones PAP PDA del Cauquetá.	Informes bimensuales del PAEI 2016 ante el Comité Directivo	Se ha presentado DOS (2) informe bimensual del periodo comprendido julio-agosto, septiembre-octubre y este que se va enviar del periodo noviembre-diciembre de 2016.
	Preparar instrumentos de planeación y modificación a los mismos de ser necesarios	Preparar de manera concertada con los representantes legales de los entes territoriales los instrumentos de planeación, modificación a los mismos de ser necesarios y presentarlo al comité directivo para su aprobación	PGEI, PAEI, Plan de Aseguramiento a la Prestación concertados y presentado al comité directivo para su aprobación	Se continúa con la formulación y elaboración de los instrumentos de planeación para convocar a pre comité directivo y programar fecha para el comité directivo de aprobación de dichos instrumentos para la vigencia 2017.
Socialización y divulgación de los planes, programas y proyectos del PDA y de las políticas del PAP	Divulgar e informar a la comunidad de los proyectos de acueductos y saneamiento básico a ejecutar en los municipios que pertenecen al PAP-PDA Cauquetá	Diseño y puesta en marcha del posicionamiento del PAP PDA del Cauquetá, como gestor, a través de Reuniones con la comunidad	Realizar 05 Reuniones en las comunidades en donde el PAP PDA del Cauquetá realizará presencia a través de proyectos en el segundo semestre del año 2016	Se realizaron reuniones en las comunidades de los municipios de Morelia, Albania, Pajuil, Solano y San José del Fragua.
	Implementar una estrategia comunicacional efectiva entre el PAP - PDA Cauquetá y los actores vinculados	Realizar campañas de socialización para la utilización de los correos electrónicos institucionales creados para el manejo de la información exclusivamente del PDA Cauquetá	Realizar 16 socializaciones para los municipios vinculados al PAP-PDA Cauquetá.	En el momento no se realizado esta actividad
	Visitas de obras y presentación de resultados	Información divulgada a la comunidad sobre el proyectos de pre inversión e inversión y articular con el Contratista de Obra los espacios de divulgación de los avances y resultados de los mismos.	5 reuniones informativas con la comunidad.	Se realizaron reuniones informativas en las comunidades de los municipios de Morelia, Albania, Pajuil, Solano y San José del Fragua.
GRAN TOTAL COSTOS OPERATIVOS DEL GESTOR DEL PAP PDA CAQUETA				

1.1.2. SALDO A LA FECHA RECURSOS DEL GESTOR 2014 – 2016, PAP – PDA CAQUETA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 67 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 VALOR DE \$ 1,500.000.000	
VALOR DEL CDR No. 067	\$1,500.000.000
VALOR CONTRATADO A CORTE DICIEMBRE DE 2016	\$1,490.068.000
SALDO POR EJECUTAR GESTOR PAP-PDA 2017	\$9.932.000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 96 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016 VALOR DE \$500.000.000	
VALOR DEL CDR No. 096	\$500.000.000
VALOR CONTRATADO A CORTE DICIEMBRE DE 2016	\$125.850.000
SALDO POR EJECUTAR GESTOR PAP-PDA 2017	\$374.150.000

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carrvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 9 de 27

Con usted hacemos más por el Cauquetá
 Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.cauqueta.gov.co – infraestructura@cauqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
 Florencia – Cauquetá – Colombia





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
S/PPDA-40

1.2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PAP-PDA Caquetá, cuenta con tres (03) componentes, como son: comunicación, Capacitación y Participación Ciudadana en el PGS PAP-PDA que acompañará y efectuará la difusión de la Política Pública Agua para la Prosperidad, mediante el Programa del Plan Departamental de Agua, ha realizado la contratación con medios de comunicación radio, prensa y televisión, por valor de trescientos (300.000.000) millones de pesos, de los cuales se han ejecutado un 99% de su totalidad tal y como lo demuestra en el cuadro.

¡Error! Vínculo no válido.

1.2.1. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el componente social durante los meses de noviembre a diciembre se realizaron en el marco del Plan de Gestión Social 2016 las siguientes actividades:

- Jornada de capacitación dirigida a 8 comunidades indígenas sobre Mis responsabilidades en el uso racional y manejo adecuado del agua potable y Cuidando mi infraestructura
- Jornada de actividades de capacitación a los Club de Aguas y PRAES en el municipio de Cartagena del Chaira y en la Vereda Palma Arriba del municipio de La Montañita.
- Campaña de residuos sólidos en el municipio de San Vicente del Cagua.
- Capacitación en temas del marco normativo de los servicios públicos y empresarial, el nuevo programa PAP-PDA, participación ciudadana, control social, deberes y derechos de los usuarios; tarifa, cuidado de la infraestructura y de mi casa, uso racional y manejo adecuado del agua, residuos sólidos en San José del Fragua y La Montañita.
- Se realizó visita a la empresa de servicios públicos de San Vicente del Caguán y San José del Fragua.

Se realizó el apoyo a la socialización a la comunidad de los siguientes proyectos:

- Estudios y Diseños en los Municipios del El Paujil, Morelia y Solano.

Visita técnica a las siguientes obras:

- Socialización para la creación de la veeduría ciudadana del proyecto de obra "Construcción del Sistema de Acueducto Regional para los Municipios de Albania, San José del Fragua, y Curillo Fase 1". Sin embargo, no se pudo conformar la veeduría.
- Dos visitas a la obra "Reconstrucción – Reposición tramo de alcantarillado del Municipio de Morelia".
- Recorrido por la obra "Construcción del Sistema de Acueducto Regional para los Municipios de Albania, San José del Fragua y Curillo Fase 1".
- Se brindó el apoyo correspondiente para lo relacionado a la entrega protocolaria para la obra de emergencia de Albania y la obra Reconstrucción - Reposición Tramo de Alcantarillado en Morelia.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Fior Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 10 de 27





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

También se desarrollo jornada de concientización y generación de estrategias que ayuden a preservar el medio ambiente, con los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Abel Molina del municipio de El Doncello.



Recorrido obra Regional

Campaña Residuos Sólidos San Vicente

1.2.2. PAGINA WEB

El Plan Departamental de Agua de Caquetá brindó el acompañamiento requerido para documentar, actualizar y socializar permanentemente la página web del <http://pdacaqueta.gov.co>, como se evidencia entrando en los diferentes módulos identificando los diferentes link , donde se publican las actividades entregadas por el grupo de apoyo gestor PAP-PDA Caquetá, de los diferentes componentes en el avance y cumplimiento de la política pública agua para la prosperidad, se plasma algunas de las imágenes evidencia de la publicación.

EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA EN CONJUNTO CON EL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, CORPOAMAZONIA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL EN MESA DE TRABAJO

30-11-2016

El día 30 de Noviembre en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia Colombiana Corpoamazonia, los profesionales Lina Marcela Ortiz y Luis Eduardo Monje Apoyo Componente Ambiental del Plan Departamental de Agua y el equipo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realizaron socialización de...



[Leer más](#)

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT. 800.091.594-4
SI/PDA-40

Notificaciones
Estadísticas
Herramientas de publicación

Plan Departamental de Agua Cauquetá con Alcaldía de El Paujil - Cauquetá y 2 personas más

20 de diciembre de 2016 a las 10:50 - 48

EL MUNICIPIO DE FLORENCIA Y EL PAUJIL DIERON CUMPLIMIENTO A LA ANUALIDAD 2016, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL GESTOR DEL PAP-PDA CAQUETÁ

En virtud de las diferentes gestiones adelantadas por el Gestor del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua PAP-PDA Cauquetá, ingeniero Diego Ramírez Osorio y su equipo de trabajo, lograron que los municipios de Florencia y El Paujil cumplieran con la anualidad... Ver más

Plan Departamental de Agua Cauquetá ha añadido 2 fotos nuevas.

Publicado por Pda Cauquetá 78 · 19 de diciembre de 2016 a las 11:28 - 48

Campaña Sensibilización en el Municipio de San Vicente del Cagua

Como parte de la campaña de sensibilización ciudadana para la promoción del reciclaje en la fuente en el Departamento del Cauquetá, celebrada en el marco del Plan de Desarrollo del Gobierno "Con Usted Hacemos Más Por El Cauquetá", organizada por el Plan Departamental de Agua, se desarrolló el día 13 de diciembre del 2016 la capacitación y sensibilización a la comunidad del Municipio de San Vicente del Cagua frente al cuidado del entorno mediante la enseñanza teórica - práctica en la gestión integral de residuos sólidos la cual finalizó con una visita guiada al relleno sanitario Yotuel.

14 personas alcanzadas

Últimas Noticias

VISITA TÉCNICA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, Y CURILLO FASE 1"



10-12-2016

Los profesionales Farley Silva Dorado Apoyo Técnico PDA y Luisa De La Vega Apoyo Social PDA en compañía del ingeniero Luis Eduardo Gómez Interventor, Roland Camacho residente de obra, Pedro Suarez Topógrafo; realizaron recorrido de verificación por la obra denominada "Construcción del Sistema de Acueducto Regional para los Municipios de...

Leer más

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUA



15-12-2016

Como parte de la campaña de sensibilización ciudadana para la promoción del reciclaje en la fuente en el Departamento del Cauquetá, celebrada en el marco del Plan de Desarrollo del Gobierno "Con Usted Hacemos Más Por El Cauquetá", organizada por el Plan Departamental de Agua, se desarrolló el día 13...

Leer más

Gestor PAP-PDA Cauquetá



Diego Ramirez Osorio
Secretaría de Infraestructura - Gestor PAP-PDA

Carrera 13 Calle 15 Esquina - 4 Piso
Tel: 02 4362429
Cel: 322 3063722
Acte de posesión
0007 del 04/01/2016
Resolución de nombramiento
000002 del 04/01/2016

Acceso

Iniciar sesión

[¿Olvidó su contraseña?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
S/VPDA-40

Últimas Noticias

SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE OBRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA Y MORELIA

29-12-2016



Leer más

EL MUNICIPIO DE FLORENCIA Y EL PAUJIL DIERON CUMPLIMIENTO A LA ANUALIDAD 2016, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL GESTOR DEL PAP-PDA CAQUETÁ

27-12-2016



EL MUNICIPIO DE FLORENCIA Y EL PAUJIL DIERON CUMPLIMIENTO A LA ANUALIDAD 2016, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL GESTOR DEL PAP-PDA CAQUETÁ. En virtud de las diferentes gestiones adelantadas por el Gestor del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental...

Leer más

Gestor PAP-PDA Cauquetá



Diego Ramirez Osorio
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA

Carrera 33 Calle 15 Esquina - 4 Piso
Tel: (8) 4342624
Cel: 312 3063722
Acta de posesión
0002 del 04/01/2016
Resolución de nombramiento
00002 del 04/01/2016

Acceso

Iniciar sesión

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[¿Olvidó su usuario?](#)

1.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN:

El 09 de agosto de 2016 en sesión del Comité Directivo Presencial PAP-PDA No. 20 se aprobó el Plan Anual Estratégico de Inversiones 2016, y a su vez el rubro de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.600.000.000) para la implementación de la Fase 2 del Plan de Aseguramiento de los Servicios Públicos, cuya ejecución quedó supeditada a la aprobación de las actividades por parte del área de gestión empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Posteriormente, mediante oficio No. 2016EE0096061 el Viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió concepto favorable de las actividades del documento "PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA 2016" y en Comité Directivo Virtual No 21 del 28 de octubre del año 2016 se aprobó el mismo.

En consecuencia el Consorcio FIA, expidió los Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos No. 104 expedido el 15 de noviembre de 2016 por valor de MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS (\$1.504.000.000) M/CTE, No. 105 expedido el 15 de noviembre de 2016 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$96.000.000) M/CTE.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 13 de 27

Con usted hacemos más por el Cauquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.cauqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacauqueta.gov.co – apoyogestor@pdacauqueta.gov.co

Elaborado en Cauquetá, Colombia



Lo anterior, en el marco del proyecto radicado en el banco de proyectos de la Gobernación de Caquetá denominado "IMPLEMENTACION PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS TODO EL DEPARTAMENTO, CAQUETÁ", bajo el código BPID 20160180000156, Línea Estratégica CAQUETÁ SOLIDARIO E INCLUYENTE, programa, CAQUETA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA Fortalecimiento Institucional para la Prestación del Servicio.

Mediante proceso contractual No. SI-PDA-CMA-004-2016 publicado en la página de contratación SECOP el día 16 de diciembre de 2016, se apertura el proceso para la selección de la consultoría que ejecute e implemente el Plan de Aseguramiento, el cual termino con la celebración del contrato No. 017 del 20 de enero de 2017. Se está a la espera de la terminación del proceso No. SI-PDA-CMA-005-2016 publicado en la página de contratación SECOP el día 10 de enero de 2017, el cual da terminación con la suscripción del contrato de la consultoría que realice la interventoría a la consultoría que ejecutara el contrato No. 017.

Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios descertificó en el periodo 2016 a los municipios de Curillo, Solano, Milán y Cartagena del Chaira por incumplimiento en el suministro de información para las vigencia 2014 y 2015 el Señor Gobernador delego en la Secretaria de Infraestructura – Gestor PAP PDA Caquetá, el apoyo y acompañamiento a estos municipios en la recuperación de la Certificación, en el cumplimiento del compromiso institucional de apoyar a los municipios en los procesos legales relacionados con el sector de agua y saneamiento, dando como resultado la recertificación de los municipios de Puerto Rico y Morelia.



1.3.1. ACTORES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

El Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas del Caquetá PAP - PDA, a la fecha cuenta con 14 Municipios participantes, los cuales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 1077 de 2015.

La información respecto al estado de la firma de los Convenios y Modificaciones se relaciona en un archivo anexo a este documento, en el cual se muestra al detalle cada situación por municipio.

Notas aclaratorias:

- El Municipio de **Cartagena del Chaira** presentara informe de ejecución de los recursos del SGP – APSB comprometidos en el CCAF de 2010, para llevar a Comité Directivo e iniciar el proceso de vinculación nuevamente.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 14 de 27

NIT.800.091.594-4
S/PPDA-40

- El municipio de **Curillo** actualmente descertificado vigencia 2014, el Departamento suscribirá el Otrosí y la modificación de giro directo vigencia 2016, toda vez, queden los recursos incorporados al presupuesto del Departamento.
- El municipio de **Florencia** presentara informe de ejecución de los recursos del SGP – APSB comprometidos en el CCAF de 2010, para llevar a Comité Directivo e iniciar el proceso de suscripción del Otrosí y la Autorización Giro Directo.
- El municipio de **Paujil** está en el proceso de presentar informe de ejecución de los recursos del SGP – APSB correspondientes a las vigencias 2014 y 2015, para ser llevado a Comité Directivo del PAP PDA Caquetá.
- El municipio de **San Vicente del Caguan** está en el proceso de suscribir el Otrosí y la autorización de giro para la Vigencia 2016, igualmente a transferir la parte restante de los recursos de la vigencia 2015.
- El municipio de **Solano** presentara informe de ejecución de los recursos del SGP – APSB comprometidos en el CCAF de 2010, de las vigencias 2013 - 2015, para llevar a Comité Directivo e iniciar el proceso de suscripción del nuevo CCAF y la Autorización Giro Directo.


1.3.1.1. MUNICIPIOS CON SUSCRIPCIÓN DE NUEVA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO – CCAF PARA LA VINCULACIÓN AL PAP-PDA CAQUETÁ.

Para el año 2016 el PDA cierra la vigencia con un (1) municipio desvinculado por ocasión del Otrosí No.1 perfeccionado en 2012, donde se acordó el plazo de finalización del Convenio inicial hasta el 31 de diciembre de 2015. Las acciones adelantadas para su nueva vinculación llevo a que el municipio transfiriera los recursos de la vigencia 2013, 2014 y 2015 por valor de \$526.421.170, quedando pendiente suscribir el nuevo CCAF de vinculación del municipio de Cartagena del Chaira al PAP PDA Caquetá

1.3.1.2. MUNICIPIOS CON SUSCRIPCIÓN DE OTROSÍ AL CCAF QUE GARANTIZAN LA CONTINUIDAD AL PAP-PDA CAQUETÁ.

Los municipios participantes en el PDA que suscribieron modificaciones a los CCAF suscritos en el 2010, son los que se relacionan a continuación:

MUNICIPIOS	SUSCRIPCIÓN OTROSÍ 2016	COMPROMISO	%
Albania	No.3 del 12/05/2016	150.000.000	32
Belén de los Andaquies	No.2 del 30/06/2016	154.918.857	37
Curillo	No. 4 del 14/09/2016	209.305.572	37
El Doncello	No.3 del 08/08/2016	248.069.012	37
Florencia	No.2 DEL 28/12/2016	530.022.503	10
La Montañita	CCAF No. 015 del 11/07/2016	216.349.694	15

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

Milán	No.4 del 10/05/2016	116.846.965	23
Morelia	No.4 del 14/04/2016	99.436.009	43
Paujil	No.2 del 18/11/2016	156.733.654	29
Puerto Rico	No.1 del 26/04/2016	271.412.277	15
San José del Fragua	No.3 del 30/06/2016	100.000.000	17
San Vicente del Caguan	No Suscribió Otrosí	0,00	0
Solano	CCFA No. 057 del 27/12/2016	354.651.493	20
Solita	No Suscribió Otrosí	0,00	0
Valparaíso	No.4 del 26/04/2016	236.290.616	58



1.3.1.3. MUNICIPIOS QUE NO CUMPLIERON CON LA LEGALIZACIÓN DE LA ANUALIDAD 2016, EN VIRTUD DEL CCAF DE 2010.

Para que los actores participantes continúen con la vinculación al PDA en 2016, deben cumplir con la legalización de dicha anualidad, toda vez que mediante Circular 7000-2-87564 del 17 de diciembre de 2012 emanada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, impartió precisiones y recomendaciones sobre el trámite del giro directo para subsidios e inversiones, vigencias futuras excepcionales en el marco del PAP-PDA, donde se debe suscribir un Otrosí y la Autorización de Giro de los recursos del SGP-APSB para inversión en PDA por cada anualidad, en el marco del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero – CCAF inicial, toda vez que no se podía comprometer vigencias futuras.

Así las cosas, los municipios de **San Vicente del Caguán** y **Solita**, no cumplieron con la legalización de la anualidad 2016, a pesar de las diferentes gestiones adelantadas por el Gestor y su equipo de trabajo. Para este tema, se va a adelantar unas tareas con la Oficina Jurídica del Departamento para el cumplimiento del Convenio inicial.

1.3.1.4. MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS POR LA SUPERSERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE SGP-APSB VIGENCIA 2015.

El Departamento cierra el año con 4 municipios descertificados para la administración de los recursos correspondientes a la vigencia 2015 con efectos en el año 2016, 2017 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD fueron: Milán, Curillo, Solano y Cartagena del Chaira. Con este último municipio relacionado no se ha logrado realizar proceso de empalme de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB, a pesar de las diferentes gestiones adelantadas por el Gestor del PDA.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 16 de 27

NIT.800.091.594-4
S/PPDA-40


Es importante precisar que con la gestión en equipo por parte del Gestor y el Municipio de Morelia, se logró certificar nuevamente el 27 de octubre de 2016 ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.

1.3.2 INDICADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, CON RELACIÓN A LA COBERTURA, CONTINUIDAD Y CALIDAD.

1.3.2.1 ZONA URBANA (SISTEMA DE ACUEDUCTO)

NOMBRE MUNICIPIO	SECTOR URBANO ACUEDUCTO					SECTOR URBANO ALCANTARILLADO	
	No. de Habitantes (2015)	No. Suscriptores	% Cobertura	Continuidad en la prestación (H)	IRCA (%) - SDS	No. Suscriptores	% Cobertura
Albania	2.465	798	99	24	0	790	98,8
Belén de los Andaquíes	6.514	1.877	98	24	0	1.562	89
Cartagena del Chaira	12.198	3.675	90	24	N. D.	2.949	80,6
Curillo	6.205	1.536	91	5	28	Mpio prestador directo	73
El Doncello	14.410	3.819	71,6	24	0	4.199	89,58
El Paujil	10.578	2.407	99	24	ND	2.354	98
Florencia	153.976	42.991	97	24	2,73	28.217	67
La Montañita	4.910	1420	80	23	0	1.269	75,55
Inspección de San Antonio de Getachá	2.200	450	12,44		ND	375	87,3
Milán	1.857	367	93	12	33,5	368	80
Morelia	1.894	470	89,5	24	88	525	98
Puerto Rico	14.207	4676	90	24	10	3.802	80
San José del Fragua	8.543	1.596	100	24	0	1.559	81
San Vicente del Caguan	41.948	6531	98	19,5	0	4.338	65
Solano	1.944	685	99	12	0	633	98
Solita	4.052	1.073	95	8	52	867	85
Valparaíso	3.836	869	100	24	7,5	773	80
PROMEDIO	291.737	74.846	94	20	16	54.580	83

1.3.2.2 ZONA URBANA (SISTEMA DE ALCANTARILLADO)

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 17 de 27



INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT 800.091.594-4
SI/PDA-40

NOMBRE MUNICIPIO	SECTOR URBANO				
	ALCANTARILLADO				
	No. Suscriptores	% Cobertura	Tipo de alcantarillado (separado/ combinado/pluvial)	Numero de descargas (puntos de vertimiento) de aguas residuales del sistema de alcantarillado	Nombre y tipo de fuente hídrica receptora (río/quebrada/caño/laguna/otros)
Albania	790	98.8	Combinado	1	Brazuelo Fragua Seco
Belén de los Andaquíes	1.562	89	Combinado	5	Río Pescado, caños: San Francisco, Martínez, San Ignacio y Q. La Guajira
Cartagena del Chairá	2.949	80,6	Separado	11	Río Caguan, Cananguchal, caño La Culebra, caño Limonar, caño Yarumal
Curillo	Mpio prestador directo	73	Combinado	10	Río Caquetá, Quebrada La Curillo
El Doncello	4.199	89,58	Combinado	PTAR	Río Doncello
El Paujil	2.354	98	Combinado	3	Quebrada La Niña del Carmen, Paujilla
Florencia	28.217	67	Separado	30	Río Hacha
La Montañita	1.269	75,55	Separado	3	Quebrada La Montañita y Río San Pedro
MILÁN - Inspección de San Antonio de Getuchá	375	87,3	Combinado	2	Río Ortegaza
Milán	368	80	combinado	4	Río
Morella	525	98	Combinado	1	Río Bodoquero
Puerto Rico	3.802	80	Combinado	11	QUEBRADA EL IGUA, QUEBRADA LAS DAMAS Y RIO GUAYAS
San José del Fragua	1.559	81	Combinado	1	Río Fragua Chorroso
San Vicente del Caguán	4.338	65	Combinado	11	Río Caguán
Solano	633	98	Combinado	5	Río Caquetá
Solita	867	85	Combinado	1	Río Caquetá
Valparaiso	773	80	Separado	4	Río Pescado

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Fior Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 18 de 27


Con usted hacemos más por el Cauquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367
www.cauqueta.gov.co - infraestructura@cauqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

1.3.2.3 ZONA URBANA (SISTEMA DE ASEO)

NOMBRE MUNICIPIO	SECTOR URBANO						
	ASEO						
	No. Suscriptores	% Cobertura	Tipo de vehículo recolector (volqueta/com compactador/otro)	Frecuencia de recolección (días/semana)	Toneladas recolectadas/semana	Tipo de Disposición final de los residuos sólidos (relleno sanitario/celda transitoria/botadero a cielo abierto/cuerpo hídrico/otros)	Localización y nombre sitio de disposición final (municipio/vereda/otro)
Albania	742	100	Volqueta	2	9,275	Relleño sanitario	El Cairo, V/ La Unión San José del Fragua
Belén de los Andaquíes	1814	99	Compactador	3	15	Relleño sanitario	La Esperanza/Florencia
Cartagena del Chalrá	3.819	95.7	Compactador	5	60	Relleño sanitario	"La Pradera" / Vereda la Guadaluosa
Curtillo	1.453	87	Volqueta	2	16	Celda de relleno sanitario tipo trinchera	El Chicao
El Doncello	3.524	97,56	Compactador	2	325	Relleño Sanitario	El Bosque
El Paujil	1.322	100	Compactador	2	30	Relleño Sanitario	La Esperanza/Florencia
Florencia	ND	ND	ND	ND	ND	Relleño Sanitario	Relleño Tayarú / V. San Juan del Barro - Ficia
La Montañita	979	78,53	Compactador	2	6,29	Relleño Sanitario	La Esperanza/Florencia
MILÁN - Inspección de San Antonio de Getuchá	449	99,9	Camión de estaca	3	5	Relleño sanitario de zanja o trinchera	El Diamante / V. La Arenosa - Inspección San Antonio de Getuchá
Milán	367	90	Coche de tracción animal	2	6	Centro de acopio temporal (botadero a cielo abierto)	Predio denominado Santa Rosa/Milán
Morelia	536	100	Volqueta	2	6	Relleño Sanitario	La Esperanza/Florencia
Puerto Rico	4676	90	Compactador	2	48	Celda	La Melva
San José del Fragua	2544	100	Volqueta	2		Relleño Sanitario	El Cairo / Vereda la Unión-San José del Fragua
San Vicente del Caguán	6.598	98	Compactador	2	105	Relleño Sanitario	Yotuel
Solano	619	100	Volqueta	2	28	Relleño Sanitario	Vereda La Argentina/Solano
Solita	1235	96	Volqueta	5	19	Relleño sanitario	Municipio Solita
Valparaiso	869	80	Volqueta	2	7	Relleño sanitario	La Esperanza/Florencia

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Pérez	Apoyo Jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 19 de 27



INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

1.3.2.4 ZONA RURAL

Uno de los mecanismos para asegurar la articulación de los recursos del SGP-APSB es asegurar la existencia de diagnósticos que permitan brindar y consolidar información sobre los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo – AAA y el estado en que se encuentra la infraestructura para prestar dichos servicios en las zonas rurales de los diferentes municipios del Departamento del Caquetá, con el ánimo de direccionar de manera eficiente y eficaz los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB direccionados al Departamento del Caquetá; es por ello que desde esta perspectiva se continua articulando con los diferentes Entes Territoriales vinculados al Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamental de Agua PAP-PDA Caquetá, información para retroalimentar el diagnóstico inicial de prestadores rurales que atienden los servicios de AAA y profundizar investigación que conlleve a la búsqueda de soluciones a las diferentes necesidades ya conocidas en búsqueda de la mejor inversión de los recursos emanados del gobierno municipal, departamental y nacional.

De acuerdo a la información recolectada por los profesionales de apoyo al Gestor se observa que existe una marcada brecha entre el sector rural del Departamento, con relación a que los municipios no cuenta con información del área rural, sin embargo la cobertura de acueducto rural es del 67.06 %, la cobertura del Alcantarillado es del 38.94%; la cobertura de Aseo es del 25.34%, con los municipios que suministraron información.

El porcentaje de cobertura de acueducto corresponde al consumo de agua cruda; ningún municipio de la zona rural reciben el consumo de agua tratada, es importante gestionar proyectos para optimizar los sistemas existentes y la construcción de nuevos sistemas para las zonas que lo requieran.

El porcentaje de cobertura de alcantarillado corresponde a las soluciones individuales existentes mediante pozos sépticos y sitios a la intemperie donde entregan directa a lagunas, lagos, quebradas y humedales; es necesario generar proyectos para optimizar mediante pozos sépticos donde garanticen un tratamiento de las aguas residuales domesticas de las comunidades a beneficiar.

El porcentaje de cobertura de aseo corresponde a los sitios de las zonas rurales que hacen la recolección mediante carros compactadores o volquetas. Esta necesidad si es importante las comunidades de la zona rural es evidente que están generando contaminación a sitios de campo abierto sin ningún tipo de licencia o tratamiento de las basuras; aparte de esto las comunidades necesitan proyectos competitivos y sostenibles para el usos eficiente de las basura por la magnitud de la extensión rural se le debe buscar soluciones sostenibles.

Nota. En el cuadro siguiente se evidencia la prestación de los servicios públicos de AAA de los municipios que allegaron información.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 20 de 27

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carerra 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Elaboración – Caquetá – Colombia





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

VICENCIA 2016											
INDICADOR GENERAL DE COBERTURA RURAL											
Municipio	Total Población	Cobertura Acueducto Rural (%)	Población con cobertura Acueducto	Continuidad Acueducto		Cobertura Alcantarillado Rural (%)	Población con cobertura	Cobertura Aseo Urbana (%)	Población con cobertura	Necesidades	OBSERVACIONES
				Días a la semana	Promedio horas al día						
Albania	3,479.00	27.02%	940.00	3	2	0.00%	3,479.00	17.07%	594.00	Optimizar los sistemas de acueducto existentes para las comunidades mejorar la calidad de vida con agua tratada, optimización de alcantarillado con soluciones individuales de pozos sépticos, capacitaciones del uso eficiente de los basuras para mitigar la contaminación de los espacios a cielo abierto en las zonas.	La información suministrada por la administraciones es clara que las zonas rurales los sistemas de acueducto lo hace de manera directa al ningún tipo de tratamiento, el alcantarillado lo realizan mediante pozos sépticos, en general la cobertura no es el 100% generando necesidades de construcción y optimización de los existentes. Las basuras en general continúan en mismo campo abierto y realidad quejas, llevando a necesidades de capacitaciones del uso eficiente de las basuras generando proyectos competitivos y sostenibles para las zonas rural.
Balón de los Andes	1,445.00	87.47%	1,264.00	5	24	87.47%	1,264.00	8.00%	1,445.00		
Cartagena del Chairá										EN INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS	
Curtido	8,567.00	69.82%	5,964.00	5	5	69.82%	5,964.00	69.82%	5,964.00	Optimizar los sistemas de acueducto existentes para las comunidades mejorar la calidad de vida con agua tratada, optimización de alcantarillado con soluciones individuales de pozos sépticos, capacitaciones del uso eficiente de los basuras para mitigar la contaminación de los espacios a cielo abierto en las zonas.	La información suministrada por la administraciones es clara que las zonas rurales los sistemas de acueducto lo hace de manera directa al ningún tipo de tratamiento, el alcantarillado lo realizan mediante pozos sépticos, en general la cobertura no es el 100% generando necesidades de construcción y optimización de los existentes. Las basuras en general continúan en mismo campo abierto y realidad quejas, llevando a necesidades de capacitaciones del uso eficiente de las basuras generando proyectos competitivos y sostenibles para las zonas rural.
El Doncello	523.00	100.00%	523.00	5	24	0.00%	523.00	73.23%	383.00		
El Paují	8,458.00	98.77%	8,354.00	3	4	1.94%	88.00	14.02%	1,198.00		
Florencia	5,631.00	100.00%	5,631.00	5	24	96.88%	4,892.00	48.57%	2,738.00		
La Mercedilla										EN INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS	
Mitán	4,552.00	35.94%	1,636.00	4	4	100.00%	4,552.00	57.91%	2,836.00	Optimizar los sistemas de acueducto existentes para las comunidades mejorar la calidad de vida con agua tratada, optimización de alcantarillado con soluciones individuales de pozos sépticos, capacitaciones del uso eficiente de los basuras para mitigar la contaminación de los espacios a cielo abierto en las zonas.	La información suministrada por la administraciones es clara que las zonas rurales los sistemas de acueducto lo hace de manera directa al ningún tipo de tratamiento, el alcantarillado lo realizan mediante pozos sépticos, en general la cobertura no es el 100% generando necesidades de construcción y optimización de los existentes. Las basuras en general continúan en mismo campo abierto y realidad quejas, llevando a necesidades de capacitaciones del uso eficiente de las basuras generando proyectos competitivos y sostenibles para las zonas rural.
Morelia	1,570.00	0.00%	0.00	No existe	No existe	0.00%	0.00	0.00%	0.00		
Puerto Rico	11,494.00	100.00%	11,494.00	5	4	0.00%	0.00	0.00%	0.00		
San José del Frasco										EN INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS	
San Vicente del Caguán										EN INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS	
Solano	4,245.00	16.95%	800.00	2	2	0.00%	0.00	0.00%	0.00	Optimizar los sistemas de acueducto existentes para las comunidades mejorar la calidad de vida con agua tratada, optimización de alcantarillado con soluciones individuales de pozos sépticos, capacitaciones del uso eficiente de los basuras para mitigar la contaminación de los espacios a cielo abierto en las zonas.	La información suministrada por la administraciones es clara que las zonas rurales los sistemas de acueducto lo hace de manera directa al ningún tipo de tratamiento, el alcantarillado lo realizan mediante pozos sépticos, en general la cobertura no es el 100% generando necesidades de construcción y optimización de los existentes. Las basuras en general continúan en mismo campo abierto y realidad quejas, llevando a necesidades de capacitaciones del uso eficiente de las basuras generando proyectos competitivos y sostenibles para las zonas rural.
Solita	3,304.00	88.89%	2,937.00	5	3	66.56%	2,199.00	0.00%	0.00		
Valparaiso	5,702.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00		
TOTAL	58,970.00	67.89%	39,543.00			38.94%	22,961.00	25.34%	14,943.00		

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Flórez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

1.3.1.5. METAS E INDICADORES PAEI 2016

A continuación se presentan las Metas alcanzadas para cada uno de los Municipios del Departamento, los municipios que no cumplieron con las metas propuestas en el plan anual estratégico son, Cartagena de Chaira, La Montañita, El Doncello y Solano.

MUNICIPIO	No. De Habitantes Sector Urbano	SECTOR URBANO										
		Suscriptores	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO			
			Cobertura Acueducto		Continuidad Acueducto		IRCA		No. De Habitantes Sector Urbano	Cobertura Alcantarillado		
			2015	Meta 2016	2015	Meta 2016	2015	Meta 2016		2015	Meta 2016	
Albania	2.384	798	99%	99%	24	24	0,5	0,5	790	90%	90%	
Belén de los Andaquíes	7.435	1.877	98%	98%	22	22	0	0	1.680	91%	92%	
Cartagena del Chaira	10.815	3.675	91%	91%	18	18	N/D	N/D	2.949	56%	56%	
Curillo	7.157	1.536	91%	92%	8	16	16	0,5		90%	90%	
El Doncello	14.307	3.819	87%	88%	24	24	0,9	0,9	4.199	96%	96%	
Florencia	153.976	42991	97%	97%	24	24	2,3	2,3	28217	67%	67%	
La Montañita	4.970	1.420	100%	100%	24	24	18	18	1.269	97%	97%	
Milán	1.723	367	85%	86%	15	15	41	41	368	92%	92%	
Morelia	2.447	436	89%	90%	24	24	89,05	0,5	436	98%	98%	
Paujil	9.080	2.407	100%	100%	24	24	N/D	0,5	2.354	98%	98%	
Puerto Rico	20.000	4.676	83%	85%	24	24	7,5	0,5	3.802	77%	78%	
San José del Fragua	6.857	1.596	89%	90%	20	22	0,86	0,86	1.559	90%	90%	
San Vicente del Caguan	45.000	6.099	96%	97%	4	10	7,79	7,79	4.247	69%	69%	
Solano	2717	685	95%	96%	6	10	0	0	633	97%	97%	
Solita	4.052	1.073	86%	88%	8	12	52	0,5	867	68%	69%	
Valparaiso	2.700	832	99%	99%	24	24	11	11	773	90%	90%	
PROMEDIO	295.620	74.287	93%	93%	18,5	22,6	15,44	5,3	54.143	85,40%	86%	

2. Componente de Infraestructura, Obras y Servicios.

Las necesidades sectoriales hacen referencia a las inversiones que se requieren para adelantar los estudios y diseños, gestión predial, suministro de bienes y servicios y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios de

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo Jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 22 de 27

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carretera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y área rural de los municipios vinculados, resultado de las visitas y concertación con los actores las necesidades y se finitaron los Planes de acción.

NOMBRE PROYECTO	Valor Proyecto	Interventoría	Total Proyecto Interventoría	DPTO (SGP)	NACION (AP)	MPIO (SGP)
PROYECTOS VIABILIZADOS						
ADICION "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES".	255.499.547	28.072.141	283.571.688	28.072.141		255.499.547
REFORMULACION "OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA"	1.016.603.671	52.881.699	1.069.485.370	52.881.699	500.000.000	516.603.671
ADICION CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	2.239.660.837	179.145.664	2.418.806.501	179.145.664	2.239.660.837	
ADICION CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAQUETA	587.220.859	46.313.741	633.534.600	123.016.105		510.518.495

2.1 OBRAS E INTERVENTORÍA

2.1.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ

- ✚ Contrato Obra No. 004 de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 031 de 2013 cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SOLITA, CAQUETÁ, el avance de la ejecución de la obra es del 100%, está en trámite la liquidación, y el pago de restante el 10% de la interventoría.
- ✚ El Contrato de Obra No. 111-25-13-06 del 22 de octubre de 2013 y Contrato de Interventoría No. 030 de 2013, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BÉLEN DE LOS ANDAQUIÉS – CAQUETÁ", fue aprobado las modificaciones técnicas del proyecto, en espera del documento oficial, para la expedición de los Certificados de Disponibilidad para reiniciar la obra e interventoría.
- ✚ El Contrato de Obra No. 01 del 12 de abril de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 032 Del 14 de noviembre de 2013, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I", proyecto reiniciado desde el 18 de octubre de 2016, en ejecución con un avance de la obra es del 78%, fecha de terminación prevista para el 18 de marzo de 2017.
- ✚ El proyecto cuyo objeto es: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETA", se realizó la convocatoria a licitación pública No. SI-PDA-LP-001-2016, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 23 de 27





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CT (\$2.844.659.404), según el cronograma está previsto el acta de adjudicación para inicio del mes de enero, de la misma forma el proceso Concurso de Méritos No. SI-PDA-CMA-003-2016, según el cronograma el 26 de diciembre realizó el acta de evaluación, por valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CINIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CT (\$199.1236.158)**.

2.2. OBRAS DE PRE INVERSIÓN

2.2.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS PRE-INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ.

✚ El Contrato de Consultoría No. 424 de 2014 y el contrato de Interventoría No. 597 del 28 de septiembre 2015 y se inició el 05 de noviembre de 2015, cuyo objeto es: **CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAQUETA**", su avance de ejecución es del 100 %, este proyecto acorte de la vigencia está terminado y pendiente liquidación.

2.3 MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL

Mediante el Decreto 000370 del 05 de abril de 2016 se adoptó el Mecanismo de la Ventanilla Única Departamental de que trata el Decreto Nacional 1077 de 2015, adscrita a la Secretaría de Planeación Departamental, financiada con recursos del Plan Departamental de Agua, Caquetá.

Actualmente el PDA Caquetá tiene cuatro (04) proyectos que se tramitaran ante dicho Mecanismo, a saber:

NOMBRE PROYECTO	FUENTES						ESTADO ACTUAL
	Valor Proyecto	Interventoría	Total Proyecto Interventoría	DPTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP)		
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA ALTERNATIVA DE TODOS, MUNICIPIO DE LA MONTAÑA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.237.896.145	99.015.691	1.336.711.836	380.158.400	0	956.553.436	Se encuentra en ajustes por parte del consultor
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.198.575.171	83.900.262	1.282.475.433	493.002.714	0	789.472.719	Se encuentra en ajustes por parte del consultor
* REFORMULACION ADQUISICION DE TRES (3) VEHICULOS COMPACTADORES, RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y ALBANIA - CAQUETA.	1.179.156.000	0	1.179.156.000	382.292.315	MORELIA SAN JOSE DEL FRAGUA ALBANIA TOTAL	180.150.932 322.659.076 293.853.677 796.663.685	Elaboración de los estudios previos y pliego de condiciones para el inicio de la convocatoria pública.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA LA INSPECCION DE ZABAleta EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA ETAPA 2	1.541.643.631	107.916.054	1.649.559.685	1.211.057.709	0	438.470.976	Se encuentra en ajustes por parte del consultor
TOTAL	5.157.070.947	290.831.007	5.447.901.954	2.468.841.138	0	2.081.360.816	

* Se llevó a cabo el Comité Técnico del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, de conformidad con el Artículo 6 del Decreto 000370 del 05 de abril de 2016, y en

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 24 de 27





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

aras de continuar con la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del Plan Departamental de Agua PAP-PDA en los asuntos relacionados con el sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento, el cual se llevó a cabo en dos sesiones la primera el once (11) de noviembre de 2016, la cual fue suspendida por solicitud de la mesa, para subsanar las observaciones realizados por los integrantes del Comité, conforme lo anterior se reanudó el veintiséis (26) de diciembre del mismo año, en esta sesión fue aprobado la viabilización del proyecto.

3. Componente Ambiental.

El rubro para la ejecución del componente ambiental, fue por un valor \$1.200.000.000,00. Presupuesto aprobado en el año 2015 y ejecutado en el año 2016 mediante el siguiente proyecto con su interventoría:

1. "CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), Y FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA) EN EL MARCO DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP-PDA CAQUETÁ.
2. INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), Y FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA) EN EL MARCO DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP-PDA CAQUETÁ.

El rubro para este componente aprobado para ejecución 2016-2019 se realizó mediante Acta de Comité No. 20 del 9 de agosto de 2016, por la suma de **2.500.000.000,00**. Orientado a la sostenibilidad ambiental del Plan a través de la articulación de acciones orientadas por los objetivos descritos en el informe anterior.

3.1 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

De acuerdo al rubro ejecutado para el año 2016 se ejecutó el proyecto de consultoría, cuyo avance equivale a un 100%, sin embargo no se ha iniciado el proceso de liquidación pues a la fecha el equipo de apoyo se encuentra terminando la revisión técnica para la posterior aprobación.

En la siguiente matriz se evidencia los productos entregados

AVANCES PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS						
PGIRS	SOCIALIZACIÓN	ACTA DECONFORMACIÓN DE GRUPO	DECRETO	CUARTEO	ESTADO DOCUMENTO	PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB
VALPARAÍSO	SI	SI	SI	SI	100%	NO
SOLITA	SI	SI	SI	SI	100%	NO
PUERTO RICO	SI	SI	SI	SI	100%	NO
MILÁN	SI	SI	SI	SI	100%	NO
REGIONAL (SAN JOSE-B	SI	SI	SI	SI	100%	NO

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

AVANCES LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS					
PSMV	MUESTREO	DIAGNOSTICO DE REDES	MODELACIÓN PRESENTADA	PROGRAMAS Y PROYEC	ESTADO DE DOCUMENTO
BELÉN	SI	SI	NO	100% →	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
MORELIA	SI	SI	NO	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
DONCELLO	SI	SI	NO	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
PAUJIL	SI	SI	NO	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
CARTAGENA	SI	SI	NO	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
SAN ANTONIO GETUCHA	SI	0	NO	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
UNIÓN PENEYA	SI	0	NO	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
RIO NEGRO	SI	0	NO	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA

AVANCES LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS					
PSMV	MUESTREO	DIAGNOSTICO DE CUENCAS ABASTECEDORAS Y PUNTOS DE CAPTACIÓN	REPORTE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS	PROGRAMAS Y PROYECTOS	ESTADO DE DOCUMENTO
CARTAGENA DEL CHAIRA	SI	SI		100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
REGIONAL (SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO)	SI	SI	SI	100%	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA

Respecto al nuevo Plan Ambiental 2016-2019, se logró concertar con la Autoridad Ambiental CORPOAMAZONIA los proyectos a ejecutar para el año 2017, al igual que la Secretaría de Agricultura con el manejo del 1% de los ingresos corrientes del departamento. Dicha concertación se logró mediante el apoyo técnico del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico en mes de noviembre del año 2016.

Así mismo se logró firmar el Convenio Marco, CORPOAMAZONIA – Gobernación del Caquetá, cuya función de la Autoridad Ambiental según la Ley 99 de 199 numeral 4 del artículo 31, es coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deben formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 26 de 27



NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

renovables de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

Posteriormente al Convenio y concertación de proyectos, se estima que para el mes de enero de 2017, mediante precomité se apruebe el instrumento de planeación Plan Ambiental, para la ejecución 2016-2019.

- Respecto a la adquisición de 3 vehículos compactadores para la recolección eficiente de los residuos sólidos en los Municipios de San José del Fragua, Albania y Morelia, que hacen parte del Plan Ambiental, fue aprobado mediante acta por comité No. 20 del 9 de agosto de 2016. Este proyecto actualmente se encuentra en proceso precontractual.

4. Componente Gestión de Riesgo Sectorial.

Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, fue aprobado mediante Acta de Comité No. 20 del 9 de agosto de 2016, la suma de 600.000.000,00 para dicho componente.


Para los días 29 y 30 de noviembre del año 2016, se realizó una mesa de trabajo con el equipo técnico del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento básico, con el objetivo de presentar los lineamientos para la formulación del documento. Para la mencionada formulación se ha solicitado a los municipios del Departamento entregar la información pertinente para finalmente identificar las deficiencias de este componente en agua potable y Saneamiento básico.

Se espera que a partir de dicha información se identifique proyectos en lo que se permita soportar las condiciones de continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y finalmente el Plan Departamental de Agua pueda apoyar en su ejecución en el año 2017.



Seguros de lograr un trabajo mancomunado, lucharemos todos para garantizar el desarrollo de nuestra región, y a la vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de nuestro hermoso Departamento.

Se firma a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2017.

Atentamente,



DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	




30/1/2017

Hoja de vida del funcionario

Asunto: **alduar68@hotmail.com, diegorosorio@hotmail.com,**

De Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>
Destinatario privada caqueta <privada@caqueta.gov.co>, <despacho@florencia-caqueta.gov.co>, <ampl203@hotmail.com>, Alcaldía belén <alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co>, <edilmerleonardo_74@hotmail.com>, <frgranobles@dnf.gov.co>, <planeacion@caqueta.gov.co>, <danielrodriguez@presidencia.gov.co>, Fabiola Manjarres Gomez <fmanjarres@consorciofia.com>, <alduar68@hotmail.com> 2 más...

Fecha 03/02/2017 11:55 am



- XQUINTO INFORME BIMENSUAL 2016.PDF (~6,8 MB)

Buen día doctores Integrantes del Comité Directivo, me permito enviar el Quinto Informe Bimensual del avance de las actividades realizadas en el periodo Noviembre- Diciembre de 2016

cualquier inquietud estaré al pendiente para atenderla,

atentamente,

*Diego Ramirez Osorio
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - 4 Piso
Tel:(8) 4342424
Cels: 312 3063722
www.pdacaqueta.gov.co*

Digitó: Blanca Flor Carvajal Becerra
Apoyo al Gestor PAP-PDA