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INTRODUCCION

En cumplimiento & lo dispuesto en el Plan de Desarrolio Departamental "Caquetd Somos
Todos 2020 — 2023" y an cumplimiento del Decreto 1425 de 2019, por &l cual se subroga el
capitulo 1, del titulo 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relacidn a los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamientc”®, el cual
establece en su Articulo 2.3.3.1.2.2. Establece o Gestor as ol responsable de la gestidn,
planeacion, implementacion, ejecucién de los Planes Deparamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamienio (PDA)} y los asuntos relacionados con
agua polable y saneamientc basico en el departamento. El Decreto 1425 da 2019 en
cumplimiente del ARTICULO 23.31.2.3. Funciones del Gestor en el NUMERAL 14, en su
sub numeral 14.2. que indica:; = | : L 1o del Pla

leniendo an cuenta que en Comité Directivo No. 31 del 21 de fabrero de 2019, se aprobaron
los Instrumentos de Planeacién (Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 y del
Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019) con las inversiones a realizarse en cada uno de
sus componentes los cuales conforman la estructura del PDA; se aprobaron los objetos y
recursos con las respectivas fuentes de financiacion para las obras, inferventorias ¥
consultorias, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1 Plan Anual Elh'_ltﬂimchmmq 2089

Conforme el Comité Directivo Virtual No. 32 del 22 de marzo de 2019, se aprobd la primera
modificacin al Plan Anual Estratégico de inversiones 2019 (PAE!),
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Teniendo el presupuesto actualizado para la asignacion de cada componente, se presentd la
primera modificacion al PAEI 2019 en la siguiente tabla;

TABLA 2. PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019 AJUSTADO

. o VALOR POE! |
COMPOMENTE - = m
530007
BOG 000 000|
11600, 000 000
3779 JABETE
Cbras msgmm
" intenariona A ARY SR T
P naren i
Gesian Bredial
SN

Fumeie: Area Financnrs oel FAF FLA Cagquets, ne &8 tene

Conforme & Comité Directivo Vinual No. 33 del 11 de junio de 2019, se aprobé ajuste al Plan
General Esiratégico de Inversiones (PGEI) 2016-2019 y el Plan Anual Esitratégico de
Inversiones (PAEI) 2018

P e
prestacidn de servicios
APSE g 1957932273
| Plan dn Gestion Sccil 0. 300000000 300000000 300 000000| 0 504,000,000,
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Plan de Assuramisnia 1 830000 000 o ) o o 1 500 00 T00;
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s Can 0 | 0 o 3779248672 0 177 248 ETS
SOSTONLEIS| %021 043.10] TARGENIN 218 3085 3T 10567 SATT]  S3710H80057
B.233 967 214| 50105055 13704 413480) 3 340 681 73| 19439 363 785 49 795735 255
M3 115608) em3ITA0%0 1 COADAT 728] 271 17A540) 1110 SEZ 85D 1484 314 TS
50000000, 300000000 100,000 000! o o 453 000 D00|
[ 0 ol o B o
Plan Amblentsl del PAP o 1 o o 1040 2.500,000,000
=l = sl Lt L 4
= 0] 1450000 000 [ o 1.040.000.000 2 500 000 000
del  Riesgo o o 19200188 o 1mmu[ 1.382 873 407
Gestion ool Resgo o O 192001 Ba g 1170871526 1.362 673 407
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Segundo AJUSTE PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2018 (PAEI)

Obras 45 1 1732 18 438 71 B20.045 4
mi=reerinns 34564 314 211 174540 1118 1 380,737
"Fie mverssn 450 0.0
" Gesnon Cadial o .
Ambiental of 1 1 38
R e 1.9 -
i ' .-. 3 L =47,
Finafcern ded FaP P [T T

Se realizo asignacion de recursos, para los siguientes proyectos:

® Gestidn de Riesgo en el Sector de Agua potable y saneamiento basico, el cual se
financiara de la siguiente manera:

TA!.ALBEBTI:‘,IHDEH!IEBEHE..!EIH'DREEAEUAFDTABLETEANEAIIJEMTDHH:E
| oA
CADUETA
i
- | San vicer POA
uwﬂ:lﬂ * el |r-' 2018 | 200000 GO0 2000000001 ., ey
agua poladle e fa, '
cabecarnm municipal de
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Reformulacion de Proyecto: Esta reformulacion se ejecutara con las siguientes fuentes de
financiacion:

TABLA 6, EFWI:EFHD‘I'EETD

Wmmmmwmrmm
La hulw dei Munioipio de San Joss del Fi

Conclomirssl s Arrasire de Sobdos an log
{Penurbanos de Tiems Sarta y La S5 del Muicipio o

San Josd dal Fragua”

= = x e T - T

[T T ——— e T

_'---1. » Sz E.lul-- satbad |

Componente de Infraestructura, obras y Servicios

Se asigno recursos para los proyectos de los municipios de Valparaiso, Solita, El Doncello,
Curilio y Mikén,

De acuerdo con estas asignaciones y a fa Reformulacidn del proyecto mencionado &n la
TABLA 1 el componente de Infraestructura, Obra y Servicios queda de la siguiente manera:

TABLA 7. PROYECTOS A EJECUTAR PAE| 2019
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TERCER AJUSTE AL PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 20168 - 2018

Dando continuidad a lo aprobado en el segundo comité directivo virtual No. 33 del 11 de junio

de 2019, se

EETE.&TEGIE{} DE INVERSIONES (PGE!I 2016 -

¥y 58 incluye &n &ste documento el tercer ajuste al PLAN GENERAL
2018) en la vigencia 2018, &n su version

djustada en el Comité mencicnado en el inicio de esle documento, con el ajuste, este
documento se constiluye en el instrumento de planeacidn del Plan Departamental de Agua de

Caquela para la vigencia 2019, ssegurando la pertinencia, conirol,

www pdacaquita gov co - apoyogastori@pdacaquata.
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transparencia de las inversiones financiadas en el marco del PAP - PDA. El documenta PGEI
2016 - 2019 ha sido ajustado por @ drea del componente de aseguramiento del Programa
Agua para ja Prosperidad — Plan Departamental de Agua con e apoyo de los diferentes
aclores del PAP - PDA, con base a los lineamienios de inversidn establecidos por la
GESTORA del PDA y en & se presenta la linea base de la planeacidn de inversiones del EDA
en acuerdo a los recursos disponibles con corfe a 30 de agosto de 2019. Este ajuste al
documenio se presenta para aprobacitn del Comité Directivo de caricter virtual del Plan
Departamental de Agua No, 34, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, .ﬂg

A corte de 30 de agosto de 2018, segln lo presentado en e informe por & Consorcio FIA, &l E
PDA cuenta con recursos sin comprometer (disponibles) en e PA - FIA por valor de
$17.540.552 066 como se evidencia en &l Tabla 8,

TABLA 8, FIEGI.HSB‘H SIN COMPROMETER.

INGRESOS RECURSOS ISPONIBLE AJY DE | _ S
saoero e My | mmaceen | o
MACHIN = AP 3 BO6 160 652 o/ a 3806 160 652 |
S0P Departamanto 1.459.847.390 | 8] 17mweaase 3178 784,785 |
RGP Municipios T B35 170.65 118354 157 2480943 107 10 545 488 913
CHPoR Facursos 10,119 738 a i 10118 738
TOTAL 13.241.301.351 MOMAAST | 4200886558 17.540. 852 0
“Fusni: Infarme Eslco de Dmponitinas o Rec 'sct 8 Cane de 30 de agowss 6e 2016 — Consorti FIk

TABLA 9. PGEI 2014 - 2017 AJUS

AR EN COMITE DIRECTIVO VIRTUAL
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La distribucion de los recursos, fuentes y usos se evidenciard an el cuadro proyectos del
componente de infraestructura, obras y servicios del PAEI 2019,

AJUSTE AL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2018

Realizado el Comité Directive Virtual No. 32 del 11 de jumio de 2019 en el cual se aprobd el
ajuste al Plan General Estralégico de Inversiones (PGE! 2016 — 2018) y el segundo ajuste
Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) 2018 con ia asignacion de recursos a ejecutar en
cada uno de sus componentes que conforman la estructura del PAP - PDA; v en el
mdenPﬁEIHMMnﬁMrmuthMMme
financiacion para las obras, interventorias y consullorias.

La Gestora con su grupo de profesionales de apoyo a la gestidn, tiena citado para el dia 16 de
oclubre de 2019 a los miembros del Comité Técnice del Mecanksmo Departamental de
Viabilizacién de Proyectos de la Ventanilla Unica, para presentar y aprobar dos (2) proyecios
del componente de infraestructura, obras y sarvicios,

Tenigndo en cuenta la justificacion descrita en el documento e identificados los mavimientos
financieros por fuentes, se actualiza los recursos como se evidencia en al cuadro No. B,
recursos que financiara cada actividad del componente de Infraestructura, Obras ¥ Servicios,
Ambiental y Gestion del Riesgo Sectorial, por consiguiente, se presenta el ajuste al PAE| 2019
en el sigulente cuadro:

PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2018 AJUSTADO

<3

TABLA 10. PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019 AJUSTADO

En el anterior Comité Directivo Virlual No. 33 se ajusté el Plan Anual Estratégico de

Inversiones (PAEI) 2019, justificando un incremento en su valor definitive con respecto al

valor aprobado en el Comité Directivo Presencial No. 31 del 21 de febrero de 2018, ol cual
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gquedd aprobado por la suma de $27.460.913.445 ahora con el tercer ajuste, tenemos
movimienios de apories de recursos, rendimientos financieros de los recursos del SGP -
APSB del departamento, municipios, audiencias publicas de la Nacidn y ofros recursos,
igualmente, se delalla asjustes en el valor de los compromisos mediante Otrosies de los
municipios de Paujil. Solita que disminuyen sus aportes y los municipios de Morelis y
Valparaiso que aumenian muy minimo sus apories iniciales, oiro cambio en las cifras
comesponde a |a aclaracion en los recursos que se dejaron de recaudar de vigencias
anteriores y por ditimo el aporte de unos recursos del municipic de Florencla para al
financiamiento de la reformulacion de un proyecto, estos movimientos y ajustes son a corte
31 de agosio de 2018, nuestro PGE! 2016 - 2019 tene un incremento en cuantia de
$1.200.341.300 y nuestro PAEI 2019 tiene un incremento en cuantia de $4.228 246.077,
obteniendo un nuevo valor por la suma de $28.929.995.715, de este nueve valor, se realiza
la asignacion de recursos para conlinuar con la ejecucion de las actividades, y alcanzar |as
metas del PFGEI 2016 - 2018 y PAEI 2019, como se evidencia més adelante; cuadro Ne. 15.
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AJUSTE AL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019

Realizado el Comité Directive Virtual No. 35 del 11 de diciembre de 2019 en el cual se aprobd
el ajuste al Plan General Estratégico de Inversionas (FGEI 2016 - 2019) vy ia cuarta
modificacién al Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) 2019 con la asignacion de
recursos a ajecutar en cada uno de sus componentes que conforman la estructura del PDA: y
en el mencionado PAE| se aprobaron los objetos y recursos con las respeclivas fuenies de
financiacion para las obras, interventorias y consultorias.

Teniendo en cuenta la justificacion descrita en &l documento e identificados los movimientos
financieros por fuentes, se aclualizé los recursos como se evidencia en el cuadro No. 1,
recursos que financiara cada actividad de los componentes de aseguramiento, Infraestructura,
Obras y Servicios, Ambiental y Gestién del Riesgo Sectorial, por consiguiente, se presenta la
nueva modificacion al PAE] 2019, como se observa en el siguiente cuadro:

PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019 MODIFICADO

A

T 12, PLAN AMUAL MES 201% MODIFICADD
COMPOMENTE
Aseguramianio de W Prestaciin de los Sorvickos y
Iretibucicral
Anaxg ]
Adicidr: Costos Gastol | Ahext producton
[P Aemgiramrec
|Pian ce Aseguramiento de ia Caicad e Agus PACA™ | 1 7S ZaBaTE
|intrasstructura. Obras y Servicios 55,952 1T204.443003]  0.167.080.548] 25,461 502478] B39
BT %] 16.000 230 144] B 167064 24268 0N i
Inlgrvenioria a1 1 1075 233 af 10 25
 Premvarsin 57 120 000 (00 120.0 0
—__ Gestion Predl o o ]
aAmbrental 2.500,000,000{ of 1.060000000{ 1040000000 34
Geston de Riesga Sacwonal 102BTIA0T| 1070 7EG345  so00esam| 1a7os7isae 38
TOTAL 71754005 785 30.005.2%.778 - 0.887.173.720 20332 404004 100

 Fumnin: Area Financera ol FAR FLIA Laques, Cone 8 11 08 Geemon 08 201e

Conforme al AJUSTE AL PLAN GENERAL ESTRATEGICD DE INVERSIONES 2016 - 2010 ¢
la quinta MODIFICACION AL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2010, seglin
acta de Comité Directivo Virlual No. 38, se presentd el ajuste al PGEI 2016 — 2019. teniendo
&n cuenta los siguientes cambios:

De acuerdo con la informacidn del cuadro Mo. 1, se cuents conm un tolal de recursgs

comespondienies 3 |a vigencia 2019 por una suma total de $9.667.173.727 para ajustar ¥
financiar sl PGEI 2016 - 2019 &l cual se presenta a continuacion:
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TABLA 13, PAEI 2014 - 2017 AJUSTADO PARA PRESENTAR EN COMITE DIRECTIVO VIRTUAL
PAE] 2018
COMPONENTE ¥ | PAEI2ows | PaEaor? | esecutapoa | EMECUCION | oo .., | TOTAL PGE
e FUETES EJECUTADO | EJECUTADO | comTEdipe | FRELE | justapo | AJUSTADO
ENERODE 20|  CSRTE WIO e
| Bseguramiento en T YTt
prestacion de sericios :
1|de Agua Potabie y $2.100.000.000] mml $at8eaE 7| 2300 $380.000.000) §11.939.321.
Saneamiento ¥
Desarrolio Institucional
1 1[Fian de Gestin Bocai 500 S300.0000001  S300000000(  §300.000 coof so| 3500000000
T PO fde e | 9900000 mul $1.713.000.000 1 m.u‘rtm% 52,000 munl $360.000.0004 55 550 074 054
1 }{Plan de Assguramisnio .'i‘IWi:IﬂNIIﬂE o 14 n-l S0 51 500,000 00O
R ARsgUIam e de
14 Caicad de Agua 0 ﬂ1 nmmn‘zl I:II ltl[ 3 779 248572
ssee70aza2y| 50631 0e 10| $14.902.501 218 $17.204.443.959] 8,167,088 508 $85.952.790.627)
85733 967 2140 88 036.300.055] $13.794.413.486] $16.099.220 144] $5.157 068 58| 352 12 son 2a|
5363115600 9683374052 $1.008087 729( 51075222 Tes| 50| 53 148 801 179
350000000  $300000000]  $100000000]  5120.000.000] sof  $570.000 004
| = Z G| = T
50| $1.480,000.000] ¥ 0] $1,040,000.000] $2.500.000
50| 51,480,000 000 30 - 50 $1040000.000f 52 500 000
sl sof  swaooiam| sioromedes| s10008s81| st
Hll o 1.1unm.na'|| §1.070 788 us] 100088 181| §1 382 673 407
$7.767.062.823] $13.394.683.107] $20.200,825.8300$20.005.330.278] 50.567.173.721 371754995705

Fumrie: Area Financiens del PAF PUA Caqueeta. con coms & 11 28 doemide de 2003

TRASLADO RECURSOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y
SERVICIOS AL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS ¥ DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PAEI 2019,

Qua &l nuevo Decrelo 1425 del 6 de agosto de 2019, “Por el cual, subrega el capitulo 1, del
titulo 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Cludad y
Territorie, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relacidn a ios Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Basico™ reglamento los
FPDA, con &l fin de fortalecer la capacidad insiMucional de los participantes, establecer los
aspectos que los conforman; complementar el componente de aseaguramiento de la prestacion
de los servicios de agua polable y saneamiento basico; v, en general, contribuir a la eficiencia
gjecucion de los Planes Departamentales.

www pdacaqueta gov oo - apoyegesior@pdacaqueta. gov.co
Flomncia Cakombia
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Que, el Plan Departamental de Agua de Caquetéd, esta adherido a la Secretaria de
Infraestructura Departamental ¥ que el secretario funge como Gestor, quien es &l responsable
de la gestion, planeacidn, implementacion, gjecucion dei Pian Departamental para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Bdsico - PDA - ¥ los asuntos
relacionados con agua polable y saneamiento basico en al dapartameanto,

Conscientes de la responsabilidad que trae consigo esta funcién, y dando cumplimiento a la
normatividad vigente, fue necesario solicitar una adicién de recursos a los costos del Gestor, la
cual, esta representada en una matriz de producios ¥ coslos, donde se plasma las actividades
con las cuales s8 dara cumplimiento a todo el proceso que se debe adetantar para la
elaboracion de los instrumentos de planeacidn, de conformidad con los nuevos lineamientos
Que eniregara el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Temitorio.

Gue, de conformidad a lo estipulado en el Paragrafo Unico del Articulo 2.3.3.1,2.3. del Decreio
1425 de 2019. una vez realizada el analisis da precios del mercado en ia regidn, & safor
gobernador doctor Arnulfo Gasta Trujillo emitié ta cartificacion aprobando el valor de los Gastos
de Implementacion del PDA de Caquetd, Componente Aseguramiento — Costos del Gestor. del
Plan Anual Estralégico de Inversiones — PAEI 2019, para los tres (3) primeros meses de |a
vigencla 2020, ia cual asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE
PESOS ($360.000.000,00) MONDEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA - Fuente SGP
DEPARTAMENTO, recursos que se encuentran apropiados en la bolsa de recursns
disponibles, en el componente de Infraestructura, Obras y Servicios y que se trasiadan al
componente de Aseguramiento para la Prestacion de los Servicios ¥ Desarrollo Institucional del
PAEI 2019,

AJUSTE AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS

El Gestor para financiar la adicién al Componente Aseguramiento — Costos del Gestor, ordeno
el traslado de la suma de $360.000.000 correspondiante a los recursos del sistemna general de
paricipaciones para agua potable y saneamiento basico (SGP — APSB)} del Departamento los
cuales se encueniran en la bolsa de recursos disponibles, an ese entendido una vez realizados
los ajustes el componenie presenta un rubro total de $8.1 67.088.546, distribuidos en las
sigulentes actividades: Obra: § 8.167.088.546, interventoria: $ 0, Pre-inversién: $0

TABLA 14 COMPOMENTE DE INFRAESTRUCTURA, OBRA Y SERVICIOS

PROYECTOS & EJECUTAR PAE) 2019
Plan Anual Estratbgoo de Inyersiones - 2019 FUENTES
NOMBRE Valor | Tolal Proyeda + SR
PROYECTO et s Inferventoria| Intervantoria | OF |- (o0F ) | NACION [AP) [ MPIO (5GP) RECURBOR
Bialea de Recursos LR T 6 #1987 0AR S8 2889107541 3,353 570 500 87
IE""""""" 05 | 818 824230 3 398

Fuare: Pian Anll EsSatigios o8 inversiones 2010 Apmids, 5on toris 3 31 30 95enbrs 3s 5575

Para la debida planeacion de cada uno de los componentes de inversion, se contd con los
Planes de Accidn por Municipio, en la cual fueron priorizadas las inversiones que se
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adelantaron con los respectivos actores terriloriales en el horizonle de inversion. Para el
presente PAEI 2019 se realizé una distribucién indicativa por componente.

Segun las prioridades del sector en el departamento de Caquetd y en el marco del Manual
Operativo del PAP - PDA, los componentes de inversion del PAE], fueron agrupados en cuatro
(4) ejes estratégicos.

= Aseguramiento de la Prestacidn de los Servicios y Desarrolio Instilucional.
« Infra@struciura, obras y servicios.

« Componente Ambiental,
« Geslidn del Riesgo Sectorial.

Cada componente se desarrolla en funcién de los programas que contribuyan a incrementar
y fortalecer la linea base como punto de partida para e logro de las metas propuesta en el
Plan de Desarrolio Departamental de la siguiente forma;
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1. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1.  FORTALECIMIENTO DEL GESTOR

De acuerdo con @l Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019, segin Acta de Comité Directivo
No. 31 del 21 de febrero de 2019 y su dltimo ajuste segun acta de comité directiva Virtual No.
34 del 17 de enero de 2020, ademés en el cumplimiento de este componte y avance de los
producios del Gestor PDA Caquetd, inmersos en el PAE| 2018, conforme al Decreto 1425 de
2018, se astablecieron las aclividades y productos en correlacion & los 4 componentes para el
cumplimiento de las metas, de la misma forma ver productos del Gestor PDA.

1.2. MATRIZ PRODUCTOS DEL GESTOR 2019 - CORTE A 20/04/2020 (CONFORME AL
PAEI)

Ver archivo Excel anexo.

1.3, SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ENMARCADOS EN EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUA CON RESPECTO A LOS APORTES
COMPROMETIDOS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIONES PARA AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO (SGP-APSB).

Al corte de este periodo se refleja los recursos ingresados al Consorcio FIA del mes de enero
de 2020, junto con los rendimientos financieros generados, toda vez que la nformacién del
mes de febrero suministrada por el FIA se obliene a después de los 20 dias del mes siguiente.
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Para el mes de enero de 2020 se ramitaron érdenes para pagos de lo sigulente manera:
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MOTA: Para tener en cuenta, Yalile no alcanzo a actualizar por cuanto &l informe del consorcio
FlA, al momento de terminacidn de la vigencia del coniralo no liego el reporte, esperar el
reporie an el mes de abril
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1.4. PLAN DE GESTION SOCIAL PDA

Para el momento, se esta en la estructuracion del documento del Plan de Gestidn Social 2020
¥ Su cronograma el cual sera enviado al Ministeric de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su
aprobacidn

14.1. Seguimiento al plan de gestitn social cronograma 2019 en sus tres lineas de:
comunicacion, participacién y capacitacién.

Se esla a la espera da la aprobacion del instrumento por pane del area de gesticn empresarial
del ministaric de vivienda, ciudad y territorio, viceministerio de agua y saneamiento basico.

1.4.1.1.  Implementacion de la linea de comunicacion del plan de gestion social del
PAP - PDA Caqueta 2018,

Por @l momento, no se tiene contratado ningln medio de comunicacidn, sin embargo, con
apoyo de la oficina de Prensa de la Gobernacion, se ha estado aclualizando a la comunidad del
departamento con la informacion de las actividades realizadas por el PDA

1.4.1.2.  Implementacidn de la linea de participacion ciudadana del plan de gestion
social del PAP - PDA Caquetd 2018.

Fara el desarrolio de actividades referentes a esta linea, se realizaron las siguientes
actividades de obra

El dia 02 de Marzo se realiz0 mesa tecnica para |a verficacion de mesa es conocer el
cronograma de obra del proyecio de “Mejoramiento de calidad de vida de la poblacidn del
municipio de El Doncello- Caquela a través de la optimizacion del sistema de alcantarillado
elapa 17, y de igual forma realizar balance de la obra para delerminar los sectores a intervenir
teniendo en cuenta los requerimiento realizados por la administracion municipal con |a
expadicion de la certificacion. en donde expresa su preocupacion leniendo en cuenta que
algunos sectores ya fueron intervenidos an 1a vigencia anterior,

El 5 de marzo se realizé acompafiamiento a la visita de verificacion del proyecte No. 336 dal
<018 cuyo objelo es “Rehabilitacién y Optimizacion Bocatoma en el Municiplo de El Doncelio™;
el cual ya fue ejecutado en ia vigencia anterior, pero la administracién Municipal solicito apoyo
an la verficacion da fa socavaciin presantada en la placa (pisn) an la esquina an donda s& una
bos muros de contencibn. De igual forma, el mismo dia se realizd acompafamiento al recormido
de obra, contrato No. No. 20190000587 “Mejoramianto de la calidad de vida a través del
sislema de alcantarillado elapa 1 de la poblacidn del municipio de EI Doncello Departamento
del Cagquetd” an donde se verificd que el personal utiliza la indumentaria o elementos de
proteccidn personal (EPP), de igual forma se tiene buen manejo de manejo de escombros o
materiales de obra sin embargo se realiza recomendaciones en el tema, y se constata que,
para el comento, no se no se presentan problemas con la comunidad.
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Para el dia 11 de marzo de 2020 se realizd acompafamiento social a la visita realizada al
proyecto “Oplimizacién y ampliacién de cobertura de la red de alcantarillado fase 2 para el
municipio del El Paujil - Caqueta™, en compafiia de los veedores Martha Cecllia Pérez y Marco
Tulio Gomez el confralista de la obra, Interventoria. Duranle la visila se verifico cajas de
inspeccion, hallando que algunas cajas de inspeccidn se& encueniran sin tapa, Se observd de
igual manera dafos en algunos andenes y mures, por lo cual se solicitd su reparacién. El
personal

For olro lado, se observd nuevamenta que los obreros siguen haciendo caso omiso al uso de
elementos de proleccibn personal (EPP) y seguridad én el trabajo, haciéndose nuevamente la
recomendacion al miervenlor y al contratista de obra sobre el uso obligatorio de estos
elementos.

El dia 16 de marzo de 2020 se realizd acompafiamiento social en la visita lécnica de apoyo a la
supervision det contrato de obra Mo, 20190000445 cuyo objelo es: "Reconstruccion del sistema
de suministro de agua y ampliacicén del sistema de alcantarilado sanitario para la Inspeccion de
Mononguele dal municipio de Solano”.

Con el acompafiamiento de la veeduria ciudadana, el representante de senvicios publicos de la
inspeccidn de Mononguete, miambros de la junta de Accion Comunal, representanies de la
empresa contratisla, intervenloria y ol componente técnico, ambiental y social del Plan
Departamental de Agua - PDA Caquela, se realizo recorndo verificando los 3 Box Coulven, las
cdjillas de recoleccion de aguas residuales del nuevo sistema de alcantarillado sanitario. Por
dtimo, se realizd visita al tanque de almacenamiento en donde se tiene planeado edificar uno
nuevo y recormdo por i@ Bocatoma, verificando las condiciones de operalividad de |a
elecirobomba, asi como las condiciones de estabilidad y flotabilidad de la barcaza sobre la cual
al slemenic antes descrilo se encuentra ubicado, evidenciandosa falta de mantenimiento del
area de succidn, ya que se acumulan residucs vegetales que arrastra la comente del afluente,
lo que provoca disminucion en la cantidad y velocidad de la captacién del recurso.

1.4.1.2.1. Club Defensores del Agua

Fara el momento, 88 ha niciado nuevamente la coordinacion con ias diferenies Instiluciones
Educalivas debido a que no s& habla reanudado &l calendario académico, para asi eslablecer
las actividades a desarrollar por &l equipo social, teniendo en cuenta que, para el momento, no
s& cuenta con logistica confratada es dacir Plan de Geastidn Social 2020,

Sin embargo:

« S5Se realizd acercamiento y enirega de kits a los estudianies de la Institucion Educativa
Parroquial del Municipio de San José del Fragua.

» Ei dla 3 de marzo se realizd acercamiento a la Instilucion Educativa Parroquial del
Municipio de San José del Fragua, en donde se brindd a los estudiantes del grado
decimo la informacién sobre las aclividades y los lemas que se locaran durante este
afio junto con la empresa de servicios plblicos.
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1.4.1.3. Implementacion de la linea de capacitacitn del plan de gestion social del PAP
- PDA Cagueta 2019,

Se realizaron las siguientes capacitaciones:

El dia 05 de marzo de 2020 se realizd jomada de sensibilizacion en un hogar infantil del
Municipio de La Moniadita; manejando actividades lidicas pedagogias se trabajd el tema
sobre la importancia del agua y de la no contaminacion. De igual forma, para complementar la
aclividad, se realizd el dia 10 de marzo de 2020 jornada de sensibilizacién sobre Ia importancia
del agua al personal del hogar infantil.

Y el 12 de marzo se realizd capacitacion en el espacio territorial de capacitacion y
reincorporacion AGUA BONITA del municipio de La Montafita sobre” manejo de residucs
solidos. manejo de aguas residual y uso y cuidado de recursos naturales” ademas se efectio
vigita a la PTAP para ver of fupcionamiento,

Para el 16 de marzo 16 de 2020 se brindd capacitacidn a la comunidad de la inspeccién de
Mononguete jurisdiccidn del municipio de Solano - Cagueta, sobre el “adecuado manejo de los
ressduos solidos y procesos de reciclaje”, medianie la esirategia de las 3R {reducir, reutilizar y
reciclar), para contribuir a la preservacion del medio ambiente,
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1.5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PAGINA WEB

Los articulos que son presentados en la oficina de sistemas, por parte de los miembros dal
equipa gestor; han sido publicados en el sitio web, a su debido tiempo; para que los visitantes
del sitie web estén informados de las actividades que el PDA Caquala realiza.

Publicaciones en la pagina Principal del Sitio:

Los slides son espacios graficos que se encuentran en la pana superior de la pagina principal
del sitio web y tienen & propdsilo dea mostrar las imagenes de |las aclividades mas
significativas que desarrolla el gestor PDA Caguets.

En ei segundo informe bimensual {marzo — abril de 2020), se realizd la publicacin de 4 slides,
en el sitio web del PDA Caqueta, como se muesira a continuacién

| em Man Departomental de Agua i -

i i E Y&

'!.PD.I. e

Slide 1 | CLUIMPLE » r"_ﬂ g’hf‘ ﬂ- ! ::_13
e 2 et SA
PDA
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Slide 4

Publicacidn de Moticias.

La oficina de sistemas del PDA Caquetd, ha realizado la publicacidn de los ariculos y el
material folografico de las actividades que reaiizd en el pariodo. La documentacion que se

recibe es organizada y diagrama, para posteriormenta ser publicada an al sitio wab dal PDA

La informacion publicada en el periodo fue la sigulente;

Titubo del Articulo Categoria Publicacitn | de Visias
HEC{}NETHLHE DEL SISTEMA DE SUMINISTRD EIE

[ALc:mnmme SANITARID PARA LA INSPECCION INFRAESTRUCTURA
\DE MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE SOLANO I

|||||||
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iéuammWI DEL ﬁlsrem DE SUMINISTHO DE. ]
h AMPLIAC DEL SISTEMA DE;
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA INSPECCIN  NOTICIAS 2020-03-18 5
DE ummw DEL u?ﬂgm DE SOLAND
ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE DE GESTION DEL
FORTALECIMIENTO |
wﬁm EL MUNICIFIO DE MILAN (CAGUETA) " Gr o soiomin, | 2020-03-11 8
ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE DE GESTION DEL =
RIESGO PARA EL MUNICIPIO DE MILAN (CAQUETA)  NOTICIAS 2020-03-11 7
2020 - 2023 il o
]EL LANVADD DE LAS MAaNOS ES IMPORTANTE AMBIENTAL J02 004003 18 |
[EL LAVADO DE LAS MANCS ES | NOTICIAS | 2020-08-00 15
ITENGAMOS CULTURA DEL USO DEL AGUA SOCIAL 2020-04-03 8
TENGAMOS CULTURA DEL USO DEL AGUA NOTICIAS | 2020-04-08 5
EL PDA CAQUETA CUMPLE CON LAS METAS DE| .. ..
RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS|" QU ~LECIMIENTE | 2090, 04.09 10
HOGARES DEL DEPARTAMENTOD '
EL PDA CACUETA CUMPLE COM LAS METAS DE
RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALOS|  NOTICIAS 2020-04-03 8
HOGARES DEL DEPARTAMENTO |~~~ | "
PICO Y CEDULA DEL COMERCIO EN EL CAQUETA AMBIENTAL I030-03-23 i
CBRAS E
A TENER EN CUENTA INFRAESTRUCTURA, 20200323 | 10 |
FORTALECIMENTO i
PRECAUCION Em.nsmr.qumr::ms lr NSTITUCIONAL | 2026-03-23 B
2000 HOGARES EN CAGQUETA YA CUENTAN CON| FORTALECIMEENTO
RECONEXION DE AGUA POTABLE e INSTITUCIONAL g B
7000 HOGARES EN CAQUETA YA CUENTAN C
RECONEXON DE AGUA POTABLE X e | imsini| SR
PICO Y CEDULA DEL COMERCIO EN EL CAQUETA NOTICIAS 20200373 | 285
A TEMER EM CLUENTA HOTICIAS A020-00-23 28
EN LOS COMUNICADOS | NOTICIAS 2020-05-23 21
SEGUIMDS AVANZANDD COM LAS HEEI]HEKE}I"IEE
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NUESTROS
USUARIOS QUE PRESENTABAN CORTE A 21 DE|  TOTICIAS 2200-23 | 20
RUTA SALUDABLE FINAL ¥ ENTREGA PROTOCOLARIA
DE OBRA DEL CONTRATO 201800006805 DEL 17 DE SOCIAL 22 0-03-13 24
CCTUBRE GE 2019
RUTA SALUDABLE FINAL ¥ ENTREGA PROTOCOLARIA
DE OBRA DEL CONTRATO 20180000805 DEL 17 DE|  NOTICIAS 2020-03-13 16
OCTUBRE DE 2018
SENSIBILIZACION ENM MANEAD INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y AHORRO Y USO|FORTALECIMIENTO | o0 oo oo "
EFCIENTE DEL AGUA ENW LA INSPECCION DE SAN IMSTITUCEDMNAL
ANTONIO DE GETUCHA |
ssmmn.w EN MANEJD INTEGRAL DE
RESIDUCS SOLIDOS ORDINARIOS Y AHORRO Y USO
EFCIENTE DEL AGUA EN LA INSPECCION DE SaN|  MOTICIAS 2020-02-09 3
ANTONIO DE GETUCHA
DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO FORTALECIMIENTO | Looo oo o n
NACIONAL DENOMINADC PLANES| INSTITUCIONAL |
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DEPARTAMENTALES PARA EL MANE.JO EMPRESARIAL

DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA

Emmcrﬂn DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO
JOMAL DENOMINADD: PLANES

DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL|  NOTICIAS | 2020-03-05 7

DE LOS SERVICIOS DE AGUA ¥ SANEAMIENTO (PDA {

MESAS DE TRABAJD CON LOS ACTORES VINCULADOS
AL PDA PARA IDENTIFICACION DE NECESIDADES EN|FORTALECIMENTD | annn g0 0n | 4g

ELSECTORDE APSB SVRATTRH- R
MESAS DE TRABAID CON LOS ACTORES VINCULADOS
AL PDA PARA IDENTIFICACION DE MECESIDADES EN NOTICIAS 2020-02-28 15

EL SELTOR DE APSBE |
RUTA SALUDABLE FINAL Y ENTREGA PROTOCOLARIA, {

DE OBRA DEL CONTRATO 20190000605 DEL 17 DE SOCIAL 20200313 | 8
OCTUBREDEZ2018

RUTA SALUDABLE FIMAL ¥ ENTREGA FmLﬂHt&l
DE OBRA DEL CONTRATO 20180000605 DEL 17 DE|  NOTICIAS 0200313 | 5

OCTURRE DE 2016 |
LEVANTAMIENTD LINEA BASE GESTION DEL R |
SECTORIAL DEL MUMNICIFID DE PUERTO R SOCIaL 2020-03-10 i [7]
CAQUETA i
LEVANTAMIENTD LINEA BASE GESTION DEL HE:%

gECTﬂHEJ.. DEL MUNICIFIO DE PLUERTO NOTICIAS 2020-03-10 &
AQUET |
LEVANTAMIEN O LINEA BaSE GESTON DEL RKIESGD
SECTORIAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

Z020-02-2 7

SECTORIAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA AMBIENTAL | 2020-2-27 b
SENSBILIZACION SOBRE MANEJD INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA|  AMBIENTAL | 2020-03-06 8
INSPECCION DE SAN ANTONIO DE GETUCHA

SENSIBILIZACION SOBRE MANEJD INTEGRAL DE|
RESIDUCS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA NOTICIAS 20200306 | 10
INSPECCION Eﬂ smmmtru DE GETUCHA
ACTUALIFAC DE LA LINEA BASE DEL PLAN |
AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA ﬂw 2020-02-28 8
MUNICIPIO DE LA MONTARITA (CAQUETA) 2020 - 2023
ACTUALIZACION DE LA LiINEA Ba8SE DEL PLAN
AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA ELl  NOTICIAS H20-02-28 5
MUNICIPIO DE LA MONTARITA (CAQUETA) 2020 — 2023
ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE DEL PLAN
AMBIEMTAL ¥ GESTION DEL RIESGO PARSA EL AMBEEMTAL 2020-02-25 5
MUNICIFIO DE EL PAUJIL (CAQUETA) 2020 - 2023
ACTUALIFACKON DF 1A [IWFA BASF DEL PLaM
AMBIENTAL Y GESTION DEL RESGO PARA ELL  NOTICMAS 2020-02-25 5
MUNICIPIO DE EL PAUIL (CAGUETA) 2020 — 2023
VISITA ml:_:gﬁwemuﬂ TEG"EJ";EET;’E ;.#,
FPROYE COMNSTRUCCION ; |

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLEND AMBIENTAL | 2020-2-24 | 13
EAHI'I'.F.HID DEL MUMICIPIC DE CURILLO |

VISITA DE INSPECION TECNICO AMBIENTAL ALl oo .o
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CELDA NO. 3 ¥

o e e R ST

2020-02-24 5

Pégina 27 de 149
Cameen 13 Calle 15 Esquina - Telsfono: (068) 4356240 Q
www cagueta gov.co - infraestructuraficagueta gov.co
m.ﬂﬂw.ﬁﬂ_ﬂ!ﬁﬂmﬂm DA



GORERMACIOM |
CAQUET.

MIT: BOD091594-4
__SifPDA-40 )
UBRAS  COMPLEMENTARIAS EN EL  RELLEND |
FAHIT.HHID DEL MUNICIPIO DE CURILLO |

VISITA TECNICA A LA EMPRESA DF SERVICIES
\PUBLICOS "ESERCU" DEL MUNICIPIO DE CURILLD

AMBIENTAL _' 2020-02-11 37
VISITA TECNICA A LA EMPRESA DE SERVICIOS — ' |

f'-'ﬂl-lf."%EElE "ESERCU" DEL MUNICIPIO DE CURILLO NOTICIAS | 20200211 | 34 -

B ot | ABAJD CONTRATO 20100000882 |1 o 2020-02-11 | a8 i

[MESA TECNICA DE TRABAJO CONTRATO 20180000643 ) I ey ..

DEL 17/12/2019 | SOCIAL 2020-02-11 3 &
LY

En el periodo marzo -abril, se realizd la publicacién de 44 documantoes, que forman parie de
las actividades que realizd el gestor PDA Caqueta en el desarrollo de sus funciones en el
departamento de Caquets.

Para cada opcidn, se realizd el cargue de la mformacion correspondiente, las imagenes
alusivas al avento y el archivo PDF que complamenta la informacion presentada

Se publicaron cuarenta y cuatro (44) articulos, cofrespondientes a

= 23 en la calegoria de Noticias,

« B en la calegoria de Fortalecimianto institucianal,
* T en la categoria de Ambiental,

+ 2en la categoria obras e infraestructura, y

= 4 en la calegoria Social,

En el cuadro sigulente, se muestra el reporte del administrador de articulos del sitio web:

. -
e -
w E .
LI
L |
- J
i
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En la pagina principal, se presenta un espacio denomina
donde se presenta la informacién de las noticias y
informacién se presenta agrupada por co

do “NOTICIAS ¥ ACTUALIDAD",
novedades que publica el PDA: alli Ia
mponenies que constituyen la estructura

organizacional del PDA y de acuerde a dicho componentes se han publicado las noticias

correspondisntes,

Componente 1 - Noticias

Se presentaron veintitrés (23) noticias para su
publicacian

= Reconstrucoion del sistema de suministro de
agua y ampl@acidn del sistema de alcantaniiado
sanitaric pard la inspeccidn de Manenguete dei
municipio de Solano

= Actuaizacion de la linea base de gestidn del
nesgo paa e municipio de Mildn (Caguetd)
2020 - 2023

« Ellavado de las manos as importanis.

* Tengamos cultura del uso ded agua

« El PDA Caquetd cumple con las metss de
reconaxion del servicio de agua potable a los
hogares del departamento

= 2000 hogares en Caguetd ya cuentan con

reconexdsin de agua potabis

Pico y cedula del comercio en el Caguetd

A laner an cusnta

Precaucion en los comunicados

Segumos avanzando con las reconexones del

S&fVICio de agua potable a nuestros usuarios

| que presentaban cofe & 21 o marzo

= Ruta saiudable final y entrega protocolana de
obfa del contraie 20190000805 del 17 de
ochubne da 2018,

= Senshilizacidin en manejo iMegral de residucs
soddos omdinarios y ahomo y uso aficiente del
Bgua an la inspecciin de San Antonio de
Getuchd

nacional denominado planes departeamentiales
para & manajo empresarial de os servicios de
agua y saneamiento (POA)

= Mesas de trabajo con kos aclores vinculados &
POA para identificacién de necesidades en of
sactor da AFPSE

= Ruta saludabie final y entrega protocolaris de
obra del contralo 20180000605 del 17 de
octubre de 2019

» Levantamiento linea base gestion del resgo

‘n'\-l_ s L - T T R ey 5 a
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secional del munscipo de pueno rico Cagueta
Levaniamiento linea base gestidn del resgo
sectonal del municipio de Albania Caquetd
Sensipilizaciin  sobre  manejo integral de
Tesiduns sobdos omdinanos generados en la
MEpeCCion de San Antonio de Gelucha,
Aclualizacsin de la linea base del plan
lntmﬂnlyquﬁﬁndﬂmﬂnmﬂnuidph
de la Montafiita (Caquetd) 2020 - 2023
Acluaizaciin da 18 finea base del plan
armilnurymum:hdnmgupmumri:ph
de El Paujil (Caquetd) 2020 — 2023

Visita de inspeccidn écmico amblental al
poyecio de construccidn de g celda na dy
obras complemenianas en o refleno sandario

Visita técnica a |a empresa de seracios
plblicos "ESERCU" del municipio de Curillo
Measa lécnica de trabajo contrato 20180000642
del 17122018

U= Chepnrinmssaial s S £

[T

“Componente 2 - Ambiental

S& presemaron slete (7) noticlas para  su
publcacitn

s Ellavado de lag mManos es impartante

L

Pico y cedula del comercio en el Caguetd
Levaniamiants linea base gestién del nesgo
sactonal dal municipio de Albania Cagueld
Sensibilizacion sobre mansjo  integral  de
residuos sdlidos ordinarios generados en la
inspeccion de San Antonio de Getucha
Actualzacidn de fa linea base dal plain
ambiantal y gestion del riesgo para al MiLIRICipG
da El Paujil (Caguets) 2020 - 2023

Vista de inspeccidn tEcnico ambienta al
proyecio de construccidn de la celds no. 3 ¥
obras complementanas en el relleno sanitaro
del municipio de Curillo

Visita lecnica a s g8 S&nicios
pdblicos *ESERCL" del municipio de Curilio

Components 3 - Fortalecimiento Institucional,

Se presantaron cuatro (4) noticias para su
PUDSCECION

Actuakzacion de la linea base de gestidn del
riesgo para & municipio de Miléan {Cagueta)
2020 = 2023

El PDA Caguetd cumple con las metas da

s m‘Fﬂ |

) % r

- -'I"ll -
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hogares del departamanio

# Frecaucion an los comunicados

* 2000 hogares en Caquetd ya cuentan con
recon:gon de agua potable,

= Sensibikzacion en manejo integral de residuos
stlidos ordinanios y ahomo y uso eficents del
agua en |8 mspeccidn de San Antonia de
Getuchs

* Socializacidn del programa  del  gobiemo
nacEnal denominado’ Planes departamentales
para & manejo empresanal de los servicios da
aQua y sansamiento (PDA)

= Mesas de trabajo con los actores vinculados al
POA para identificacion de necesxades en e

| sector de APSE

= Actualzacion de la linea base del plan

ambiental y gaEstion del riesgo para e municipio

de La Montafita (Caqueta) 2020 - 2023

reconenddn del servicio de agua potabie a los |

Componente 4 - Obras e Infraestructura

| G& presentaron dos (2) noticlas para su
publicacidn.

= Reconstruccibn del sistema de suministo de
agua y ampliacidn del sislema de alcantaniado

sanitano para la inspeccidn da Mononguete del
municipio de Solana.

| » A laner an cuenta

Componante § = Social.

Se presentarcn cuatro (4) noticias para su
publicacidn,

+ Tengamos culiura del usc del agua
» Ruta saludable final y enfrega profocolana de
obra del coniralo 20180000805 ded 17 de
octubre de 2015,
Lavantamiento Hinea base gestion del nesgo
sactonal d&l municipio de Puerlo Rico Caquats
= Mesa técnica de trabajo contrato 20180000642
dal 1741272018

El sitioc web, presenta un flujo constante de visitas: registrandose un total acumulado de
225.107 visitas al 10 de abril de 2020. para el periodo comorendido entre &l 11 de febrero al 10
de abril de 2020, se tuvo un total de 33.434 visitas; &l nomero de visita en el pariado, nos
indica que el sitio web, presenta un importante flujo de visitantes, que sa estan informando de

las aclividades que realiza el gestor PDA - Caqueta.
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Preseniaciin del confador de visftas ool
sitio web dai PDA,
Wy MIBCEQUEn gov oo
Contador de visitas al 10 de abel de
2020 regisira 33434 Visitas.
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2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ¥
DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.1. PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
PDA

El Plan Departamenial para el Manejo Empresarial de Agua y Saneamienic (PDA) tiene
vinculados a los dieciséis (16) municipios que conforman el departamenio del Caquetd, donde
paricipan como actores vinculados al PDA, a través da un convenin Iripartito suscriln antre al
Departamenio, el municipio y el Gestor del PDA, por medio del cual se hacen participe al
Programa del Gobierno Nacional de los Planes Departamentales de Agua, donde se
comprometen a implementar instrumento para el manejo de recursos, el aporte de los
recursos, el esquema institucional que se defina en desarrollo del mismo y a tomar las
decisiones que resulten necesarias en relacién con la infraestructura y los bienes afectos a la
prestacion de los servicics de agua y saneamiento basico; por otro lado los actores autorizan af
giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable ¥
Saneamiento Basico (SGP-APSB) comprometidos por cada anualidad ante & Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Termitorio, mediante Instruccién de giro. Dichos recursos gua aportan los
actores vinculados, se orientan al acceso para la financiacion de proyecios, ya sea que se
involucren recursos del orden nacional como departamental direccionados a la alencién de
necesidades en el sacionr,

Ante las nuevas administraciones locales y departamental para e periodo 2020 - 2023, se hizo
necesario socializar la politica del Plan Departamental de Agua los dias 3 y 4 de marzo del
presente ano, por parte del Gestor del PDA con acompafiamiento del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Temitorio (MVCT) y el sefior Gobemador, donde se socializo la politica piblica y
dinamica de los PDA a los diferentes municipios del departamento, entre jos asistentes hicieron
presencia alcaldes, secretarios de planeacion, gerente de los operadores de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, enire otros. Al final de la socializacion, se desarrollaron
jomadas de trabajo divididas en 3 Mesas, condicionadas a Infraestruciura, Ambiental y Gestidn
del Riesgo y Aseguramiento y Social, mediante las cuales se priorizaron necesidades en el
sector de agua polable y saneamienio basico, lentendo en cuenta las identificadas mediante
trabajo anteriormente realizado con los antes teriloriales.

Por otro lado, se indica que acluaimente se esta realizando el afistamiento de informacion
necesaria para que los enles territoriales vinculados puedan dar cumplimiento a |a legalizacion
del aporte de Ia actual vigencia.
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La Montafiita Mitan
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Valparaiso

22 CONCERTACION DE NECESIDADES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES DE ACCION.

Las jomadas de irabajo desarrolladas con los dieciséis (16) municipiog en los dias 25 78 y 27
de febrera del actual afio, fueron espacios predeterminados como antesala para las jomadas
ge \rabajo adelantada el dia 4 de marzo con las administraciones locales del departamenta,
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donde a iraves de la identificacion de necesidades en ef sactor que se |usiificaron previamente,
s& procedio @ ia priorizacion de las mismas. El anterior trabajo obra como insumo base para la
estructuracion de los Planes Estratégicos de Inversiones (PEI} ¥ los Planes de Accion para el
cuatrienio 2020 - 2023, de tal forma que al departamento y los municipios tengan una hoja de
ruta clara de sus inversiones para agua ¥y saneamientio,

Asi las cosas, se desarrollaron los Planes de Accidn de los entes termoriales que actlian como
actores vinculados al PDA, los cuales se encuentran para socializacion y firma por los
mandatarios locales.

2.3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS ACTORES VINCULADOS AL PDA

Mediante previa concertacion entre el Geslor, el municipio de Milan ¥ &l Gerente de la emprasa
de servicios publicos "Aguas de San Anfonio S.A. ESP”, se concerld ¥ priorizd desarroilar una
jomada de fortalecimiento institucional en la Inspeccidn de San Anlonio de Getucha, Asi las
cosas, se realizdo el 6 de marzo la jomada de *Sensiilizacion en Manejo Integral de los
Residuos Solidos Ordinarios - MIRS® y Ahorro v Uso Eficiente del Agua, donde participaron
estudiantes de los grados 10° y 11° de la Institucién Educativa Rural Angel Ricardo Acosta,
lideres comunales de Junilas de Accién Comunal, Policia, Epército, funcionarios de 1a E.S.P. de
la Inspeccién y comunidad en general interesada en el lema. En la lornada se adelanid temas
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como la adopcion de las medidas necesarias para el manejo integral, tales como identificacion
de residuos sélidos organicos, inorganicos, segregacién desde la fuente de generacion
(reciclables y no reciclables), recoleccion, transporte, centro de acopio ¥y aprovechamiento; asi
mismo se sensiilizd sobre la problematica ambiental asociada al manejo inadecuado de los
ressduos solidos, tales como contaminacion del agua, aire v suelo, ademas se incentive a poner
practicas en casa para el reuso de residuos y disminucion de aquellos calalogados como no
aprovechables. Para culminar se realizé un efercicio practico #n donde jos asistenies
clasificaron y separaron los diferentes tipos de residuas en aprovechables vy no aprovechables
de acuerdo a lo aprendido.

23. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA - PACA PARA EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Se continud |a ejecucidn del Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua para el departamento
del Caquetd — PACA con la ejecucion de los siguientes contratos:

* Optimizacion de sistemas de desinfeccién, dosificacién de insumos gquimicos,
optimizacién del equipamiento de las PTAP y macromedicién: Durante e mes de
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marzo el confratista adelantd las intervenciones en los diferentes municipios de acuerdo al
cronograma, perc presenta inconvenienies teniendo en cuenta que algunos elementos son
mmnmrlnmunummwhﬁﬂmﬁnmunmmmfm
cancelacion del transporie maritimos.

Ante esla situacion, se realiza mesa lécnica el dia 20 de marzo para analizar solicitud de
confratisla de suspension del contrato teniendo en cuenta |a imposibilidad de realizar
suspensiones del servicio de acueducto de acuerdo a las medidas de mitigacion ante la
emergencia generada en el pais por l COVID-19. En el desarrolio de la mesa iécnica se
considero viable ka suspension del contrato hasta el 30 de mayo o hasta que se normalice
la situacidn generada por la pandemia.

El avance general del contrato a marzo as del 78% y se sustenta con el sigulente reporte:

Cuadrol. Avance sjecucién contrato optimizacién de las PTAP

B MRS AR AD L WL RCLIMLILADD | VIR EIECUTADD ACTA,

i @mannn 413 o0 31 I BE a3 |
[ T¥5] bR 0 B |

¥ Aama X :
(O T ) T TG | § y 47 73000
1 - 1§ 0T I MG TR 350
1 Imasmn - 8§ imamom Tl T |
T B ; — 3 ——a ]
— 1 ﬁ ; L KB | TED i 150
3 mesmDo T 81 e - 1T 18 B0 00
T T - T 438 0 | § ﬁ‘%%

i J 170 2 T - | 7
1T - |3 R FiAE WL

Ll R =] . [ P

i TR 5 75 . .
o .0 LA AL I r 1
VALOR TOTAL PROYECTO §ORATIAMTED |0 VADRTOVAE B SO3AA0TTE |4 2023141500

* Anilisis de laboratorios fisicoquimicos y bacteriolégicos para seguimiento y control

de calidad de agua, en laboratorio autorizado por INS: Durante &l mes de marzo y hasta
el dia 24 se dio cabal cumplimiento a los cronogramas de recepcion de muestras en el
w,mmmmmwhmmmmmn-mwum
de aislamiento obligatorio decretadas por @ goblerna nacional, departamantal y municipal,
se realizd mesa lécnica virtual para la suspension del contrato teniendo en cuenta la
imposibilidad de entrega de las muestras por parie de los prestadores al laboratorio. Como
mmmmusmﬂmﬂMquunmmmmMMMy
sea posible el transporte de las muestras.

5e calcularon los IRCA del prestador para cada uno de los municipios beneficiarios de aste
programa para el primer trimestre del aflo. Los resullados son 105 sigulentes:
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24. ASESORIAS Y ACOMPANAMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS

Emuﬂuﬂmﬂamﬁnywnﬂmaﬂmuﬁlmmmmanu
departamento se adelantaron las siguientes acciones:

Anle |a crisis generada por la pandemia del COVID-19 y los requerimientos del gobierno
nacional y las entidades de vigilancia y control como la SSPD v la CRA, realizados a las
Emmmmwmummmmammmanmm
de continuidad y calidad del agua al 100% de la poblacion, s& elaboraron dos protocolos de
trabajo para todas las empresas del departamento:

'P%_A Fovs Q.'_?D_f
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S —— L] 1
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—— e ————— pag e
L T—— — w T S
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1 4 bk I
l Yy, o

1 - g

B i
Protocolo de trabajo &n emergencis sanitars Protocolo de impieza y desinfeccion de dreas
COVID-18 para fontaneros y para conductores y publicas J

personal recoMctor de residuos  sdlidos

erdinarios - servicio piblico de ases,
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Con estos protocolos se busca apoyar a los prestadores en el cumplimiento de los
requerimientos realizados y con la preservacion de la integridad de sus empleados en estos
liempos de emergencia sanitaria.

Adicionalmente, se realizé asesoria a los siguienes prestadores:

Empresa de Servicios Publicos de La Montafita — SERVIMONTARNITA SA ESP, asesoria para
€l manejo de sistema de potabilizacién existente en el espacio termitorial de Agua Bonita
jurisdiccion de La Montafiita - Caqueta, el dia 12 de marzo,

El dia 18 de marzo asesoria para la elaboracién del plan de contingencia de la ESP ante la
emergencia sanitaria por COVID - 19,

El dia 1 de abril via mail, revisidn y ajustes al contrato de operacion de los servicios publicos
que sera suscrito antre el prestador y el municipio de La Montadita, teniendo en cuenta que no
s€ suscribio al inicio de la operacion (afio 2005) y que es un requisito a cumplir con la SSPD en
los cargues al SUL

Empresa de Servicios Publicos de Cartagena del Chaira - EMSERPUCAR ESP, asesaria
mﬂhﬂahmdﬂmamuagmmndap&rﬁdmahphm&mﬁmﬂ
municipio. Ante la situacidn de emergencia por el COVID - 19, el dia 18 de marzo, ademdas se
asesord a la ESP para la emisibn de circular Interna con direcirices para garantizar |a
proteccion do les empleados y visitantes de la empresa durante la emergencia.

25. DIAGNOSTICO LINEA BASE, INDICADORES SECTORIALES

La Linea Base comresponde a la situacidn a core abril de 2020 de los objetivos estratégicos
los cusles son medidos a ravés de una serie de Indicadores considerados como priovitarios.

A continuacion, se presenta la aclualizacion de la informacion de linea base de los Indicadores
de cobertura, calidad y continuidad en la prestacidn de los servicios publicos de acueducto,
alcantariiado y aseo de la zona urbana de los municipios del departamento de Caquets,
mediante |a realizacidn de visitas técnicas a los prestadores de los servicios de cada MuNIGipio,
de igual manera con informacion de: estudios y disefios, SUI, DANE, et

Tabia B indicadores de cobartura, calided y continuidad de la prestacidn de los servicios

WOKADON TOMA URBANA |
BERVICHD TONA ACUEDUCTO ALCANTARILLADD ] ABED
m IM-d-wmg__ wum rrheagion de [obe s
CALIDAD incheaoar de cubam IRCA] I A o ]
ABEGURAMIEMTG 1 roedor de Mionmesicide P Wi
i hnmmw

' Muchos municipios han cargado informacion & SU hasta os meses de agoslo, octubre, noviembre o
diciembre de 2019, sin embargo, unos pocos han cargado informacién de aners, febrero
2020
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La superficie departamental es de 88.965 km2, que repreasenta el 7.8% del area continenial de
Colombia, es el tercer departamento mas grande del pals, despues de Amazonas y Vichada y
comprende el 22% de la region Amazénica. Se localiza entre las coordenadas geograficas
D0"42'17" latitud sur a 02°04'13" latitud norte y 74°18°30" a 79°19'35" longitud oeste. Limita por
&l norte con Huila y Meta, por el oriente con Guaviare y Vaupés; por el sur con el rio Cagueta
que lo separa del Amazonas y Putumayo; y por & occidente con Cauca y Huila 2

Tabila 8 Dlhlg%hd- los municipios del depantamento del Caquetd
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1 7773 L] 2,340 L 1% §i
FEaT El Donosiia 1 2387 LT 1IE 10T ﬁ 18T | 5i
L= El fmu 18 464 R B30 1,138 348 7] 1987 | B
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¥ pioyeociin de pobiscitn DANE 2018 - 2020

Inediuto Geografico Agustin Codazzi (2010 Caguetd Caractedisicss Geoprificas | B2 institute. - - Bogotd imprenta
Mecianal de Codombea

2.5.1. SECTOR AGUA POTABLE (URBANQ)
25.1.1. Components sectorial: Continuldad

2.5.1.1.1 Indicador de continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana

En lo que va del afio 2020, de los 16 municipios del departamento del Caquets, 8 (Florencia,
Albania, Belén de los Andaquies, El Doncelio, La Montafita, Puerto Rico, San José del Fragua
y Valparaiso) presentan una continuidad mayor a 23.1 horas; al municipio de Morelia presenta
un servicio en nivel suficiente (entre 18.1 y 23 horas), los municipios de: Curilie, E Paujil y San
Vicente del Cagudn presentan un nivel de riesgo saiisfactorio (entre 10.1 y 18 horas); mientras
que los municipios de: Cartagena del Chaird, Milan, Solano y Solita presentan un nivel de
riesgo insuficlente en la continuidad del servicio (menor a 10 horas).

Hay que tener presente que los municipios de: Solita, Solano, Milan, Curillo y Carlagena del
Chaira presentan sistemas con bombeos y/o dobles bombeos y por los costos operan ciertas
horas al dia ¥ &n algunos casos de lunes a sabado,

? Tomado de: Caguetd: Caracleristicas geograficas, IGAC
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Como referencia se tiene la Resolucidn 2115 de 2007, Articulo 18 Nivel de riesgo, ver siguiente

Tabia 11 Nivel de riesgo
| Nvel de risege Coninuidad del Servicss IC
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Figura 1 Indicador de continuidad del servicio de acueducto
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2512  Componenie sectorial: Cobertura

251219, mmmmnmmuzmum
Eﬂhﬂhﬂwnﬂmmmmmmmﬂdﬂﬂmﬂummalham.ﬂn
muﬁm“mmhmﬂdﬁnquammhﬂnnamdﬂsmﬂ,u
enlendera como coberiura real.

Se considera que tiene acceso al servicio de acueducto cuando el inmueble recibe @l agua por
tuberia u otro ducto conectado a una red en & drea urbana, siendo |a relacién entre los predios
mmalmyalmmmm.amﬁrMWalrlanianﬁcanwunlahs
suscriptores segan informacién SUI, el departamento del Caquetd presenta una cobertura a
nivel de cabecera municipal del 87 5%, las mejores coberturas reales en cabera municipal
comesponden a: Milan (100%), Albania (98.5%), San Vicente dal Caguan {06.1%) mientras que
las peares coberfuras en cabecers municipal la presentan: Curillc {71.5%), Carlagena del
Chaira (74.6%) y Solano (74.3%).

Tabila 12 Indicador de coberiura de acueducio en I 2on8 urbana
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En general, el comportamiento de la cobertura real de acueducto entre los afios 2016 y 2020,
ver siguiente figura, muestra: cambio en todos los rangos entre afio y affo producto de ejercicio
de verificacion de los suscriptores y predios, observandose una estabilidad de los valores enire
el afio 2018 y 2020, destacandose un incremento de la cantidad de municipios con cobertura
mayores al 90%,

1Mumnumml-|:ﬁpimhﬂm:wimWmnu:ﬁnllEUlhaﬂnhlmsdamiamwlﬂmn?mn
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Se tiene como datos de referencia los resultados de cobertura de acueducto cabecera censo
DANE CNPV 2018, los cuales indican que los municipios gue presentan coberturas mayores al
B8%: sin embargo, los resultados CNPV 2018 y PDA 2018, presentan diferencias las cuaies se
podrian explicar por la metodologia empleada en cada caso v la calidad de los datos, siendo
campo de Irabajo en cuanto a: validacién de informacion de fuentes secundarias y trabajar con
Infarmacién como: catastro de usuarios, predios y vivienda actualizada
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2.513. Componente sectorial: Calidad
2.5.1.3.1. Indicador de calidad del servicio de acueducto en la zona urbana (IRCA)

Al mes de abril de 2020, no se tiene boletin del Laboratorio de Salud Departamental, por lo
cual, la informacion registrada como referencia es (a del afio 2019,

Tabia 14 indicador de calidad :Htmlln_ﬁu-d-l acueducto on la zona urbana (IRCA)
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El indice de resgo de la calidad del agua para consumo humano - |RCA, presentd como
resultado del afio 2019 el siguiente estado consolidado 6 de los 18 municipios dal
departamento del Caqueta (Abania, Puerto Rico, San Vicenle del Caguén, Belén de los
Andaquies, San José del Fragua, y Florencia) se encuentran sin nesgo; 5 municipios
(Cartagena del Chaird, El Doncello, El Paujil, Mildn y Solano) presentan un nivel de riesgo bajo;
4 municipios {Curilio, La Montafita, Solita y Valparaiso) presenta un nivel de riesgo medio y un
municipio (Morelia) presenta un nivel de riesgo de inviable sanitariamente, es oporiuno precisar
que &l municipio de Marelia no cuenta con un sistema de tratamiento de agua potable.

__Figura 4 IRCA - Agrupacién por nivel de riesgo
Calidad del servicio de acoeducto en la zona urbana [IRCA
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2.5.14. Componente sectorial: Aseguramiento en la prestacion del servicio
25.1.4.1. Indicador de Micromadicion en la zona urbana,

En cuanto al indicador de micromedicion en la zona urbana, los municiplos de Albania,
Cartagena del Chaird, Curilio, Puerto Rico y Solano presenta un bajo indicador, es importante
identificar esta necesidad y adelantar las acciones para superar este rezago y poder
determinar: Balance hidrico, el indice de agua no contabilizada y la desagregacion de pérdidas
técnicas y comerciales,
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Tabila 16 indicador de micromedicitn en la zona urbana
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25.1.4.2. Indice de Agua No Contabilizada en la zona urbana (IANC)

En cuanto a los indicadores, este presenta el mayor rezago, ningln municipio presenta un
IANC menor al 30%; municipio de Florencia 42.2%, San Vicente del Caguén con 36%, Curillo
con 38.2% (se requiere validar este valor ya que presenta un indicador de micromedician de
48.7%, y por lo tanto incertidumbre en el volumen facturado), Belén de los Andaquies con
43.7% y La Montafiita con 53.4%. En los demas municipios, no presentan regisiros o no son
confiables debido a equipes: sin calibrar, fuera de servicio o no tiene equipos, lo gue no permite
medir o registrar el volumen de agua producida y/o entregada a seciores hidraulicos,
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Tabla 17 Indice de agua no contabilizada on la zona urbana (LANG)
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2.5.2. Sector de saneamiento basico (urbano)
25.21. Componente Sectforial: Cobertura
2.5.21.1. Indicador de cobertura de alcantarillado en la zona urbana

Emmmmmmmnmﬂmmmmmmmmmmumm sin
mmmequuammhﬂbmnmsum.m
entendera como cobertura real,

Se considera que tiene acceso al servicio de alcantanillado cuando el inmueble vierte sus aguas
residuales a una red sanitaria en el drea urbana, a partir del cual y teniendo en cuenta los
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suscriptores, segun informaciin 5UI a corle diciembre de 2019%, &l departamento del Caquets
presenta coberfura real en cabecera municipal del 778%. las mejores coberturas reales
corresponden a: Milan (94.6%), El Donceillo (93 .6%) ¥ Morelia (83.3%) mientras que las peores
coberturas reales en cabecera municipal la presentan: Cartagena del Chaird (58.8%), San
Vicente del Caguan (60.7%) y Curillo (70.4%).

Tabla 18 indicador de cobartsra mal de alcantarillade en la rona urbana
h&%ﬁdmmtﬂ-h
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En general, el comportamiento de la cobertura real de alcantarillado entre os afios 2016 ¥
2020, ver sigulente figura, muestra: cambio en lodos los rangos entre afio y afio producto de
ejerciclo de verificacion de los suscriptores y predios, observandose una estabilidad de los
valores entre el aflo 2019 y 2020, destacdndose un increments de la canlidad de municiplos
con cobertura mayores ai 80%.

* Algunos municipios han cargado informacion al SUI hasta los meses de octubre o noviembre o
diciambra da 2015,
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Figura 7 Comportamienio de hmnﬂnr;;::rhﬁﬂidﬂnrﬂtlnﬁlhnhﬂhﬂﬂmmiv
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El nimero total de vertimientos en cabeceras municipales en el departamento es de 176, e
mayor numero de vertimientos corresponde a Florencia con 83, mientras que &l manor nomero
de vertimientos comresponden a: Morelia y San José del Fragua con 1 respectivamente,

En cuanto al porcentaje de aguas residuales traladas en el departamento a pesar de gue
axisten varias PTAR en distintos cabeceras municipales, no se tiene registro del caudal de
agua tratada,

2.5.3. Sector de aseo (urbano)
28.3.1. Componente Sectorial: Cobertura
25311 Indicador de coberfura de aseo en a2 zona urbana

mmwmmmh:mmalmmmmmmum.mm
lenienda en cuenta que 'a informacion que se relacions es de suscriptores, se entenderd como
cobertura real,

Se considera que tiene acceso al servicio de aseo cuando a la vivienda del Area urbana se e
recoge ios residucs sdlidos por lo menos 2 veces a la semana, a partir del cual y teniendo en
cuenta los suscriptores, segun informacion SUI a corte diciembre de 2018%, el depariamento del
Caqueta presenta cobertura reai en cabecera municipai del B6.8%, las mejores cobetfuras
reales comesponden a: Milan (100%), San José del Fragua (100%) y Albania {98.5%), mieniras
que las peores coberiuras reales en cabecera municipal la presentan: Solano (63.8%), Curilio
(71.2%) y Cartagena dal Chaira (76.9%).

* Muchos munscipios han cargado informacin al SUI hasta los meses de octubre o noviembre
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Tablk 19 indicador de coberiurs real suser da aseo en la zona urbana .
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verificacion de los suscriptores y predios, observandose una estabilidad de los valores entre el
afio 2019 y 2020, destacandose un incremento de la cantidad de municipios con cobertura

mayoras al 85%.

Figura 8 Comportamiento de la cobertura (real por suscriptores) del servicio de aseo entre 2016 - 2020
Indicadar de cobertura (real por suscriptores) del servicio de aseo
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El porcentaje de disposicidn final adecuada de residuos solidos a nivel departamental es de
58.7%, y & nivel de cabecera municipal corresponde al 92.9%. En general casi lodos los
municipios en sus cabeceras municipales, disponen los residuos sélidos adecuadamente
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sitio adecuado.

2.54. Cobertura de servicios publicos municipal en cabecera, rural y total

2.54.1. mmmﬁmﬂnmcanncm,mmrmm:mm
municipal

El indicador de coberura de acueducio (Cabecera, rural y total) se caiculd en base a
Informacion SUI suscriptores y unidades de vivienda del Censzo Macional de Poblacién y
Vivienda (CNPV) 2018 (valor de referencia), porcentaje de viviendas con sarvicia segin DANE
2018 (valor de referencia y control), con proyeccion de poblacién DANE 2018 - 2020,

Tabla 20 Poblacidn de viviendas con serviclo de scusducts - 2020
Acueducto Cobertura (%) __ Cobsrturs (Poblaciin) 2020
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Los resultados de cobertura de acueducio en lo corrido del  afio 2020, en la zona urbana
(cabecera) as de 94.74%, rural (centros poblades y rural disperso) 16.98% v lotal de 70 80%,
indicando una brecha importante entre la zona rural y urbana, a nivel de cabecera los mejores
valores corresponden a: Curillo (88.6%), Albania (98.5%) y Carlagena del Chaird (95.7%); a
nivel rural los mejores valores coresponden a: San José del Fragua (43.5%), Florancia
(33.2%) y La Montadita (25.4%) en contraste los municipios de: Curillo (2.8%), Milan (2.8%) y
Morelia (5.0%) presentan los peores valores; finalmente en las cabeceras municipales 252.957
habitantes tienen acueducto mientras en la zona rural comesponde a 24,372,
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Figura 8 Porcentaje de viviendas con servicio de acueducto a nivel Departamental - 2020
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Vivienda (CNPV) 2018 (valor de referencia), porcentaje de viviendas con servicko segun DANE
2018 (valor de referencia y control), con proyeccitn de poblacion DANE 2018 - 2020,
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Los resultados de cobertura de alcantarillado en lo comido del afio 2020, en la zona urbana
(cabecera) es de 84.16%, rural (centros poblados y rural dispersa) 14.49% y total de B3.68%,
indicando una brecha importante entre la zona rural y urbana, a nivel de cabecera jos mejores
valores corresponden a: Milan (94.6%), El Doncello {83.4%) y Morelia (93.3%). a nivel rural los
mejores valores comesponden a San José del Fragua (28.2%), Florencia (23.6%) y Albania
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(23.6%) en contraste los municipios de: Morelia (2.5%), Curillo (3, 1%) y Soiita (8.2%) presentan
los peores wvalores; finalmente en las cabeceras municipales 224 706 habitantes tienen
alcantarillado mientras en la zona rural cormesponde a 20,793

Figura 10 Porcentaje de viviendas con servicio de alcantariflado a nivel Departamental - 2020
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2543 Viviendas con servicio de Recoleccion de basuras, en cabecera, rural y fotal a
nivel de municipal.

Las viviendas con servicio de recoleccién de basuras (Cabecera, rural y tolal) se calkculd en
base a: informacién SUI suscriptores y unidades de vivienda del Censa Nacional de Poblacitn
y Vivienda (CNPV) 2018 (valor de referencia), porcentaje de viviendas con servicio segun
DANE 2018 (valor de referencia y control), con proyeccidn de poblacion DANE 2018 - 2020,

Tabla 22 Poblacidn y de viviendas con serviclo de Recoleccion de basuras - 2020
porcentaje
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Los resultados del porcentaje de viviendas con servicio de recoleccidn de basuras en o corrido
del afio 2020, en la zona urbana (cabecera) es de 96.06%, rural (centros poblados y rural
disperso) 16.62% y total de 71.15%, indicando una brecha importante entre la zona rural y

Pdgina 55 de 149
Camera 13 Gafle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240 "3
www.caqueta gov.co - infraestructurafcaqueta.gov.co .



los mejores valores comesponden a: San José del Fragua (41.5%), Florencia {38.0%) v Milan
(20.6%) en contraste los municipios de: El Paujil (3.3%), Morelia (3.4%) y Belén de los
Andaquies (5.5%) presentan los peores valores: finaimente en las cabeceras municipales
Eﬁﬂ.mmﬂmmﬂmwmﬂcﬁndahmwmmﬂsanhmnnm

Figura 11 Porcentaje de viviendas ton servicio de recoleccion de basuras a nivel Departamental - 2030
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Se estructuro el documento Informe Final Diagndstico para la implementacitn del programa de
geston por demands y seclorizacién, gque tiene como chjetivos: avanzar hacia la
implementacion del programa de gestidn por demanda ¥ sectorizacién para el control y
reduccidn de pérdidas ﬂmmymmydumnmimm;mamjuduhmmwmn
de distribucin, o cual redunde en capacidades en geslidn operativa y control técnico en los
prestadores del servicio.

Conocer o idenlificar el estado de componente de disribucion y la capacidad operaliva de los
prestadores de servicio, en cuanto a la gestion de pérdidas técnicas.

Calcular el indice de agua no contabilizada (IANC), indice de perdidas por usuario facturado
IPUF, indice de Micromedicién Real (IMR) en el &rea wbana de los municipios ded

Departamento dal Cagueta,
2.6.1. METODOLOGIA DE TRABAJO

= Recopilacidn y andlisis de informacion:
a) Estado del arte para el calculo del IANC, gestion de pérdidas: normatividad nacional,
metodologias, programas, aplicaciones, efc,
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b} Recopilacion de informacion: catastro de redes acueducto, catasiro de usuarios,
estudios, disefios, obras ejecutadas, etc.
) Inventario de equipos yio instrumentos: macromedidores, VRP, micromedidores,
®lc,, especificaciones lécnicas, estado, funcionalidad, etc.

= Calculo de balance hidrico y de los indicadores de agua no contabilizada y
micromeadicitn,

= Recopilacién de proveedores y equipos: especificaciones técnicas, requerimientos
técnicos para la instalacion de equipos (camaras macromedicidn, VRP, accesorios),
costo, garantias, elc.

* Elaboracidn del diagnostico para la implementacion del programa de gestion por
demanda y sectorizacion,

26.2. DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION POR
DEMANDA Y SECTORIZACION.

26.2.1. Aspectos normativos

Cn cuanto al cumplimiento normativo Ley 142 de 1994 por la cual se establace &l régimen de
los servicios publicos domiciliarios y se dictan ofras disposiciones, en cuanto a Estudio de
Costos y Tarifas implementado en la facturacidn, Adopcidn del plan Unico de Cuentas,
Transforrmacion Empresarial (Ley 142/94), Sistema de confrol Interno, Concesién de agua
olorgada por la Corporacién, Conformacion de Comités de Desarrolio y Control Social, Registro
en & Superintendencia de Servicios Publicos, Registro de la Comision de Regulacion (CRA),
Realiza el reporte al SUI de la SSPD (Actualizado), en la Tabla 26 y Tabla 27 se tiena:

Tabla 33 Cumplimiento normativo Ley 142 de 1994 (1)
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26.22.  Aspectos técnicos
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Tabla 25 Aspectos técnicos (1)
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La siguiente tabla, resume ka informacian disponible en cuanto a: catastro de usuarios la cual
requiere de analisis y validacidn de la calidad de |a informacidn, no siendo del alcance del
presente documento, sin eambarge se recomienda se verifique: codigo de cuenta contrato, ID ¥
geomeferenciacidn de los usuarios; se encontrd entre estudios y disefios algunos modelo
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hidraulicos de los municipios de: E| Paujil, Morelia, Solano y Solita sin embargo dichos modelos
no se encuentran calibrados ya no era del alcance de la consultoria que los realizd, finalmente
s& encantro informacion de arganigrama, identificando la esiructura organizacional,
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£.6.3. PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION
26.3.1. Fases programa gestitn de pérdidas

A continuacion se estructura: fases, procesos y elapas para la implementacion y alcance del
wwmmme:nhmﬁnmmpmnMHMEdﬂmnm
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finalmante transferencia de conocimienta.
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Es imporiante indicar del diagnéstico para fa implementacion, que algunos prestadores no
reinen las minimas capacidades técnico-operativas ni de recursos (financiers, personal,
equipos, elc.) para llegar a la fase 3 de la implementacién del programa ylo estrategia de
gestion, per lo tanto se implementara hutalumeirumaﬁmimpiandaanddnqua
permita las condiciones para en un futuro realizar 1a fase 3.

En el documento: Informe Final Diagnéstico para la implementacion del programa de gestidn
por demanda y saclorzacion, mmmmmmmt&mﬂunmmwmnpnr
demanda y saclorizacidn, describiéndose los procesos de: Topografia, macromedicién y plan
pm,mmmﬂdamm.mmmhﬂanmmu
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fundamental iniciar con un municipio plioto, y &n adelante escalar el programa, previo ajuste de

Etapas implementacidn programa

la metodologia, procesos, alcance, lempo y costos, en base a los resultados oblenidos.
Figura 14 Etapas implemeniacidn

-~

n

* I e
Ietndologia

wEypmbiacice de Beviilaiog
e, pracecd fempos
i ToEto

+Mnalse el il lacde

themlamtes. |l i

Tortie din v logros

24.64. COSTOS DEL PROGRAMA
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Los costos estimados para cada actividad yio proceso, cofresponde @ costos directos, en
cuanto a al valor de la interventoria se asume un porcantaje de 38.7%. leniendo en cuenia la
especialidad de las actividades a desarrollar, sin embargo queda abierta la decisidn de
realizaria como una consultoria externa o directamente por la Entidad, el costo del programa
por municipio se presenta a continuacion:
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%ﬁ [ %}F INTERVENTORIA | SRR TERA
[ TB0E4 | Albania TETUASE | S14E007E2 |  §91384aa7 | SIBAIGAIE § 128 pa BT |
18 Bnidn ge | L%mm | S15a167 TR A0 L0645 35 ALY
18150 | Cartagena el Chamd 1300 458 7] A Y ERT a2, H_ﬁ% 5331 48,013
Cumii $95317,742| $18.110,377 | §113.426,113 43 B3 558 $157 361 708
VT | B Donealin 212,031,050 | $40, — 8252317 913 67 1558851 §350, 110768
18256 | E1 Pauyl 112,764 727 | $21430,98|  $134.225 726, 52034541 §186 75057
18410 | La Montanin $73.160,564 | $13000511]  §A7.061.005 33, Tad 0% 3920 80K 180
i Mk $50,043 308 | $11 $71,332 537 547 774 £46.580 311
18476 | Moroiia $88 JEE 611 | 992 50 pen ;’J‘Eﬁfﬁ? %34 583 $700.415,508 |
| 18552 | Puerio Fioa $201,542.560 Nﬁ%ﬁ 240,311,648 86312377 | $350454.00
18810 | San José del Fragun §340 500 620 498 | 5187.158,118 | 64804 308 | S0 D03 498
18758 S8I620840 | TS oMs 81| 905100 g 73304 138 060,831
18785 | Boita_ 888 AT ST SEIITRE | s STE A $36.757 235 i 745
188650 | varparaise §7EA57.308| 514 64 158 DEMILE] 16 a4E 7
TOTAL | $1,838,687257 | $311 350,579 | $1.950,037,838 STSSA1S0M0 | $2.708882.805
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Finalmente, se recomienda aplicar el concepto de economia de escala para optimizar los

costos, agrupando por zona y municipios grandes junlo a pequefios leniendo en cuenta
usuarios o poblacion en cabecera municipal.

2.6.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para la Implemeniacidn del programa de gestidn por demanda ¥ seclorizaciin, es
fundamental iniciar con un municipio piloto, y en adelante escalar el programa, previo
ajuste de la metodologia, procesos, alcance, tiempo vy costos, en base a Ios resultados
oblenidos.

Del diagnéstico para la implementacion, se identificd que muchos prestadores no rednen
las minimas capacidades técnico-operativas (personal, equipos, elc ) para liegar a |a fase 3
de la implementacion del programa de gestion, en aquelios casos se implementars hasta la
fase 2 y se realizara un plan de accitn que permita cumplir con las condiciones necesarias
para en un futuro realizar la fase 3.

La reduccion de pardidas técnicas y comerciales es un esfuerzo permanente que regulers
de personal dedicado en exclusividad, ko que puede implicar al prestador contratar
(ingeniero o tecnico) y capacitar al personal para la: direccitn, ejecuciin del plan de accién
o programa de reduccidn de pérdidas y toma de decisiones. y que para el casc de
pequafios prestadores iraera dificuliades para la ejecucion no solo de las obras planteadas
ademas de los honorarios yio costos de personal requerido (nomina) si los ingresos son
reducidos, para lo cual es necesario el apoyo financiero de la Junta Directiva y de Ia
alcaldia para garantizar |la sostenibilidad del programa.

Los resultados de la implementacion del programa: tanto el pian de accion como el

programa de geslitn de perdidas yfo programa de gestidn por demanda y seclofizacion,
deberan tener en cuenta lo establecido en la Resolucion 330 de 2017

Articulo 6. Articulacion de los proyectos de acueducto y alcantariliado con los planes o
esquemas de ordenamiento lerritorial, los planes ambientales, reglonales y sectoriales. Las
personas presiadoras deberan articular sus proyectos de infraestructura con sus planes y
programas de prestacion del servicio, con los objetivos, metas, programas, proyecios y
actividades definidos en las diferentes herramientas de planeacion.

MNota 1: No solo se determinard el plan de accién, programas, elc., ademas debers
comemplar los coslos operativos del prestador (Personal, insumos, etc) v de inversian
para su implementacion, en el marco de un estudio socioeconomico requinéndose como
minimo: analisis costo-aficiencia y/o analisis de costo-minimo, de expansion de capacidad.

Nota 2; En cuanto a comparacion de altemativas y seleccion de alternativa viable, para Ia
esiructuracidn del plan de accidn o programa de gestién de pérdidas, se tendra en cuenta
los criterios establecidos en el Articulo 14 de la resolucién 330 de 2017, Criterio de
sostenibilidad econdmica, tecnica, gestidn de riesgo, elc.
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27.

I:mhmmndldﬁnﬁalmﬂegmmmimdalsaﬂwdaﬂqm Potable y
Saneamienio Basico - RAS (Resolucion 330 de 2017), s2 hace necesario Identificar el

je de pérdidas lécnicas aceplables para lodos los componentes, como un
indicador de la eficiencia funcional y operativa del sistema de acueducto y cumplir con el
articulo 89 de la Resolucién, el cual establece que, si las pérdidas superan & maximo
permitido (25%, Al 44 R.0330/2017), se deberd implementar un plan de control y
reduccion de esias, que pueden ser mejoradas mediante inversion, gestién operativa y
control técnico; por |o tanto en primera instancia se recomienda oficiar a las alcaldias y
presladores de: Belén de los Andaquies, Curillo, Florencia, La Montadita, San Vicenie del
Caguan; el cumplimiento de lo establecido por el articulo 86 de la Resolucién 330 de 2017,

Es necesario consultar a los municipios y en especial a los presiadores lo siguiente: “Para
efectos tarifarios la CRA, en la metodologia de la Resolucion 287 de 2004 (Por la cual se
eslablece la metodologia tarifaria para las personas prestadoras de los servicios plblicos
damiciliarios de acueducio y alcantarilado con mas de 5000 suscriptores en el drea uwrbana
a diciembre de 2013) aplicable a los servicios piblicos domiciliarios de acuaductn y
alcantarilado, reconoce un porcentaje maximo del IANC del 30%, fijado en el aricule
24.3.14 de la Resolucidn CRA 151 de 2001, en el cual se incorporan tanto las pérdidas
comerciales como las pérdidas técnicas del sistema ", ; Cémo han incorporado el IANC a la
tarifa?, JComo han delerminado y/o calculado el IANC y su desagregacidn en pérdidas
técnicas y comerciales y al margen de ermor en &l calculo del IANC?

Los costos eslimados para cada aclividad ylo proceso, commesponde a costos directos: no
se contempla el vaior de la interventoria (sl esta |2 realiza una consultoria externa o
directamente la Enlidad). Se recomienda aplicar el concepto de economia de escala para
optimizar los coslos, agrupando por zona y municipios grandes junto a pequefios teniendo
en cuenta usuarios o poblacién en cabecera municipal, finalmente se reportes, modelos,
eic., en software libre.

Las fortalezas del personal profesional involucrado en el programa deben ser: disefio de
redes de distribucion, modelacsin hidraulica medianie el uso de software especializado con
heramientas como: pipe break Analysis, Pipe Renewal Planner, Fire Flow Analysis,
Criticality Anaiisis, sectorizacion (DMA Analysis) y calibracion o similares y reduccion de
perdidas técnicas.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE AGUA Y SANEAMIENTO
RURAL - SIASAR - "PILOTO SIASAR" - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Se estruciurd el documento: “SIASAR FASE 2°, el cual permitird en un ejercicio de planeacion
en armonia con la politica rural, avanzar en el diagnostico del sector rural levantado
informacion de 443 comunidades: 30 nucleadas y 413 dispersas, en los municipios de:
Florencia, Albania, Bedén de los Andaguies, Cartagena del Chaira, Curillo, El Doncalla, El
Paujil, La Montafiita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguén,
Solano y Valparaiso.
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Fortalecer las capacidades, habilidades adquiridas por & PDA Caquetd durante Ia
implementacidn del sistema de informacién de agua y saneamiento rural - SIASAR Fase 1,

Iniciar la elaboracion de ficha o formato “perfil de proyecios”, lanto para las comunidades
trabajadas en la Fase 1 como las nuevas a incorporar en la Fase 2.

2.7.1. RESUMEN Y RESULTADOS IMPLEMENTACION "PILOTO SIASAR" - FASE 1

Con el propésito de avanzar en el conocimiento del estado de los sistemnas de abastecimiento
de agua potable y saneamiento basico, se implements el Sistema de informacién de agua y
saneamiento rural - Siasar - "Piloto Siasar Fase 1°, como una herramienta de informacion del
estado de 68 + 1 comunidades respecto de los servicics de abastecimients de agua y
saneamiento rural existente en el departamento del Caquetd. Las actividades desarrolladas
durante la implementacion, se relaciona en la siguients tabla:

Tabia 28 Actividades generales y estado
! ACTIVIDAD {General) | Estado
1_ Diagnbshico de infraestructura de Agua y Saneamiento Basico

o0 % et -
. IEﬂImm#lﬂm.Hmmthﬂﬂﬁﬁﬂl Finalizado

3 \Diagndstico de la gestién organizecional del agus y ol saneamienic en & Cornunidad Finsiizad

(prestador, #Lion comunitaria u obro
4 Cargus ﬂ%ﬂhmm Finailzado

5 Vabdacn de la informacion, == | Finaiizado |
8 Visuslizacion cel punio en maga Finalizado

T |Socialzaciin del proyectn y sus actividades con las comunidades a levantar | Finskzada
8 _Levantamiento de informacion geografica del sistema. prestador y la comunidad. Finakzado
] ermlﬂmﬁdﬂmm_m.dmﬂiﬂ E Finalizado
10 hgwﬁwh Fnalzado

La siguiante tabla cormesponde a las comunidades con las que se realzd el rabajo de campo:

Tabla 2 Comunidades
No.| Municipio | Centro Poblado [inspeccitn De Policia | Ohs kit
L1 \Versalies (CP)
2 Dorada
: - Penenecen al Programa de Desamolio con
2 Aedk — Enfoque Tarmorial - POET
- b 1 -
51
T _ !
: Balén De Los Pertanecan & Programa de Desarolia con
'-—“—J- Andaguies Endoque Territarial - POET
11 )
12 .
Pefgnacen al Programa de Desarallo con
Ll I A N Enfoque Temitorial - PDET.
18 | Pueno Manrique 3 Pertenecen al Programa de Desamolio can
17 £l Doncello I[!!!Eumh | Enfoque Temitorial - PDET
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Ne.| Municipio ’ Obsarvacion
18
20 | Pertenecan al Programa de Desamolio
21| EPA eryaies s Enfoque Terrtorial - POET, =0
55 Enfoque Termonal — PLE ]
2.3-
| 4
257 .
33 Florncia Persnecen al Programa de Desamoiio con|
"ﬂ A Enfoque Termitorial - POET
49 |
30
|
. 33
34
Perenecen al Programa de Dasarralie con
(R | eiiakion Enfoque Terrsonal - POET
5
| #1 | ta ]
i e
3 i Blanca Ferenscen al rama de Desamollo con
w] el b
45 Gorgonia
46 }Fl—lrmlﬂnldqﬂmm _—
&7 [Las &"‘J e ]
| 48 | La Chipa (S |denifica Como
49| Pusric Rico ’:Lul-h__u M—qhm IIFIFIHII de Dn-mbnml
5 La Esmers . AT Dl = VO
51 Ri i
—‘E-—-!Em.lmﬂﬂ % Partensoen al Programa de Dieasrradls oan
55 Fragua Viurkyses 1 Enfogue Territarial = POET.
13 Santa Rosa Del Caguan (De Las Pavas) (Cp)
15 Cristalina - Troncaies (Cp)
_?g_ ,gr_.nmﬂ Hermass (Cp)
47| San Vicents Hrcs Esquina e Pertenecen al Programa de Desarrolio can
T Del Cagudn ﬁm'@ﬂl Enfoqui Temiloral - POET
ER |Ln| Pozos (Cp - Liigic
32 Las Dwlicas (Cp - Litigio) .
37 {5an Juan Del Lozada {Cp - Lisgia) -
(& re (Danubio) Penenecen al Programa de Desarrolic con
54 — _ | Monongues Enfoque Temtonal - PDET
| 85 | Solita 28 Partenscen gl @ de Desarrlls con
85 Kiametro 30 {Cp) Enfoque Territorial - PDET.
- rometrs 18 {Cp) hmuﬁwmmhm;
67 | Vaiparaiso |Plays Rica [Cp) ,, iEl—
#ﬁ 'Santiago De La Seva (G5 Enfoque Tarilona — PDET,

Es importante indicar que los Programas de Desarrolio con Enfoque Temitorial PDET en la
cuenca del Caguan y Piedemonte Caquetefio, lo integran los 16 municipios del Caqueta.
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comunidades. A corte 21 de enero de 2020 se validaron

Siasar para un 100%, la siguiente tabla relaciona los

inspecciones de policia),
establecid como meta 88
256 cuestionarios en la plataforma
cuastionarios validados:

Tabila 30 Cusstionarics Validados Siasar
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Nota: NiA: No Aglica por carecer de infraestructura yio prestador Gal servicio.
Para mnsyttn y analisis los

puntos  estan disponibles en plataforma  Siasar:

ftgt r. gsfcolombia,
Figura 8 Visor punios SIASAR
ety 35053 9235
T1.32% 52 2 2%
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De las 69 comunidades, se ha registrado Informacion Basica de Saneamiento de 9235 Hogares
{aplicando metodologia de muestrec); la poblacion de las 68 comunidades corresponde a
350353 habitantes (segin estimalivos y datos de campo); para una cobertura de agua mejorada
de 71.32% y cobertura de saneamiento mejorado 52 22%
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Municipio Comunided = Poblacién Total | Total Hogares e “E. r !!Eﬁ —
i £ 14 F72] 76 B E_TI'J. i
| La Montadita ¥ 4789 [FiF] B 01 . B4 50
Bestes BT e - ;3.' i Eﬂg_ LiL = T;.; - B .
L% Andaquies 1 36 85 ™30
San Josk Del Fragus ] 7785 ) o 45 4862
walparaisg 3 [t Z10 T4 73 365
=T i 140 5E 18 1
| El Panji g 550 156 B3 73 54 83
Pusio R 5§ 3030 738 ik 1]
E! Conceila 3 [ 143 5.4 7548
Miian E SHTE ] A2 20 LKL
 Solta f 245 Ta 5438 #4.57
e — yi— 843 35 L ihi EF -
San Vicente Del Caguan ] B3 2153
TOTAL [ & 3808 8 " 2

El modelo conceptual SIASAR adopla su metodologia caracteristica de clasificacion de
resultados empleando intervalos diferentes, como e observa en |a siguianta labka.

Tabla 31 Intervalos de clasificacion
B
—

Intervaio 0-0.38 040068 | 0.70- 0.0 080-10

La clasificacion de las 60 comunidades por municiplo puede observarse en la siguiente tabla:

Municipho Camunidad | !I :
Altmrra E (11 ] 5 JEEIE AFE 4
[ La Montafias = T [ 1 I I T i3I & Jolfli13] ¢
Flanenca 13 olgldle| 13 Z19] W 1017[4] 11
Bekin De Los Andax 7 [ K ¥ IEIENE 7 [ i
| San Josd DaIFLLnE ] 0|0 [~ a3 IR E B a0 F §
F 3 felore ST s foloraTeT 5 Tolorulat s
1 Dlojo] 1 1 [IFIERE] 1 EIENE 1|
Ei Pauji : 2 JoIwatel = Jaieli o] % |ojelol3 &
Pusna Fico 5 0|0} 3 5 0lol313] 4 Joaf3Ta| 4 |
El Dahcalla 3 AFAEEE 3 glol 23 k| glofav i3 k|
"Mikan G ICIGRE B FLIERE 4 gig|l Bl 4] 4
| Bolda 2 [IFEE g_TT-in F RN 1]
ol 2  Jojoja]1 O 2.0 F] i 0|z 2
| San Vicants Del Cagudn 0 NN 13|51 % Joio[3 1
TOTAL &9 IERE3] 2 1|s mjix| s [o|2|18]aa] m

anmmmmmm.Mymnm.umam
la siguiente tabia, que en sintesis presenta por sistema: Bueno 1, Regular 5, malo 26 y calido
32 sistemas.
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Tabla 35, Clasificacién del estado de los sisternas,

dor y comunidades — III.EI.HHH‘I

.
| - B | |

T
.

&

i

]

4

&

)

A4

47

]

a3

=)

51

— 5

= | . —_ Tres Escuinas

54| Ban Vicenis Del Caguan Santa Rosa Del Caguin (De Las Pavas)
] ﬁmmw@ Willa Lobos I
51 e he i Cﬁﬁw e
Lol mtﬁ — Ban Juan Del Lozada [Lego)
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Hmm Municipis
58 | San Viesnte Del Cagudn
|56 | San Vicente Gl Cagun_
60 | Ban tm Dl Cagisiin
&1 Fioencia
] Enilin
[] Pusrin Rico
o Florenc s =
% Ban Vicenie Del Caguan
- = L.
| & | La Werafinn
il Flarenciz
68 | La Morinfita I

De ia expariencia del Siasar Fase 1, se fiene en cuenta lo siguienta:

= En futuras etapas del SIASAR, se recomienda mejorar el perfil del personal encargado de
realizar las encuestas y/o trabajo de campo, con profesionales del sector con experiencia
en APSB, previa saleccion medianie prueba de conocimientos y complementar con
capaciaciones,

» Se requiere fortalecer el diagndstico del estado estructural, funcionamienta, operacién ¥
riesgo (remocion en masa, inundacién, eic) de cada componeante, teniendo &n cuenta
que esfos no hacen parte de los campos del cuestionano de sistemas, los campos
cuestionarios tratan aspectos que no permiten validar el cumplimiento de la normatividad
o reglamento técnico del sector, relacionados con parameiros de disefio y capacidad
hidraulica de los componentes.

= En cuanto a la infraestructura de alcantarillado, en muchas comunidades nucleadas, se
ha evidenciado redes de alcantarillado, pozos o camaras de inspeccién y en pocos casos
sistemas de tralamiento (tanques séplicos), sin embargo este lipo de infraestructura,
funcionalidad, capacidad, elc. no tienen campo en el cuestionario de sistemas, lo cual
himitaria un estuerzo de conocer el secior rural y no registrar ls infreestructura de
saneéamienio existente.

2.7.2. METODOLOGIA DE TRABAJO
27.21. Estructuracidn Siasar Fase |l

= Estudio documentos SISAR Fase 1

* Documenitos tecnicos aportados por e MVCT y en plataforma  Siasar
hitp:/fwww siasar org/esicontent/documentacion-tecnica.

* Recopilaciin de informacién a partic de la actualizacién del diagnostico técnico sobre el
estado & inventario de la infreestructura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los
municipios zonas rurales, realizada por el Geslor.

» Informacidn: SINAS, SIASAR Fase 1, Tercer Censo Nacional Agropecuario, DANE e
IGAC y se tuvo en cuenta la estralegia propuesta por Ia ART, la cual tiene como polos de
desarrolio: Florencia, Albania y El Doncello y tres radios de accién: siendo del alcance del
SIASAR Fase 2 preferentemente las comunidades que se encueniran en el radic de
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accion 1. Se realizd un proceso de identificacién depuracion i
" ¥ seleccion de comunidades
nucleadas y dispersas mediante el uso de herramientas: GIS, Excel, Googhe Maps, eic,

Figura 15 Proceso identificacién comunidades Siasar Fase 2
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En las sigulentes figuras se observa el proceso de identificacion, depuracion

' y salaccidn de
mmfmﬂmrﬁmeummhﬁgumm,
mumumxmﬁm.em.ﬁmmm.
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En la Figura 16 se observa en color azul ias veredas con alguna informacion cargadas por los

municipios a la plataforma SINAS. Se tuvo en cuenta del Tercer Censo Nacional Agropecuario,
&l atributo de viviendas por veredas, ver Figura 17.

Figura 17. Censo Nacional Agropecusrio ICNA Vivienda

lguaimente, del Tercer Censo Naclional Agropecuario, se calculd |a relacién entre log atributos
de viviendas por Area (Hecisreas), ver Figura 18. En |a Figura 19 se observa en colores los
lipos de infraestructura de abastacimianto de agua sagln base de datos SINAS

Figura 18 3CNA Viviendas por hectirea
- Wi LR = o .t

o
L P
[ | R

. i
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Figura 18 Tipo infraestructura Abastecimiento Agua (Sinas)
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EnhFigmaED.nuhunalmmmkhﬂuWunEﬁmanﬂ 1. Con ayuda de
mMumunmnmnum.mem-
Figura 21 Comunidades nucieadas

identificadas (Google Earth)

o g ' L g
L mi( f # - ‘1;"

=1 - \

EnIaFIiginzi.Hﬂhﬂﬂﬁrﬁudnamidmmgﬂnmughﬁm.nﬁimmmmdl
desamolio. Florencia, Albania y El Doncello. En la Figura 23, se observa comunidades
nucieadas y ios radios de accion.

Figura 21 Polos de Desarrollo y Radios de accién (Esirategia ART)
= R

(2] T T
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Nolese en la Figura 24 las veredas asociadas a |os radios de accidn, mientras que la Figura 25
se asocia ademas las comunidades nucleadas ideniificadas.

Figura 24 Veredas y radic de accidn
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Figura 25 Comunidades nucieadas y veredas por radio de accién
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Ademas, a nivel de comunidades dispersas (veredas) se genero un criterio de jerarquia
teniendo en cuenta el nimero de vivienda por area y filtirando por radio de accién, ver Figura

25,
Figura 26 Densidad viviendas por hectirea y por Radio de acelon

Ly
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La siguiente tabla relaciona el nimero de comunidades identificadas: nucieadas y dispersa, por
radio de accion segin estrategia ART:

Tabla 32 Comunidades nucleadas y dispersas por mdio de accion

j ; RADIO DE ACCION TOTAL {(RADIO DE ACCION)

RAT [ RAZ | RAJ [RAOD | 14243 [ 1424340
Nucleadas Ceriros__Poblados_Sasar_Sce 3|8 |8 |5 0 45
Nucikeadas _5_Fa_Bpatejon 8 | & | 15 | = i 66
Dimgmraan CHVeredas X117 DANE CAQUETA » Smas | 422 | 383 | 223 | O8T 1027 1314
Totai Micksos Poblodos (1 + 2) n 1T | 2 50 B 1
Todad Comunidacses Nucieados y dispemnas (1+ 2 + 3) &3 | #00 | @45 | 337 1] 1424

2.7.3. CONSOLIDADO COMUNIDADES

Teniendo en cuenta gque se trabajard con 443 comunidades, |a siguiente tabla consclida: por
municipio: comunidades (nucleadas y dispersas), habitantes y vivienda. los cuales son
propuestos como objeto de trabajo para el proyecto SIASAR Fase 2.

Tabla 33 Resumen Comunidades, habitantes y vihviendas - Siasar Fase 2

DVIPOLA | NOMBRE MUNCIPIO gt Hatrtaris Viviendas

1800 ELORENCIA 5 8118 [T
RS  MLBANIA 18 614 1,654
TG BELEN DE LOS ANDADUES a3 1308 5, i

10150 CARTAGENA DEL CHARA ] TV 150
18708 CURILLO 14 "~ 354 1,29
18747 EL DONCELLD &0 1,040 o [0
18256 EL PALLIL &2 1238 2801
18410 LA MONTANITS, 7 T 3,50
1B4TD MOAELIA a5 B31 1, 7E3
1E5E2 PLERTO FICO 45 1.508 2,842
18610 SAN _._rg;&'"ﬁﬂ"?mu &4 11658 7878

18753 SAN VICENTE DEL CAGUAN 1 27 50

1HTEE BOLAND 3 B0g 300
VBB VaLPARAISD 15 400 1,540
TOTAL el 17840 35 042

Se propone desarroliar el trabajo de campo (443 comunidades) durante tres afios, asi:

Tabla 34 Trabajo con comunidades a ejecutar
Afio Comunidades
20 112
i o | a2
et i M0
Total 443
Pagina 77 de 149
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En la siguiente tabla se presenta el valor del proyecio Siasar Fase 2.

B Tabla 15 Presupussio Siasar Fase 3
FORTALECIMIENTO N
Badmin s e 6 |
= 'Em!_“' ot g i Permanias § 2,800,000 00 $2/800,00000] 5 72600,000.00]
- Equmos de zomaoung supoe 3 S 415000000 478,848 15§ 17,450 000,00
Gasos ds nae prnhur:n-l Viaje ! Eveniual 1
Lﬁ = Sustcral 8 B,260.000.00
PHLFESIONAL BEL TORMAL [
(COCRIMMADOR TRARAID DE Personan 1 5 00 D0 up:-u.mnmi 3 104,000 000 00
R By Parsones 3 $ 4,000,000 008 12.000.000.00 $ 312.000.000.00
GASTOS DE VIAKE TECNICD Vidtieos | e | pemone | 857 00 § 33.00000( § B33 864 $ 21,681,000 00
TRANSPORTE VEHICLALO ]
mnzmsé_ﬁaumm Visges L6300 § 357,007 559 20 004 250 00 § 155,677 000 00
mmgﬁ:gm!' u'rﬂus;u g Cumoeaion f 300 SSETSSE  $64407S00 8 2578,300.001
rmmﬁgﬁmr.ﬁqmurmm Events 800 52,000,000 m" % 12 600,000 00
EQUIPD GPS Equips | Pamons ET] § 85000000 % 2 550,000 00
SUBTOTAL! §
ToraL] 88980543000
2.7.3.1. Fase 2: Ejecucion Proyecto Siasar Fase 2

El alcance de [a ejecucién de Siasar Fase 2, es la siguienta;

Elaboracidn "peril de provecios”.
Diagnodstico de infreestructura de Agua y Saneamiento Basico,
Diagnostico de Hogares en aspectos como; Tipo de Saneamiento usado, Manejo del

Agua para consumo en el domicilio, Manejo de Residuos Sdlidos, Practicas de Higlene,

{prestador, organizacidon comunitaria u ofro),

- % & & & & @

Pigina T8 de 149

Cargua de la informacién an la plataforma SIASAR,
Validacién de la mformacion.

Visualizacion del punto en mapa.
Socializacion del proyecto y sus aclividades con las comunidades a levantar,

Levaniamiento de informacion geografica del sistema, prestador v la comunidad.
Muesiras y anélisis de calidad del agua (fuente, sistema, domicilio).
Informe de Resullados del proyecto.
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. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS.

Proyectos aprobacion en sesion de Comité Directivo de 2019, viabilizados mediante el
mecanismo de B ventanilla Unica departamental PDA Cagqueta, reflejando su estado en

cumplimientc del PAEI 2018.

A PAE| 30175
SivtrAE g de Moria 2190330 478) 268401245 2 488731674 M""m
}_ L 0 B Lamiea) Litladrio L d e L
ﬂmmmhwrmemdm JB08.08T 100| 206485 388
; Andaguies - Caquets
in dn oos (2) Vehiculcs Compaciacoes
Recoleootn, l'r-T:.hh: ﬂq;l:l-lnﬂﬂm dl.”I 8V 710,937 a
dei Separtamenic de
Colimazaciin de 18 PTAF § ampliacdn de cobefiea
de 3an Antohic oo Getuchid ) 1738737432 SRE7T 84T
de Mikdn - =1}
Dptimzacién y Amplacitn de Cobsmurs oe @& Fed
Alcantariiado Fass Il para of municpio do £ Payl - Caguets | = DorSaB 2821 186586 364
&f Meppamenio de ta caldad de wda de @
de El Doncelio Cagueta, a s de 2 LATA GG 0T 180 999 508
dol Sistema de Alcantarliado Etapa 1
Cptimzackin de Tramos oo Aariariindos SanAangs Carem|
2, Carmem 4, Canemm & Enre Calle 3, tl-ﬂlii.m-'m H'ﬁm_ Z7.704. 845
iﬁ,cﬂﬁmu@uiﬂ e e Casquatd | |
Wuumwaymﬁn 1
Sairios m mw. H:-ﬂul:w 1”‘“51‘1 W
ilmrﬁ'umntﬁm[ 1
|ﬂ-hlgu-ﬂq-:h:-|:m:-t-1ﬂ: borra Seco irspecoibn ‘.HTEH-H&: 21,007 a5s

e E! Dorado municipio de Albania - departamens de Caguets |

hﬂhhﬁnrh—ﬁ
fn Agus para =i mmumw

Albania - Departaments de Caquetd

QJ . T AT

Wﬁﬂm&mm Pl el cascn Urhand, H‘Ihﬁl. 130 OTD TBE

e e ===

i BB 1m!ﬁlﬁmmm

hﬂiiﬁﬂum
t!ﬂiﬂ myanoe ded

14188417

1307, ﬂ4 104 SHE 278

proyech
Arrastre :hEnhﬂﬂr.:hthnEu?h-mn E.T'EEH de Tu;.: i MRS R J"“"3‘llnm..mm:.Wﬁ ;
{Santa y L3 isla det municpo de San José del Fragua’™ ]
“Constuccitn MU ¥ UNa captacion alema de agua sobne i !ijmmm
mmumwmmmmh Hﬂ.mjuf rﬂuﬂd&mﬁ-
cateces municipal de Pusdn Rico™
Cu-nhummmmmmnmmm:h f
agua sabre &l no Cagun, fusnte abastecsdors del sstema de; $175.195 25 -'""“""””'m
acuechicio de @ CADECETA TUNICEE! oo Cantagena del Chama | | -:d:?ﬂ'ri.awwtﬂil
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31. PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, CONFORME AL PAEI 2019

Tabia 37. Proyecios a Viabilizar

NOMBRE PROYECTO -[un-nu- ],,I i”,|'"""'“‘“'1"'“""'" ESTADO ACTUAL
‘Construccion red de acueducio y planta de.
fratamiento de agua potable para el casco 2 190330 426/208 401 245 2488731671 novioon TECHICO
urbllﬂﬁllmmwn:hﬂmlh |

32, PROYECTOS WVIABILIZADOS POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL,
CONFORME AL PAEI 2018.

Mediante el Decrelo 000370 del 05 de abril de 2016 se adoptd &l Mecanismo de la Ventanilla
Unica Departamental de que trata el Decreto Nacional 1077 de 2015, adscrita a la Secretaria
de Planeacion Departamenial, financiada con recursos del Plan Departamental de Agua,
Cagquela.

En el cumplimienio de lo dispuesto en el Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019, se llevo a
cabo la revision ¥ conceplo técnico por parte del evaluador, socializado vy aprobado mediante
Comité Técnico de viabilzacion de proyecios ventanilla Onica Departamental, se describe:

3.21. AVANCE DE LA EJECUCION ¥ ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS
VIABILIZADOS ANTE EL MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA DE
VIABRILIZACION DE PROYECTOS DEL PDA CAQUETA, QUE SE ENCUENTRAN EN
EJECUCION.

« PROYECTO: OPTIMIZACION ¥ TERMINACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO E
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LA
INSPECCION DE GUACAMAYAS DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.

El citado proyecto se ejecuta mediante las siguientes caracleristicas:

Tabia 3T Detailes del Proyecto

OPTIMEACEDN v 2 TERMBACION [EL

L icatactn .IﬁlﬁTElllh DE ACLEDUCTO E 6655 oai Lirsgn

SEPOALP. (CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE L& |81 850008 31 Guacamaya | messs

052018 |IhEFECE:IDH DE GLACAMAYAS [ Sap L s 5TV 2018
[WICEMTE DEL CAGLIAN

|inerverionia [Concurso de INTERVENTORIA  INTEGRAL  [TECNICA, | 2076000076 | Jose | Sem (D5) [15MT0TR
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En desarrolio del contrato de obra se han ejecutado los siguientes aclos adminisirativos.

administrativos:

CONTRATO DE OBRA No. HHE ] ]
CONTRATISTA: LINSCN TEHPDH.I.I. QUACAMAYAS STV 2HA
PLAZD IRICIAL | SEIS (O8] MESES
VALOR IMICIAL ; | §1.060 028,318
FECHA INICIO AEEZ0E
FECHA SUSPENSICN Na 1 TARER0TE
FECHA RENICIO No 1 | emTEee
FECHA BUSPENSION No 2 | DAman1e
FECHA AMPLIACION A BUSPENSION Ne.2 | (er0goig
FECHA AMPLIACION Mo 7 A SUSPENSION ho 7 rl..‘ﬂl"!‘lmﬂ
FECHA REINICIO No 2 [ AR
FECHA OTRO S AGICION ¥ PRORROGANG T | Z2M12018
VALOR ADICIONAL | $130: 721 BIT
WALOR TOTAL #1820, 750 153
PLATD ADOCION AL | IUN [01) MES
PLAZD FINAL | SIETE (07) MEGES
FECHA SLISPENSION Mo 3 330
FECHA RECIBO FIMAL | 2S0NRER
PQH’C-EHTMEEE..E!:&.M | 100%
En desarrollo del conirato de interventoria se han ejecutado los siguienles actos
CONTRATO DE INTERVENTORA No. 2018000078 DE 2019
CONTRATISTA: | JOSE RODRIGO HERRERA MEJWA
PLAZO (NICIAL | BEIS (06] MEBES
VALOHR INICIAL o $135202.255
FECHA INICHD a1
FECHA SLISPENSION N1 | ADERE
FECHA REIMICIO Ha 1 1S0TEMS
FECHA BUSPENSICH No 2 | DArasots
FECHA AMPLIACION A SUSPENSIDNMo2 DaA0Rme
FECHA AMPLIACION Mo 2 4 BUSPENSION Mo 2 D8R 12018
FECHA REMICIO Na 2 L A0
FECHA OTRO &1 ADICION ¥ PROAROGA No.1 -
VALOR ADICIOMAL 810434 479
VALOR TOTAL | $145626.734
PLAZD ADICIONAL K UMDY MES
PLAZD FiNAL i Hﬂ:‘!IlE{l:l?l MESEE
FECHA SLISPENSION Mo 3 | AN 20018
FECHA FIMAL | EDAICRT
EJECLICHEN FiNANCIERA 100
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La obra se recibié al 25 de enero de 2020, sjecutdndose al 100% del contrato da obra No. B85
de 2018, ajecutandose |as sigulentes cantidades de obra, por capitulo:

. ?_FEI wIia 8 .
ESTRUCTURAS EN CONCRE 1D [] 34853 3 T8 ETar il ] -]
ACE] — & _ﬂ_?_ta_'_ = s_ﬁ;m|1 F
ITEME MO PREVIETOE __ wmadnal § 3 I 5
: o —
MODFCATORA Ned | ACTA N° 8 ACTA N° 03 ACTA FiAL
! i . ' 1 l &
MOGIFICATORMA Nod | ACTA N ACTA N* 02 ACTA FIMAL
3 __?H’! _L_ —_—F EEEILIN )
I 3 4§ amaseal s
] 311:521 |i 1 5§ 33524 §
[] 3 13 ] i |
— T S—
MOCIFICATORMA Nod | ACTAN' D ASTA N a2 ACTA FINAL
] TEE | 4 R ]
7 S | TN S—
] BT T 8 AT s 5m1ml [] |
¥ B 154 137 & - hu ] 3
1 E7 BGE S44 14@1 3
%ﬁﬁ' 118,387 34 1k :ﬁ" 5
MODFCATONN o3 | ACTA N &1 RETh b & ACTR FilAL
3,754 ] 1§ !m& i
| A Frmen? ¥ a4 B &1 0 98| .
. [ 8 aasmagas o 4
| MODIFCATORSA Mo | ACTAN'SY | ACTANS2 | ACTAFBIAL
]
]
i £ 706 548
] —A AT _:1-|i|5-|_;|_!.u.i TBO
[ 1-1.II;I'.'I?|I 1 ]
ITEME NO FREVT § 13,267 296/ § s 13.!:!.2!1
TEdE O Iﬁu.mmwm [ R8T AT AMETO L § 1 088 EEE, §
O MODFCATORA Nod | ACTANE ACTA W02 ACTA FIRAL
1 CION FTAP P n ] 138 Iﬁ%
TTEME: 3 PREWIET ] 6588 - . S B
e z ,HT%lE. A
i1, RAS CIVILES PTAF - ' 1
FAELM == i B axig@a | 13 nm‘.gna| —
BTRUCTLURAS EM COMCRETD [] F.B2 4 11 B2 1
WO PREVIETOE = [] T2 378 E g [FET
3 LECAO DE BECADD DE LODOE ¥ BLANIA DE|
BADCA DE LODOS
ESTHLAG T URAS EM CONGHETD i 108597, § -4 1556557 4
5 AT 70, § 18 A7E1T0| & —-
CERRANBENTO PERIMETRAL )
WO PRENETOS i [ERr Fiill ] i [EX ]
TOTAL ORRAS CVILES PARA INGT. PTAP [} 4 308,178 0 A8 aamsiTe) §
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3. DOMICILIUREA ALCANTARILLADS ¥ BETEEA BEPTEG|
PARA PTAPF J
31, CONERIONES DOMICILIARIA: =3 - & ] -
s 13 ] '3'
S -[i = & i 1|
ELMIMARE & K ) 1a283 § F
COMPOMENTE HIDRAULICT - ‘ﬂtmr L] EE Eﬁg ] 4
R AR T ..:I""!_I! E ] " * 1 a : 1
sty i
3 ]

i
3 RETR N E
L) 15 5 ifa. ] & -
5 1 ] EEE | kT ] .
¥ 1000 454 DAMMAE § g
4 aiTH m‘.ﬁﬁi
Y LEE L LTI &
5 260 000 £ BBD
4
]
[

abils el

|
e
il

:
f

%5 WO PREVIETOS

TOTAL COSTCS NRECTOSE CTO No_ 865 DE Bri8

FRDRALLCD

T

}
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