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2. CONVENIO CUR No. 64 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 
Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos, suscrito entre El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio) y El 
Departamento de Cagueta. 

PARTICIPANTES DEL PAP-PDA DEPARTAMENTO DE CAQUETA 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

GOBERNADOR: ALVARO PACHECO ALVAREZ 

MeICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL PAP - PDA 

MUNICIPIO 

ALBANIA 
BELEN DE LOS ANQUIES 
CARTAGENA DEL CHAIRA 
CURILLO 
EL DOCELLO 
EL PAUJIL 
FLORENCIA 
MONTAÑITA 
MILAN 
MORELIA 
PUERTO RICO 
SAN VICENTE DEL C. 
SAN JOSE DEL FRAGUA 
SOLANO 
SOLITA 
VAORAISO 

NOMBRE DEL ALCALDE 

JOSE EUGENIO GAVIRIA SALGADO 
EDILMER LEONARDO DUCUARA C. 
LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA 
JOSE FERRIN REALPE OROBIO 
SANDRA LILIANA LOSADA FLORIANO 
LILIANA CUELLAR FLORIANO 
ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA 
JOSE LEONEL GUARNIZO HERNANDEZ 
DOLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA 
YOVANNY LOPEZ RAMIREZ 
HERNAN ARMANDO BRAVO MOLINA 
HUMBERTO SANCHEZ CEDEÑO 	a.adm 

ARNULFO PARRA PEÑA 
ALEJANDRO QUINTERO RENTERIA 
JUSTO PASTOR MARTINEZ RAMIREZ 
JOSE VICENTE GARCIA CESPEDES 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT 
Estado de Vinculación de los Municipio 

al PAP-PDA Cagueta 

DELEGADO MVCT - DR. JUAN PABLO SERRANO CASTILLO 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - DNP 

DELEGADO DNP — DRA. BEATRIZ GIRALDO C 

CORPORACIÓN AMBIENTAL: 

CORPOAMAZONIA — DR. MARIO ANGEL BARON CASTRO 
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3. ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL PAP — PDA DEL DEPARTAMENTO 

DEL CAQUETÁ 

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PAP-PDA 

Gobernador del Caquetá 
Delegado Departamento 
Delegado MVCT 
Delegado DNP 
Alcalde de Cartagena del Chairá 
Alcalde de Milán 
Corporación Ambiental 
Secretario Comité Directivo 

Dr. Álvaro Pacheco Álvarez 
Dr. Hernán Mauricio Zapata 
Dr. Juan Pablo Serrano Castillo 
Dr. Beatriz Giraldo C. 
Dr. Luis Francisco Vargas Correa 
Dra. Dolly Liesbeth Aguirre Mosquera 
Dr. Mario Angel Barón Castro 
Ing. Viviana Andrea Ramos Santafé 

Secretaría del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento PAP-PDA del Departamento 

GESTOR PDA - PAP — CAQUETA. 
Ingeniera Viviana Andrea Ramos Santafé, Gestor -- correo electrónico: 

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co  

EQUIPO DE TRABAJO TECNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICO, Y ADMINISTRATIVO 

❖ Bernarda Álvarez Chávez, Abogada, Profesional Especialista, correo electrónico: 
Bernarda.alvarez@pdacaqueta.gov.co  

Jhon Freddy Ríos Flórez, Admón. Financiero, Profesional Especialista, correo 
electrónico: jhon.rios@pdacaqueta.gov.co  

❖ Blanca Flor Carvajal Becerra, Admón. Empresas, Profesional Especialista, Correo 
electrónico: blanca.carvajal@pdacaqueta.gov.co  

• Yalile Machado Contreras, Contador Público, correo electrónico: 
yalllesnachado@pdacaqueta.gov.co  

‹. Luisa Fernanda de la Vega, Comunicadora Social, Profesional Especialista, correo 
electrónico: luisa.delavega@pdacaqueta.gov.co  

❖ Lina Marcela Ortiz Guerrero, Bióloga, Profesional Especializada, correo electrónico: 
lina.ortiz@pdacaqueta.gov.co  

• Luis Fernando Murcia Quimbaya, Ingeniero Civil, correo electrónico: 
luis.murcia@pdacaqueta.gov.co  

• Jhon Jairo Gutiérrez, Ingeniero Civil, correo electrónico: 
jhon.gutierrez@pdacaqueta.gov.co  
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5. PRESENTACION 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, definió el Programa Agua y 
Saneamiento para la Prosperidad PAP - Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, como un conjunto de 
estrategias y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr 
la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y 
sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico por parte de cada una de las entidades territoriales. 

En cumplimiento de la normatividad vigente, el Plan Departamental de Agua. - Gestor del 
PAP-PDA Caquetá, elaboró el Informe del Convenio de Uso de Recursos CUR No. 64 de 
2009 del Departamento de Caquetá, correspondiente al II Segundo Semestre de 2018, con 
el fin de garantizar la implementación, seguimiento a la ejecución del PAEI 2018 y los 
asuntos relacionados con el Convenio en materia de agua potable y saneamiento básico en 
el Departamento de Caquetá. 

En el presente Informe se incluyen las inversiones a realizar en proyectos de 
infraestructura, Aseguramiento de la prestación del servicio, cumplimiento de los mínimos 
ambientales, disposición final de residuos sólidos, gestión del riesgo, consultorías, y en 
general aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas del PAP-PDA. 

Este informe presenta el avance del Convenio de Uso de Recursos No. 64 del 
Departamento de Caquetá, detallando el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 
previstas en el Convenio, en el marco de la Política de los Planes Departamentales de 
Agua y Saneamiento Básico (Hoy Programa Agua para la Prosperidad- Planes 
Departamentales de Agua PAP - PDA): "(...) DECIMA OCTAVA - INFORMES: El Departamento 
deberá presentar al Ministerio informes semestrales en los cuales se incluya el estado de avance del 

• cumplimiento del objeto y las obligaciones previstas en el presente Convenio, los cuales deberán ser 
presentados con los respectivos soportes, actas, comunicaciones, ordenanzas departamentales, 
acuerdos municipales, etc., a que haya lugar. (...)" 
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6. RELACION DE MUNICIPIOS VINCULADOS AL PAP — PDA— CAQUETA 

RELACION DE MUNICIPIOS VINCULADOS AL PAP PDA — CAQUETA 

No. 
MUNICI DEPARTAMENTO 

      

MUNICIPIO 

     

 

VINCULADO 

 

OTROS! 

 

      

       

       

1 CAQUETA 

riti  

ALBANIA SI 
Suscribió Otrosí No. 5 del 
16 de Abril de 2018 

2 CAQUETA BELEN DE LOS 
ANDAQUIES 

SI 
Suscribió Otrosí No.4 del 18 
de Abril de 2018 

3 CAQUETA CARTAGENA DEL 
CHAIRA SI 

Suscribió Otrosí No.1 del 08 
de Mayo de 2018 

4 CAQUETA CURILLO SI 
Suscribió Otrosí No. 6 del 
16 de Abril de 2018 

5 CAQUETA EL DONCELLO SI 
Suscribió Otrosí No.5 del 24 
de Abril de 2018 

6 CAQUETA FLORENCIA SI 
Suscribió Otrosí No.4 del 03 
de Abril de 2018 

7 CAQUETA EL PAUJIL SI 
No ha suscrito Otrosí en el 
año 2018 

8 CAQUETA LA MONTAÑITA SI 
Suscribió Otrosí No.4 del 24 
de Mayo de 2018 

9 CAQUETA MILAN SI 
Suscribió Otrosí No.6 del 5 
de Septiembre de 2018 

10 CAQUETA MORELIA SI 
Suscribió Otrosí No.6 del 16 
de Abril de 2018 

11 CAQUETA PUERTO RICO SI 
Suscribió Otrosí No.3 del 23 
de Abril de 2018 

12 CAQUETA SAN JOSE DEL 
FRAGUA SI 

Suscribió Otrosí No.5 del 8 
de Mayo de 2018 

13 CAQUETA SAN VICENTE SI 
Suscribió Otrosí No.4 del 13 
de Abril de 2018 

14 CAQUETA SOLANO SI 
Suscribió Otrosí No. 2 del 
03 de Julio de 2018 

15 CAQUETA SOLITA SI 
Suscribió Otrosí No. 3 del 
05 de Julio de 2018 

16 CAQUETA VALPARAISO SI 
Suscribió Otrosí No. 4 del 
23 de Julio de 2018 
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A la fecha de presentación de este informe CUR del Segundo II Semestre 2018, de los 
dieciséis (16) municipios del Caquetá, se encuentra sin suscribir Otrosí de Cooperación y 
Apoyo Financiero el municipio de El Paujil, como lo muestra la tabla anterior. 

7. LOGROS Y RESULTADOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO PAP-PDA. 

El Gestor, como responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del 
PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el 
Departamento de Caquetá, ha venido adelantando en el marco del Plan Departamental 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, las acciones y 
estrategias tendientes al logro de las metas propuestas en cada uno de los componentes 

• del Plan Anual Estratégico y de Inversiones — PAEI 2018 aprobado por parte del Comité 
Directivo realizado el 31 de enero de 2018 mediante Acta No. 27, modificado mediante 
Comité Directivo Virtual No. 28 del 28 de junio de 2018 y comité virtual No. 29 del 01 de 
Noviembre de 2018. 

Los logros y resultados alcanzados en el marco del Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP - PDA, durante el período de 
Julio a Diciembre de 2018, se encuentran descritos en los siguientes aspectos: 

8. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PAP-PDA 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el numeral 4 del artículo 
2.3.3.1.4.14. del Decreto Compilatorio 1077 de 2015, El gestor en cabeza de la Secretaria 
de Infraestructura, como gestora del PAP-PDA, elaboró y concertó con el Departamento de 

• Caquetá las propuestas de Plan General Estratégico y de Inversiones — PGEI 2016 — 2019 
ajustado, Plan Anual Estratégico y de Inversiones — PAEI 2018. 

Los instrumentos de planeación definidos anteriormente, fueron concertados con el 
Departamento de Caquetá y los Representantes de los Municipios pertenecientes al PAP-
PDA, donde se soportan de manera técnica, económica y legalmente el contenido de 
dichos instrumentos, como lo ordena el Decreto 1077 de 2015. 

Los instrumentos de planeación se encuentran en el siguiente estado: 
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8.1 ESTADO ACTUALIZADO INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PAP-PDA 

ESTADO ACTUALIZADO INSTRUMENTOS DE PLANEACKYN PAP-PDA 

INSTUMEAfTOS DE PLANE4CION APROBADO FECHA 
ACTA A 

No. 
OBSERVACIONES 

Manual Operativo del PAP-PDA. SI 02/05/2013 11 

Se ~fent actualizar el Manual 
Operativo del PDA a raíz de los
cambios en la normatividod de ¡os 
Planes Departamentales de Agua. 

Plan General Estratégico y de Inversiones — PGEI 2016 

- 2019 
SI 09/08/2016 

27  

28-29 

PGEI Modificado se llevó al CD No. 
27 del 31 de enero de 2018, e! 
cuí,' fue aprobado por miembros 
de CD. 	El 28 de junio de 2018, se 
realizó lo primera modificación al 
PGE1 2016 - 2019 y fue aprobado 
en CD virtual portas miembros. 
El 01 de Noviembre de 2018, se 
realizó lo segunda modificación a! 
PGEI 2016-2019 y fue aprobado 
en CD Virtual No. 29. 

Plan Anual Estratégico y de Inversiones — PAEI 2018. Si 10/03/2017 
27  .... 

28-29 

PAEI se llevó al CD No. 27 dei 31 
de enero de 2018, el cual fue 
aprobado por miembros de CD. El 
28 de junio de 2018, se realizó la 
primera modificación a! PAEI 2018 
y fue aprobado en CD virtual por 
los 	miembros, 	El 	01 	de 
Noviembre de 2018, se realizó la 
segundo 	modificación 	al 	PGEI 
2016.2019 y fue aprobado en CD 
Virtual No. 29. 

Plan de Aseguramiento de lo Calidad de Agua 

`PACA". 
SI 06/07/2018 28 

Documento aprobado en CD No. 
28 y en proceso de contratación 

Plan de Gestión Social 2018. Si 22/11/2017 27 
En Ejecución con un avance del 

 90% 

Reglamento Operativo del Comité Directivo de! PAP- 
PDA 

SI 02/05/2013 11 
No ha requerido de 

actualizaciones 

El Plan Ambiental 2017 — 2019 SI 09/08/2016 20 
2017 en Ejecución con un avance 

del 90% 

9. CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PAEI —
2018 

El Departamento de Caquetá, como Gestor del Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, ha efectuado las 
gestiones, acciones y estrategias definidas para la implementación del Plan Anual 
Estratégico y de Inversiones — PAEI 2018, las cuales permitirán determinar el estado y 
avance de cumplimiento sobre el cronograma definido en dicho plan para el segundo II 
semestre de 2018. 

El resultado del seguimiento al PAEI, permitió establecer las acciones ejecutadas en cada 
uno de sus componentes, así como la actualización del cronograma con los proyectos 
viabilizados en el Comité Directivo, como se evidencia en las siguientes tablas: 
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9.1 CRONOGRAMA DEL PAEI 2018 

9.1.1 Tabla No. 1- Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y 
Desarrollo Institucional. 

COMPONENTE PAEI 2018 Estado Final 

Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y 
Desarrollo Institucional $4.866.322.731 

, 

Gestión Social $300.000.000 

Aprobado en Comité Directivo No 27 
del 31 de enero de 2018 — A la fecha 
de presentado este informe, el Plan 
de 	Gestión 	Social 	se 	encuentra 

d contratao. . 

Gestor (Anexo productos) $787.074.059 

Los recursos están proyectados para 
contar con la nómina de 
profesionales hasta 25 de enero de 
2019. 

`Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua-PACA $3.779.248.672 
Aprobado en Comité Directivo Virtual 
No. 28 del 28 de junio de 2018. 

9.1.2 Tabla No. 2 - Componente en Inversiones de Infraestructura en Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN APORTE 
DEPARTAMENTO 

APORTE 
MUNICIPIO 

APORTE 
NACION 

VALOR TOTAL ESTADO 

Moil 

Construcción 	red 	de 
acueducto 	y 	planta 	de 
tratamiento 	de 	agua 
potable 	para 	el 	casco 
urbano 	del 	municipio 	de 
Morelia 

$ 0 $ 0 

- 

$ 3.422.162.554 $ 3.422.162.554 
Proyecto en ajuste de 
servidumbres y compra 
de predios 

Rehabilitación 	 y 
Construcción 	Muro 	de 
Contención 	y 	Acceso 	A 
Caseto de Bombeo Sobre 
el 	Río 	Bodoquero 
Captación 	de 	Agua 
Superficial del Acueducto 
de la Cabecera Municipal 

$ O 

. de Morelia  

$ 195.218.720 $ O 

. 

$ 195.218.720 

Contrato Obra Civil No. 
325 del 31/05/2018 
$192.207.957. El 
proyecto se encuentra 
liquidado, se firmó acta 
de liquidación el 06 de 
diciembre de2018 

El 
Doncello 

Rehabilitación 	 y 
Optimización Bocatoma en

$  el 	Municipio 	de 	El 
Doncello. 

192.001.881 S O S O S 192.001 881 

Contrato No. 336 del 20 
de junio de 2018, 
$191.998.649 Millones. 
El proyecto se encuentra 
en proceso de trámite de 
pago final. 

an José 
del 

Fra gua 

Construcción Sistema de 
Alcantarillado Sanitario No 
Convencional-Tipo 
Condominial Sin Arrastre 
de Solidos en Los 
Sectores Periurbanos de 
Tierra Santa y La Isla Del 
Municipio de San José Del 

$ 50.838.859 $ 635.485.618 $ O $ 686.324.477 

Contrato No. El proyecto 
se encuentra en 
ejecución, con un 
avance del 20%. 

• 



Fragua, 

_ - 
Optimización del Sistema 

de Acueducto de las 
Veredas de Jerusalén - 

Sebastopol Municipio de 
Florencia. 

$ 3.120.671.247 $ 852.148.185 $ O 

- 

$ 3.972.819.432 

Se firmó acta de inicio el 

06 de Noviembre de 2018, 

se encuentra en replanteo 

$ 1.760 143.764 $ 1.657.306.535 $ 0 $ 3.417.450.299 

Contrato de Obra No. 
416 del 17 de julio de 
2018. - Contrato 
Interventoría No. 461 del 
25 de julio de 2018. 
Se firmó acta de inicio el 

14 de Septiembre de 2018, 

tiene un avance del 20% 

Florencia 

oil 

Construcción de Box 
Coulvert de Canal Cerrado 
en el Barrio Brisas del 
Hacha Ubicado en la 
Comuna Norte del 
Municipio de Florencia. 

Solano 

Reconstrucción del 
Sistema de Suministro de 
Agua y Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado 
Sanitario para La 
Inspección De 
Mononguete Del Municipio 

$ 104.588.276 

De Solano  

$ 1.357.353.450 $ 0 $ 1.461.941.726 
Se tramita concesión de 
agua y permiso de 
vertimiento 

Puerto 

Construcción del Sistema 
de 	Abastecimiento 	Rural 
de 	la 	inspección 	de 	La 
Esmeralda y del área de 

$ 3.661.661.426 $ 938.796.292 $ O 
El proceso contractual se 

 
$ 4.600.457.718 

Proceso contractual obra
con No. SI-PDA-LP-003- 

2018. 

encuentra suspendido por 

falta de CDR, está en 

página WEB 

Rico Grano 	de 	Oro- 	en 	la 
inspección 	de 	la 
Esmeralda 	del 	Municipio 
de Puerto Rico 

ill 

Vicente 
del 

Caguán   

Optimización 	 y 
Terminación 	del 	Sistema 
de 	Acueducto 	e 
Implementación 	del 
Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias 	de 	la 
Inspección 	 de 
Guacamayas 	de 	San 
Vicente del Caguán.  

$ 1.171.999.862 $ 708.230.719 $ O $ 1.880.230.581 

El proyecto fue viabilizado 

en el III comité técnico del 

24 de Mayo de 2018 

Curillo 

Construcción De La Celda 
N" 	3 	Y 	Obras 
Complementarias 	En 	El 
Relleno 	Sanitario 	Para 
Disposición Final De Los 
Residuos 	Sólidos 
Ordinarios Generados En 
La Cabecera Municipal De 
Curillo 

$ 336.643.965 $ 1.268.987.494 $ 0 $ 1.605.631.459 

Al proyecto se le realizó el 

segundo ajuste por parte 

del equipo técnico del PDA 

y fue remitido al 

Viabikzador para su 

revisión técnica y concepto 

favorable. 

TOTALES $ 10.366.362.846 $ 7.460.995.268 $ 3.422.162.554 S 21.434.238.847 

TOTAL 

S 42.653.759.515 
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9.1.3 Tabla No. 3 - Componente Ambiental 

implementación 
de los 

programas de 
reducción de 

pérdidas y 
macromedición 
definidos en el 

programa de uso 
eficiente y 

ahorro de agua 
(PUEAA) del 
municipio de 
Cartagena del 
Chaira en el 

departamento de 
Caquetá. 

implementación 
del programa de 
aprovechamiento 

definido en el 
plan de gestión 

integral de 
residuos sólidos 

(PGIRS) del 
municipio de 

Solita y PGIRS 
regional (San 

José del Fragua, 
Belén de los 
Andaquies y 

Albania). 

Estado Municipios 

implementación 
de los programas 
de reducción de 

pérdidas y 
macromedición 
definidos en el 

programa de uso 
eficiente y ahorro 
de agua (PUEAA) 

regional (San 
José de la 

Fragua, Albania y 
Curillo). 

1 

Vr, 
Contratado 

Cartagena del Chaira 1 100.000.000 
Se está a la

espera que la 
Corporación 

avale los 
documentos 

radicados por 
los municipios 

y sus empresas 
operadoras de 

servicios 

domiciliarios, 
para iniciar con 
la contratación 

de las 
actividades 

contempladas 
en el PAEI 

2018 

Regional (San José del 
Albania y Curillo r  

1 
, 

150. 	000 

Solita - Regional (San 
José del Fragua, Belén 

de los Andaquies y 
Albania) 

públicos  

.,  

1 440.000.000 

TOTAL 690.000.000 

9.1.4 Tabla No. 4 - Componente Social 

El componente del Plan de Gestión Social se incluyó en el Comité Directivo No. 27 del 31 
de enero de 2018, donde se programó las actividades a alcanzar y se asignaron los 
recursos para ejecutar el plan de gestión social. 

Las actividades adelantadas en las líneas del Plan de Gestión Social se encuentran 
representadas en la siguiente tabla: 

9.1.4.1- Actividades Realizadas Plan de Gestión Social - Segundo Semestre de 2018 
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9.1.4.1.1-Linea de Comunicación: 

Medio Número de Contratos Valor 
Contratación 

Prensa Escrita 1 $ 15.000 000 

Radio 7 $ 46 000.000 

TV 1 $ 1.500.000 

Valor Total Contratado $ 62.500 000 

Saldo $ 0 

Total, Línea de Comunicación _ $ 110.000.000 ,  

NOTA: En el informe del Primer Semestre había un saldo de $50.500.000 y en este Segundo semestre se 
contrató $62.500.000; los $12.000.000 de diferencia corresponden al Plan de Gestión Social 2017. 

9.1.4.1.2-Línea de Participación Ciudadana: 

Esta tabla se alimentará con las actividades ejecutadas en la línea de participación con los 
municipios y/o empresas de servicios públicos que sean beneficiadas. 

ACTIVIDAD MUNICIPIOS VIO ESP 

Realizar 	seguimiento 	mensual 	a 	la 	prestación 	de 
atención al usuario y PQRS, en las distintas empresas 
de 	servicios 	públicos 	domiciliarios 	y 	oficinas 	de 
Servicios 	Públicos 	Domiciliarios 	que 	operan 	en 	los 
municipios del Departamento de Caquetá. 
Para ello deberá presentar una (1) base de datos que 
permita medir en indicadores el seguimiento e impacto 
realizado. 
Ejecutar la logística de las diferentes rendiciones de 
cuentas 	que 	adelante 	el 	Gestor, 	asi 	como 	de 	las 
diferentes actividades de socialización y capacitación 
que adelante el PAP/PDA Caquetá. En esta actividad el 
contratista deberá realizar y enviar invitaciones, realizar 
llamadas telefónicas, divulgar en distintos medios de 
comunicación (radio, prensa y/o televisión), verificar la 
asistencia de los invitados Esta actividad se deberá 
adelantar con un mes de anticipación a la realización del 
evento, y se deberá presentar resultados y avance de 
las actividades desarrolladas a la CPGS 	PAP/PDA 
Caquetá 2018  
Articular con las otras áreas del PAP/PDA, la asistencia 
social/ ambiental a los procesos de trabajo comunitario 
con 	los 	diferentes 	actores 	sociales 	involucrados 
(logística, 	personal 	para 	orientar 	capacitaciones 	y 
demás). 
Realizar de forma mensual acompañamiento social a 
otras áreas del PAP/PDA Cagueta, para lo cual deberá 
Implementar el Plan de Acompañamiento Social en 
Obra, a través de un profesional que se encargue de 
coordinar esta actividad y solicitar al profesional social 
del contratista de obra el cronograma de actividades a 
desarrollar con la comunidad, así como el seguimiento 
al mismo. 
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Apoyar en la conformación y legalización de los comités 
de veeduria ciudadana y control social de las obras a 
desarrollar. 	De 	otra 	parte, 	verificar 	que 	la 	valla 
informativa instaladas por el contratista de obra cumpla 

Icon las especificaciones legales del contrato de obra 
Las anteriores actividades deberán estar soportadas por 
los 	cronogramas 	de 	actividades. 	trabajo, 	lista 	de 
asistencia, actas de trabajo. actas de conformación de 
veeduría, informe de avances, además se debe contar 
con herramientas pedagógicas como plegables y otros. 

Elaborar un plan de trabajo a realizar con los clubes 
defensores 	del 	agua, 	articulados 	con 	los 	directores 
educativos. Para el desarrollo de esta actividad se debe 
adelantar las siguientes actividades: 1) Elaborar Plan de 
Trabajo para los clubes defensores del agua, incluyendo 
actividades lúdicas pedagógicas 2) Trabajar con 	los 
clubes 	de agua ya conformados y materializar los 
proyectos que fueron priorizados. 3) Conformar clubes 
defensores 	del 	agua 	en 	diferentes 	Municipios 	del 
Departamento 	y 	realizar 	las 	actividades 
correspondientes 	al 	plan 	de 	trabajo 	presentado. 	4) 
Apoyar el plan de trabajo de los clubes defensores del 
agua en el cuidado del Sistema y de seguridad de las 
empresas operadoras. 5) Informar a la CPGS PAP/PDA 
Cagueta 2018 los proyectos presentados por los clubes 
defensores del agua en el marco del agua potable, 
quien priorizará dos (02) para su ejecución. 

9.1.4.1.3-Linea de Capacitación: 

ACTIVIDAD MUNICIPIOS Y/0 ESP 

Un 	(01) taller de un 	(01) día concertación 	PACA (ESP) 
dirigido a alcaldes, 	Diputados, concejales y Gerentes de 
empresas de servicios públicos domiciliarios, de cada uno de 
los municipios del Departamento. 

Una 	(01) 	capacitación 	de 	un 	(01) 	día 	sobre 	Gestión 
Empresarial (área legal, administrativa, financiera, comerciallnecesario 
y técnica operativa) dirigido a alcaldes, Diputados, concejales 
y Gerentes de empresas de servicios públicos domiciliarios, 
de cada uno de los municipios del Departamento 

Se realizó el día 21 de septiembre del 2018, en 
donde 	se 	organizó 	y 	se 	dispuso 	de 	todo 	lcil 

para que la actividad se realizará acorde 
a lo establecido logísticamente por el PAP PDA 
(alquiler 	de 	auditorio 	refrigerios, 	hidratación 	y 
capacitador idóneo) 

Una capacitación taller de un (01) día en conformación de 
comités de desarrollo y control social dirigido a alcaldes, 
Diputados, concejales y Gerentes de empresas de servicios 
públicos domiciliarios, de cada uno de los municipios d ell 
Departamento 

El día 26 de Octubre del 2018 se realizó esta 
 
capacitación, 	en 	donde 	se 	brindó 	todo 	el 
acompañamiento 	necesario 	para 	que 	esta 
actividad se desarrollara sin ningún inconveniente 
, 	. (rern-•g-  anos, hidratación y el equipo capacitador) 

Una capacitación de un (01) día sobre creación de Juntas 
Administradoras 	y 	Comités 	de 	Prestación 	de 	Servicios 
Públicos y Obligaciones que de adquieren con la prestación 
de los Servicios Públicos en el área rural dirigido a alcaldes, 
Diputados, concejales y Gerentes de empresas de servicios 
públicos domiciliarios, de cada uno de los municipios del 
Departamento  
Un taller teórico practico de un día sobre información técnico 
operativa sobre el Cargue al SUI de los prestadores (que se 
deben 	recoger 	desde 	la 	operación 	de 	las 	plantas 	y 
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Bocatomas) 	a 	las 	empresas 	prestadoras 	de 	Servicios 
Públicos 

Dos (02) talleres teóricos practico cada uno de 1 día para el 
fortalecimiento Cargue al SUI a las empresas prestadoras de 
Servicios Públicos. 

Una capacitación Taller de un día sobre lineamientos para la 
elaboración 	del 	Manual 	de 	Contratación 	Empresas 
Servicios Públicos dirigido a las empresas prestadoras de 
Servicios Públicos. 

__para 

El día 20 de noviembre del 2018 se desplazó el 
equipo capacitador al municipio del El Doncella  fiara 	la 	realización 	de 	la 	capacitación 	sobre 
Manual de Contratación en donde se manejaron' 
temas como el régimen jurídico, responsabilidad 
social, función administrativa, gestión fiscal entre 
otros temas. 

Un taller de un día sobre normatividad ambiental aplicable a 
la operación de la PTAR dirigido a las empresas prestadoras 
de Servicios Públicos,  
Un 	taller retorico 	práctico 	de 	un 	día 	sobre 	reposición y 
procedimientos 	de 	lecturas 	de 	medidores 	dirigido 	a 	las 
empresas prestadoras de Servicios Públicos. 

4 
Un taller teórico practico de un día sobre control e instalación 
en redes de distribución. 

Un taller de un día sobre seguridad y salud ocupacional en e 
trabajo para operadores de Servicio de Aseo dirigido a las 
empresas prestadoras de Servicios Públicos 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de esta 
actividad se debe realizar en todos los municipios 
del Departamento, para el presente informe se 
realizó 	esta 	capacitación 	en 	los 	municipios 	de 

oviembre), Albania 
urillo (2 	de 	Noviembre) 

'a (21 	de Noviembre) 
Puerto 	Rico (20 de

embre) y San 
José del Fragua (22 de Noviembre); en donde se 
manejaron temas de envergadura como lo son las 
de aclarar cuando se considera un accidente de 
trabajo, que es un enfermedad laboral, que función 
tiene las 	administradoras 	de 	Riesgos 	laborales 
entre otros. 

Un taller de un día de fortalecimiento institucional (Riesgos 
Laborales) dirigido a las empresas prestadoras de Servicios 
Públicos 

Cuatro 	(04) 	sensibilizaciones 	de 	residuos 	sólidos 	y 
separación en la Fuente dirigida a la comunidad en general. 

El día 22 de noviembre se realizó las dos (2) 
sensibilizaciones en el Municipio de Morelia las 
cuales se desarrollaron de la siguiente manera. 

-Un casa a casa en compañía del Club Defensor 
del Agua, en donde se realizó sensibilización a la 
comunidad en general sobre el adecuado manejo 
y clasificación de los residuos sólidos. 
-Capacitación 	teórico 	práctica 	dirigía 	a 	los 

comerciantes del sector sobre residuos sólidos. 

Tres talleres cada uno de dos (02) horas en uso eficiente 
de articipacion participación ciudadana y control social y cultura de 

pago y tarifa a la comunidad en general. 

Teniendo 	en 	cuenta 	lo 	concertado 	con 	los 
presidentes de la Junta de Acción Comunal y las 
comunidades; y con el ánimo de que comprendan, 
apropien y apliquen algunos temas de importancia, 
se 	realizó 	proceso 	de 	sensibilización 	y 
oncientización 	sobre 	uso 	eficiente 	del 	agua, 

ciudadana, control social, cultura de anticipación 	ciudadana, 
pago y tarifa en los siguientes lugares:  -En los sectores periurbanos de La Isla y Tierra 
Santa del municipio de San José del Fragua, el día 
27 de Octubre, 
-En 	el 	barrio 	Brisas 	del 	Hacha 	del 	municipio 
Florencia, el día 26 de Noviembre. 
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Dos (02) Campaña teórico/ practica socio-ambiental y puntos 
ecológicos a los Municipios Seleccionados por el Gestor. 

-El dia 29 de octubre se realizó la campaña socio 
ambiental en el barrio Asentamiento El Prado del 
Municipio de Solita. 
-EI dia 3 de noviembre se realizó la segunda 
campaña teórico/practica socio ambiental en el 
Municipio de San Vicente del Caguán en donde 
se trabajó con las comunidades de los barrios 
Bellavista, Las Margaritas y Asentamiento las 
Parcelas. 

 

 

  

10. Tabla No. 5 - Estado Detallado Actualizado de Certificados de Disponibilidad de 
Recursos expedidos. 

ead  Numero 
CDR Fecha 

Tipo de
o  Gast 

Aprobación Descripcion Valor CDR Valor Contrato Valor Pagos Anulado 

CAQUETA 27t07/2018 Daos Acta No 28
CALIDAD 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 

DE AGUA TACA' 3.779248 672,00 0 0 NO 

CAQUETA i 26/07 /2018 

. 

Inversión 
Mecanismo 

Departamental de 
Vtabilización No 004259 

OPTIMIZACIÓN Y TERMINACION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 
LA INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS DE 
SAN VICENTE DEL CAGUAN 

981 797 597 00 

, 

0 0 NO 

CAQUETA 

, 

26107/2018 Intervenbria 
Mecanismo 

Departamental de 
Viabilizacion No. 004259 

, 

IN TERVENTORIA OPTIMIZACIÓN Y 
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE LA 
INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN 

135 202 265.00 O 

1 

O NO 

CAQUETA 26/07/2018 Estructura 
Operativa 

Mecanismo 
Departamental de 

Viabilización No 004259 

_. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
OPTIMIZACIÓN Y TERMINACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 
LA INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS DE 
SAN VICENTE DEL CAGUAN 

55.000.000,00 0 0 NO 

• 

CAQUETA 26107/2018 Intervenbria 

.4, 

Mecanismo 
Departamental de 

Viabillzación No 001448 

DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
AGUA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

104.588276,00 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
INSPECCIÓN DE MONONGUETE DEL 
MUNICIPIO DE SOLANO . 

INTERVENTORiA RECONSTRUCCIÓN 
 

0 

• 

0 

. 

NO 

CAQUETA 26497/2018 Inversión 
Mecanismo 

Departamental de 
Vobilrzación No 004258 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL DE 
FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CAQUETA A TRAVES DE LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN LA VEREDA 
JERUSALEN-SEBASTOPOL 

2.830.480.135,00 0 0 NO 

CAQUETA 26/07/2018 Intervenbria 
Mecanismo 

Departamental de 
ViabileaciOn No. 004258 

IN TERVENTORIA MEJORAMIENTO DE 	
-4 

 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
RURAL DE FLORENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CAQUETA A 
TRAVES DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA 
VEREDA JERUSALEN - SEBASTOPOL 

290 191.112,00 0 0 NO 

CAGUETA 18/08/2018 Estructura 
Operativa 

Acta No 27 

ASEGURAMIENTO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL COSTOS 
DEL GESTOR  

787 074.059,00 0 0 NO 



CAQUETA 15106/2018 Otros Acta No 27 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE AGUA CAQUETA 300 000 000,00 0 0 NO 

CAQUETA interven  tris 
Mecanismo 

Departamental de 
Vabázación de 

Proyectos 001450 

INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO NO CONVENCIONAL-TIPO 
CONDOMINIAL SIN ARRASTRES DE 
SOL IDOS EN LOS SECTORES 
PERIURBANOS DE TIERRA SANTA Y LA 
ISLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 
FRAGUA 

50 838 849,00 0 0 NO 
14106/2018  

CAQUETA 5047 20/04/2018 Inversión CARTA DE 
VIABILIZACK5N 001939 

+ 
REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
BOCATOMA EN EL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO-CAQUETA 

192 001.881,00 0 0 NO 

CAQUETA 4862 16/03/2018 Inversión 

Mecanismo 
Departamental de 
Viabiltzación de 

Proyecbs 001449 

CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 
CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRISAS 
DEL HACHA UBICADO EN LA COMUNA 
NORTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA  

1506 999297,00 0 0 NO 

OB JETA 

., 

16/03/2018 Interventora 

Mecanismo 
Departamental de

abiltzecrtn de Vi  
Proyectos 001449 

1, 

INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN DE 
BOX CULVERT DE CANAL CERRADO EN 
EL CAÑO BRISAS DEL HACHA UBICADO 
EN LA COMUNA NORTE DEL MUNICIPIO 
DE FLORENCIA 

253 144 467,00 0 

4 

0 NO 

CAQUETA 

ii• 

5/01/2018 Inversitn 

Mecanismo 
Departamental de 
Viabázacion de 

Proyectos 005742 

CONSTRUCCIÓN DE CELDAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO 
SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS 
GENERADOS EN LA INSPECCIÓN DE 
SAN ANTONIO DE GETUCHA Y LA 
CABECERA MUNICIPAL DE MILÁN 
CAQUETA 

' 

442.577 692,00 442.577.678,00 0 NO 

CAQUETA 5/01/2018 
Estructura 
Operatrva 

Acta No 26 

ASEGURAMIENTO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL COSTOS 
DEL GESTOR (ENERO 15 A JUNO 30 DE 
2018) 

712 925 941,00 688 827 500,00 442.176.500,00 

, 

NO 

1 

FLORENCIA 
-  CAQUETA 

26107/2018 Inversión 

I- 

4  

Mecanismo 
Departamental de 

Viabilwación No 004258 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL DE 
FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CAQUETA, A TRAVÉS DE LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN LA VEREDA 
JERUSALEN - SEBASTOPOL 

852.148.185,00 0,00 

I. 

000 NO 

FIONCIA 
- CAQUETÁ 

16M/2018 Interven bria 

Mecanismo 
Departamental de 
Viabilizacián de 

Proyecbs 001449 , 

CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 
CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRISAS 
DEL HACHA UBICADO EN LA COMUNA 
NORTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA 

1 55.7,306  535,00 0,00 0,00 NO 

I 

MILÁN 13/10/2017 Inversión 

Mecanismo 
Departamental de 
Viabázación de 

Proyectos 005742 

4  CONSTRUCCIÓN DE CELDAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO 

FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS 
GENERADOS EN LA INSPECCIÓN DE 
SAN ANTONIO DE GETUCHA Y LA 
CABECERA MUNICIPAL DE MILÁN 
CAQUETÁ  

SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN 

 

557 843 978,00 557 843 978,00 0.00 NO 

SAN JOSÉ 
DEL 

FRAGUA 
14/0672018 Inversion 

Mecanismo 
 

Departamental de
SIN Viabilaación de 

Proyecbs 001450 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTAR L LADO SANITARIO NO 
CONVENCIONAL-TIPO CONDOMINIAL 

ARRASTRES DE SOLIDOS EN LOS 
SECTORES PERIURBANOS DE TIERRA 
SANTA Y LA ISLA DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DEL FRAGUA 

635.485.618,00 0.00 000 NO 
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SAN 
VICENTE 

DEL 
CAGUÁN 

26107/2018 Inversión 
Mecanismo 

Departamental de 
Vabilización No 004259 

OPTIMIZACIÓN Y TERMINACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 
LA INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS DE 
SAN VICENTE DEL CAGUAN 

708230.719,00 0,00 0,00 NO 

SOLANO 26/070018 Inversión 
Mecanismo 

Depaa rtmental de 
Viabilización No 001448 

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE AGUA Y AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA LA INSPECCIÓN DE 
MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE 
SOLANO 

1 307.353 450,00 

. 

0,00 0,00 NO 

r 

SOLANO 

• 

26/07/2018 
Operativa 
Estructura

Mecanismo 
Departamental de 

Viabilización No 001448 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE AGUA Y AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA LA INSPECCIÓN DE 
MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE 
SOLANO 

50.000.000,00 0,00 0,00 NO 

11. Tabla No. 6 - Estado de proyectos aprobados en el mecanismo de viabilización 

MVCT 

PROYECTO ~BU VALOR 
PROYECTO 

VALORZADO 
INTERVENTORIA TOTAL ESTADO A 2018 OBSERVACIONES 

Optimización 	del 	sistema 	de 
acueducto 	(Adecuación 
bocatoma, desarenado, cambio 
de 	red 	de 	conducción, 
adecuación 	PTAP) 	para 	el 
municipio 	de 	Belén 	de 	los 
Andaquies. 

2.960,775.391 236.793_861 3 197 569.252 

El 	proyecto 	se 	encuentra  
suspendido por dificultad con el 
dueño 	del 	predio 	donde 	se 
proyecta construir el desarenador, 

 
ya el propietario había dado la 	  
servidumbre. El proyecto alcanzo 
un 	avance 	de 	ejecución 	70% 
antes de la suspensión. 

Contrato 	de 	Obra 	No. 
111.25,13.06 de 22-10 -2013 

Contrato Interv. 030 del 14 - 11 
- 2013 

cm:in y ampliación del Opea - 

casco urbano del municipio de 2.844.659.405 

Puerto Rico - Cagueta -- 

199.126.158 

- 

sistema 	de 	acueducto 	del
.  

3.043.785.563 

' 
Proyecto terminado, 	liuidado y q 
entregado al municipio de Puerto 
Rico el día 17 de marzo de 2018.Contrato 

, 

Contrato de Obra No 004 de 10 
- 01 - 2017 

Interv. 005 del 12 - 01 
2017 

Construcción 	sistema 	de 
acueducto 	regional 	para 	los 
municipios 	de 	Albania, 	San 
José del Fragua y Curillo fase 1 

11.917.096.147 953.340.488 12.870.436.635 

i 	 . 

Proyecto terminado el día 12 de 
mayo de 2018, en proceso de 
liquidación y pago final. 

Contrato No 001 del 12 - 04 - 
20/3 

Contrato Interv. No. 032 del 14 - 
11 - 2013 

Construcción 
acueducto 
tratamiento 
para 	el 
municipio 

red 	de 
y 	planta 	de 

de 	agua 	potable 
casco 	urbano 	del 

de Morelia 

3.111.163.625 310.988.929 3.422.152.554 

Proyecto Ajustado, 	el municipio 
con el apoyo del PDA tramita las 
servidumbres 	o 	compra 	de 
predios para la construcción del 
desarenador y PTAP 

El Municipio tramitó la concesión 
de 	agua 	para 	viabilidad 	del 

proyecto Se está tramitando los 

permisos 	de 	servidumbre 	y 
compra de predios. 
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12. - RELACIÓN DE PROYECTOS CON CONCEPTO TÉCNICAMENTE ACEPTABLE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS — PAEI 2018: 

El PAP PDA Caquetá, a la fecha de corte de este informe no presenta proyectos con 
concepto técnicamente favorables por parte del mecanismo de viabilización del 
MVCT, para presentar en el próximo comité directivo. 

13. - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS. 

El Departamento del Caquetá, Secretaria de Infraestructura (GESTOR PAP - PDA), como 
gestora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento PAP-PDA, en el segundo II semestre de 2018, ha adelantado procesos de 

• contratación para el cumplimiento de las metas y objetivos de la política del sector de agua 
potable y saneamiento básico en los municipios vinculados al PAP-PDA del Departamento 
del Caquetá. 

Durante el segundo II semestre de 2018, se han suscrito siete (7) procesos de contratación 
de consultoría que ascienden a la suma de $ 10.472.124.277, como se describe en la 
siguiente tabla: 

13.1 — Tabla No. 7 - Procesos de Contratación Realizados 

No. CDR PLAZO FECHA OBJETO CONTRATISTA VALOR TOTAL 

5361 11 15/06/2018 Plan de gestión social del plan 
Departamental de agua Cagueta 

Asesoría en ingenieria y Servicios 
Medios de comunicación Regional 

300 000.000 

5368 12 18/06/2018 

Aseguramiento Para La Prestación 
De Los Servicios Y Desarrollo 
Institucional, Costo Del Gestor, 
Vigencia 2017 

Contratos de Prestación de Servicios 
de Profesionales Especializados para 
la Implementación del PAEI 2017 

787.074 059 

4860 4 16/03/2018 

Rehabilitación y Construcción Muro 
de Contención y Acceso a Caseta de 
Bombeo Sobre el Río Bodoquero 
Captación de Agua Superficial del 
Acueducto de la Cabecera Municipal 
de Morelia 

INGENIEROS MONACO ZOMAC S 
A. S. 

195.218.720 

5047 4 20/04/2018 
Rehabilitación y Optimización 
Bocatoma en el Municipio de El 
Doncello. 

INGENIEROS MONACO ZOMAC S. 
.  A S. 

192.001 881 

5351 6  
3352 

14/06/2018 
14/06/2018 

Construcción sistema de 
alcantarillado sanitario no 
convencional -tipo condominial sin 
arrastre de solidos en los sectores 
periurbanos de Tierra Santa y la Isla 
del municipio de San Jose del 
Fragua 

MILTON JAVIER QUINTERO 
RAMIREZ 

635.485 618 
50.838.849 

---- 	— 
686.324.467 

5545 
5546 
5547 

8 
26/06/2018 
26/06/2018 
26/06/2018 

Optimizacion del sistema de 
acueducto del las veredas Jerusalen- 
Sebastopol del municipio de 
Florencia 

CV&S CONSTRUCTORES SA S 

852.148 185 
2830.480.135 
290 191.111 

...._.........---- 
3711.647.431 

e 



5731 
5732 
5733 
5734 

10 

101092018 
10/09/2018 
10/09/2018 
10/092018 

Construcción sistema de 

en la Inspección de la Esmeralda, 
abastecimiento rural de grano de oro 

municipio de Puerto Rico 

MILTON JAVIER QUINTERO 
RAMIREZ 

938.796.292  
3317 950 391 
278 111.036 
65000.000 

4599.857.719 

TOTAL $ 10.472.124.277 

13.2 - INFORMACION DE PROYECTOS EMERGENCIAS ATENDIDAS. 

Para atender afectaciones a las infraestructuras de agua y saneamiento ocasionadas por 
efectos de la naturaleza, se asignó un rubro de $630.000.000 millones, de los cuales se 
atendió suceso de emergencia en la bocatoma del sistema de acueducto del municipio de 
El Doncello. 

14 - INFORMACION DE PROYECTOS POR PRESENTAR. 

PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL 

Descripción Proyecto Valor Obra Interventoria Vr. Obra 4 
Interventorle SOP - DPTO SGP • MPIO 

Construcción 	De 	La Celda 	N° 3 Y Obras 
Complementarias En El Relleno Sanitario Para 
Disposición Final De Los Residuos Sólidos 
Ordinarios 	Generados 	En 	La 	Cabecera 
Municipal De Curillo 

1.327.596.820 93.316 460 1.420.913.280 304.457.531 1.116.455.749 

Adquisición de Dos (2) vehículos (una volqueta 
y 	un 	compactador) 	para 	la 	recolección 	y 
transporte de residuos sólidos ordinarios para 
los municipios de Valparaíso y Solita, en el 
departamento del Cagueta. 

312.970.000 
Volquete 

1 

- 312.970.000 

424.089.786 
Compactador 

_ 424.089 786 

SUBTOTAL COMPONENTE 2.064.656.606 93.316.460 1,420.913.280 304.457.531 1.853.515.535 

El proyecto denominado "Construcción de la celda No.3 y obras complementarias en el 
relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos ordinarios generados en la 
cabecera municipal de Curillo" fue ajustado en su parte técnica y financiera por parte del 
equipo PDA y remitido al viabilizador para su concepto favorable. 

El proyecto denominado "Adquisición de dos vehículos (una volqueta y un compactador) 
para la recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios para los municipios de 
Valparaíso y Solita, en el departamento del Cagueta" se encuentra en proceso formulación 
por parte del equipo técnico PDA. 
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15 - COMITES DIRECTIVOS EFECTUADOS 

Teniendo en cuenta que en Comité Directivo No. 27 del 31 de enero de 2018, se aprobó el 
Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018 (PAEI) con las inversiones a realizarse en 
cada uno de sus componentes los cuales conforman la estructura del PAP — PDA; se 
aprobaron los objetos y recursos con las respectivas fuentes de financiación para las 
obras, interventorías y consultorías, como se muestra en el siguiente cuadro: 

COMPONENTE 

FUENTE DE RECURSOS 
(Millones de 

---VÁL-ÓWPGE1 - -- 
AJUSTADO 

Pesos) % 
-irÁÉbil-FIÁÉI 

 2018 

Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional $ 6.500,07 $1.087,07 17 

Gestor (Anexo productos) S 4.000,07 $787,07 20 
Plan de Gestión Social $ 900,00 $300,00 33 
Plan de Aseguramiento $ 1.600,00 0 0 

Infraestructura, Obras y Servicios $55.797,75 $33.912,77 61 
Obras-  $50.613,10 $30.648,31 61 
Interventorla $4.268,30 $2.698,11 63 
Pre-inversión $730,00 $380,00 52 
Gestión Predial $186,34 186,34 100 

Ambiental 2.500,00 $740,00 30 
Gestión de Riesgo Sectorial 1.600,00 $630,00 39 

TOTAL 66.387,82 $36.389,84 55 j 

Fuente: Area Financiera del PAP PDA Caquetá 

Para el II Segundo semestre de 2018, el PAP PDA adelanto Comité Directivo Virtual No. 28 
del 28 de junio de 2018, para la presentación y aprobación del Ajuste al PGEI 2016 — 2019 
y PAEI 2018. Así mismo, el PAP PDA adelanto Comité Directivo Virtual No. 29 del 01 de 
Noviembre de 2018, para la presentación y aprobación del Ajuste al PGEI 2016 — 2019 y 
PAEI 2018, como lo muestra el siguiente cuadro: 

COMPONENTE 

FUENTE DE RECURSOS 
.4 

Vr. PGEI 2016 -2019 	---- 
MODIFICADO 

. 

Vr. PAEI 2018 
EJECUTADO 

Vr, PAEI 2018 
MODIFICADO 

. 
Vr. TOTAL PAEI 2018 

Aseguramiento de la Prestación de 
los Servicios y Desarrollo 
Institucional 

$ 10.279.322.731 $ 0 $ 4.866.322.731 $ 4.866.322.731 47% 

Gestor (Anexo productos) $ 4.000_074.059 $ O $ 787_074059 $ 787.074.059 20% 

Plan de Gestión Social $ 900.000.000 $ 0 $ 300.000.000 $ 300.000.000 33% 

Plan de Aseguramiento $ 1.600.000.000 
. 

$ Ó $ $O  0 0% 	
, 

 
' 
Plan de Aseguramiento de la Calidad 
de Agua "PACA" 

$ 3.779148672 

1 	.. 	 ... 

$ O 

_ 	 i. 
$ 3.779.248.672 $ 3.779248.672 100% 

Infraestructura, Obras y Servicios $ 53.014.115.350 $ 3.612.669.019 $ 27.557.162.634  $ 31.169.831.653 52% 

Obras $ 48.702.827.894 
, 	 a 

$ 3.359.524.552 $ 25.089.154.064 , 	 4 
$ 28.448.678.616 59% 

Interventorla $ 3_674.944.456 $ 253.144467 $ 2.181 665.571 $ 2.434.810.038 66% 

Pre-inversión $ 450 000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 22% 

Gestión Predial 
. 

$ 186 343_000 $ 186.343.000 
— 

$ 186-3-3.000 100% 

Ambiental S 2.500.000.000 $ 740.000.000 S 740.000.000 30% 

Gestión de Riesgo Sectorial S 1.600.000.000 
, 	 . 

S 192.001.881  S 437.998.119 $ 630,000.000 39% 

TOTAL S 67,393.438.081 $ 3.804.670.9004 
 

$ 33.601.483.484 $ 37.406.154.384 56% 

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá 
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16 - ASPECTOS QUE INCIDIERON EN LA EJECUCIÓN DEL PAEI 2018. 

El Departamento de Caquetá — Plan Departamental de Agua, como responsable de la 
gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del PAP-PDA, debe tramitar ante el 
Departamento del Caquetá, los proyectos relacionados con el fortalecimiento para la 
remuneración del Gestor y los asociados con el plan de aseguramiento de la calidad de 
agua PACA, infraestructura, ambiental y social, con el fin de obtener la viabilización que 
permita la asignación de los recursos definidos por diferentes fuentes que financian los 
componentes del Plan Anual Estratégico y de Inversiones — PAEI 2018. 

Resumen de Inversiones por Componente y Fuentes • PAEI 2018 

CAQUETA 

O AL 
EJECUTADO 

(CDR 
FINANCIERO) 

4.866.322.731,00 

PAEI 2018 
SGP AP-513 

Departamento 

1.087.074.059,00 

SGP AP SB 
Muniapros 

- 

Rey, u: sos Nación 

1779.248.672,00 

10IAL 
COMPROMETIDO 

., 	. 	, 	.„ 	, 	. 	,.. 	,_  	„_....., 

% EJECUCION 
FINANCIERO 

COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

4.866.322.731,00 100% 

Gesto: 787 074 059.00 - - 787 073 059.00 787.074.059,00 100% 

Soc/a 300 000 000.00 - - 300 000 000 00 300.000.000,00 100% 

PACZ 3779 
3 779.243.672.00 

248 672 00 3 779.243.672 00 100% 

COMPONENTE DE 
»JFRAESTRUCTURA 11.294.386.706,00 15.275.772.252,00 3.283.358.458,00 29.853.517.416,00 16.214.443.044,00 54% 

Pre(nversiones 130.600.000,06 100 000 000 00 0% 

Obras AAA 8.596.272 859.00 '4 989.429.252,00 3 283.358.458.00 26 869.060569 00 15.101 766 939.00 56% 

prorrenton'a 2.693 113 847.00 - - 2 698 113 847 00 1.112.676.105,00 41% 

Gestion  Prectai 186.343 000,00 - 186 343 000 00 0% 

COMPONENTE 
11118194TAL 740.000.000,00 - - 740.000.000,00 - 0% 

P;ar, 4n/bolita: 740 000 000.00 740  000 000 00 0% 

COMPONENTE DE 
GESTION DEL 

RIESGO SECTORIAL 
630.000.000,00 • - 630.000.000,00 192.001.881,00 30% 

ColociePento 63C 000 000.00 - - 630 oog ciao 00 '92 001 381 00 30% 

TOTAL PAEI 2017 13.751.460.765,00 15.275.772.252,00 7.062.607.130,00 36.089.840.147,00 21.272.767.656,00 59% 

Como se puede evidenciar en el anterior cuadro, la ejecución del PAEI 2018 lleva un 
avance del 59% a corte 31 de Diciembre de 2018. 

Estos procesos inciden en la ejecución de las metas y objetivos trazados en los 
componentes del PAEI 2018, los cuales se vienen desarrollando de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para cada una de las fuentes de financiación. 

17 - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL GESTOR DEL PAP-PDA 

En cumplimiento de los compromisos establecidos en el Comité Directivo del PAP-PDA, 
realizado el 31 de enero de 2018, mediante Acta No. 27, relacionados con los Planes de 
Acción de cada uno de los municipios vinculados al PDA del Caquetá, se presenta a 
continuación en el siguiente cuadro de cumplimiento del avance de elaboración y 
suscripción de los mismos: 
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17.1 - TABLA No. 08 - PLANES DE ACCIÓN ELABORADOS Y FIRMADOS POR 

MUNICIPIOS VINCULADOS AL PAP-PDA 

MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA 

PLANES be ACCIÓN bu PAP-PDÁ FIRMADOS Y ELABORADOS 

— 
ELABORADOS FIRMADOS 

NO 
ELABORADOS 

1 NO FIRMADOS 

Albania SI SI 

SI Belén de los Andaquies SI 

Cartagena del Chelfa SI SI 

Cual° NO NO 

El Doncelb SI SI 

El Paujil NO NO 

Florencia SI SI 

Milán SI SI 

La Montañita SI SI 

Morelia 

Puerto Rico 

SI SI 

SI SI 

San José del Fragua SI SI 

San Vicente del Caguen SI SI 

Solano SI SI 

Solita SI SI 

Valparaíso SI SI 

TOTAL 14 14 2 

A la fecha, de los dieciséis (16) municipios vinculados al PAP-PDA del Caquetá, se 
elaboraron catorce (14) Planes de Acción 	donde se identificaron y concertaron 
necesidades con el fin priorizar proyectos direccionados al cumplimiento de los Planes de 
Desarrollo de cada municipio, el departamento y de los productos del Gestor 
contemplados en el Plan General Estratégico de Inversiones — PGEI y el Plan Anual 
Estratégico de Inversiones — PAEI 2018 para el sector de agua potable y saneamiento 
básico, de los cuales se han firmado catorce (14) y hay dos (2) que no se han elaborado ni 
firmado, correspondientes a la inversión de la presente vigencia con los municipios 
descritos en la tabla anterior. 

Con esta información se evidencia que el porcentaje de avance en la elaboración de los 
dieciséis (16) planes de acción elaborados y concertados con los municipios vinculados al 
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PAP-PDA, es del 87.5% de ellos, por parte del Representante del Departamento del 
Cagueta, los alcaldes de los municipios pertenecientes al PAP-PDA y el Gestor. 

18 - PLAN AMBIENTAL 2018 

Teniendo en cuenta que los proyectos a ejecutar de Plan Ambiental 2018 se encuentran 
establecidos en los documentos actualizados por el PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA a 
través de la interventoría N°476 de 2017, para su ejecución los PLANES DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENSTO (PSMV) Y PROGRAMAS DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA) deben ser aprobados por la Autoridad 
Ambiental CORPOAMAZONÍA y los PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (PGIRS) se informa el cumplimiento de su ejecución a un 100%, por tal motivo 
se procedió a realizar, acta de pago final del contrato de interventoria el día 27 de 

• 
noviembre y posteriormente liquidación del mismo el día 28 de noviembre del presenta 
año. 
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ACTA DE PAGO FINAL ACTA LIQUIDACION BILATERAL 

19 - PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO SECTORIAL 

El documento de Gestión de Riesgo sectorial en acueducto, alcantarillado y aseo, 
finalmente fue estructurado por equipo profesional y fue entregado a la Gestora del PAP-
PDA, para su respectiva revisión. Está a la espera de la entrega de observaciones si es el 
caso, para su posterior envío a MVCT. 

• 
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3212002695 Vlyisantafe29§gmail.com  

3115885055 

# Celular 

Departamento 
Nombre del Gestor 

VIVIANA ANDREA RAMOS 
SANTAFE 

Nombre Responsable PGS 

LUISA FERNANDA DE LA VEGA 

*Celular 	 Correo Electrónico 

Correo Electrónico 

Luisa.delavega@pdacaqueta.gov.co  

20 - ANEXOS 
Anexar la información correspondiente a comités, reuniones, convenios, contratos 
suscritos, actas de concertación con alcaldes, comités directivos presenciales, comités 
virtuales, oficios COPIA DE PLANES DE ACCION,  compromisos suscritos por parte de los 
municipios (Actas), CDR's expedidos, relación de obras contratadas, estado de avances y 
toda documentación importante en el marco del PDA y el programa APP.  

IMPORTANTE 

Este informe se encuentra fundamentado en la cláusula Decima Octava del Convenio 
Interadministrativo de Uso de Recursos No 64 de 2009. En el marco de la Política de Planes 
Departamentales de Agua y Saneamiento Básico (Hoy Programa Agua para la Prosperidad-
Planes Departamentales de Agua -PAP-PDA.): 

'(...) DECIMA OCTAVA. - INFORMES: EL DEPARTAMENTO deberá presentar al 
MINISTERIO informes semestrales en los cuales se incluya el estado de avance del 
cumplimiento del objeto y las obligaciones previstas en el presente convenio, los cuales 

deberán ser presentados con los respectivos soportes, actas, comunicaciones, 
ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, etc., a que haya lugar. (...)» 

Y el Artículo 2.3.3.1.4.14., numeral 23 del Decreto No. 1077 del 26 de mayo de 2015: 

...) Artículo 2.3.3.1.4.14. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor: (...) 23. Enviar 
informe a todos los miembros del Comité Directivo con una periodicidad de dos meses, en el 
que se señale el avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento 
de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en 
ejecución v de los procesos de contratación (...)". 

En atención al cronograma de trabajo del Plan de Gestión Social - PGS PAP-PDA diseñado para el 
periodo 2018, en el cual se establecieron cada una de las actividades a desarrollar, se diligencia el 
siguiente formato, cualquier observación, inclusión de actividades, dificultades o sugerencias que 
tenga respecto al tema por favor hacer la correspondiente anotación. 

INFORMACIÓN GENERAL: 



31 de enero de 2018 No. 27 

Fecha aprobación Comité 
Directivo 

# Acta de Comité 
Directivo 

Presupuesto asignado Presupuesto ejecutado 
300.000.000 300.000.000 

Cuenta con Cronograma 
de Trabajo del PGS PAP-
PDA 
Fecha de inicio del PGS 
PAP-PDA 

SI _X_ 

NO Ti~ 	  
NO 

DATOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PAP-PDA: 

¿SI la respuesta  es NO, explique  la o  las causas? 	  
El PGS fue presentado por e Gestor, al Comité Directivo No. 27 el 31 de enero de 2018, 
en cuyo plan se relaciona las actividades que comprende la gestión social, se estableció 
el cronograma de trabajo con fechas puntuales para el cumplimiento de las metas de las 
actividades. A corte de presentación de este informe, el cronograma presenta un avance 
de ejecución del 70%. 

ANEXO 
SEGUIMIENTO METAS FISICAS Y FINANCIERAS - PLAN ANUAL 

ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 

PRIORIZADO PAEI 2018 
VIABILIZADO - VAS 

• MECANISMO 
DPTAL 

CONTRATADO GIRADO FIDUCIA 
COMPONENTE 

Monto 
# 

Proyectos Monto Monto 
# 

Proyectos Monto 
O 

Proyectos 

1 Inversión $ 30.648.309.241 10 $ 13344.411488 $ 3.995.010.170 3 $ 3.995.010.170 3 

Pre inversión $ 380.000.000  1 $ O ' 	$ O $ O 

Aseguramiento $ 300.000.000 1 $ O $ O $ 0 

Institucional $ 787.074.059 1 $ O $ O $ O 

Ambiental $ 740.000.000 1 $ O $ O '.» $ O 

Emergencias $ 630.000.000 1 $ 192.001.881 $ 192.001.881 1 $ 192.001.881 1 

Interventoria $ 2.698.113.847 8 $ 1.112.676.015 $ 303.983.316 3 $ 303.983.316 3 

Predial $ 186.343.000 1 $ 0 $ 0 O $ 0 

TOTAL $36.369.840.147 24 $ 15.049.091.384 $ 4.490.995.367 4 $ 4.490.995.367 4 
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ANEXO 
SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL 2017 - 2019 

El Plan Ambiental para el PAP-PDA fue aprobado en el Comité Directivo Presencial No. 20 
del 09 de agosto de 2016. 

De acuerdo al Instrumento de Planeación Plan Ambiental 2016 en el marco del PAP-PDA, 
se contrató: 

• Consultoría N° 328 de 2016, cuyo objeto es: "CONSULTOR/A PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (PGIRS), ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN PLANES DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), Y FORMULACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) 
EN EL MARCO DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP-PDA CAQUETÁ" 

De acuerdo a las obligaciones establecidas en la Consultoría, a la fecha se evidencian lo 
siguiente: 

PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS ESTADO 
DOCUMENTO 

DOCUMENTO RADICADO 
ANTE CORPOAMAZONIA 

VALPARAÍSO 100% 
Fecha establecida para 
Radicación: 21Junio de 2017 

SOLITA 100% 
PUERTO RICO 100% 

MILÁN 100% 

REGIONAL (SAN JOSE-BELEN) 100% 

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

PSMV ESTADO 
DOCUMENTO 

DOCUMENTO RADICADO 
ANTE CORPOAMAZONIA 

BELÉN DE LOS ANDAQUiES 100% 
MORELIA 100% 

Fecha establecida para 
Radicación: 21Junio de 2017 

DONCELLO 100% 
PAUJIL 100% 
CARTAGENA DEL CHAIRA 100% 
INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO 
GETUCHA (MUNICIPIO DE 
MILÁN) 

100% 

INSPECCIÓN DE LA UNIÓN 
PENEYA 	(MUNICIPIO 	LA 
MONTAÑITA) 

100% 

INSPECCIÓN 	DE 	RIO 	NEGRO 
(MUNICIPIO DE PUERTO RICO) 100% 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

PSMV 
ESTADO 

DOCUMENTO 
DOCUMENTO RADICADO 
ANTE CORPOAMAZONIA 
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CARTAGENA DEL CHAIRA 100% 
Fecha establecida para 
Radicación: 21Junio de 2017 REGIONAL (SAN JOSÉ 

EL FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO 100% 

• 

• 
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